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Ova Dokumentacija o nabavi sastoji se od:

Knjiga 1 Upute gospodarskim subjektima i obrasci
Knjiga 2 Ugovorna dokumentacija
Knjiga 3 Tehnicke specifikacije
Knjiga 4 Troskovnik
Knjiga 5 Nacrti
Izmjena Datum izmjene Boja teksta izmjene
0 Crna
1 Crvena
2 Plava
3 Zelena
Sadrzaj:
Dio 1 Ugovor
Dio 2 Opéi uvjeti ugovora
Dio 3 Posebni uvjeti ugovora
Dio 4 Ogledni obrasci sredstava osiguranja
Dio 5 Ogledni obrasci Sporazuma o rjeSavanju sporova i Sporazuma o Vije¢u za

rjeSavanje sporova
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Dio 1: Obrazac Ugovora
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UGOVOR br.

Ovaj Sporazum sklopljen je izmedu VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0., Vukomere¢ka
cesta 89, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 54189804734, (ime i prezime) (ovlasteni
predstavnik) (dalje u tekstu , Narucitelj“) s jedne strane

i

(upisite: naziv Izvodaca)

Pravnioblik: e
Adresa: s
OIB: e

Ovlasteni predstavnik: e

(dalje u tekstu ,lzvodac") s druge strane.

Ovime Narucitelj Izvodacu radova ustupa Radove: IZGRADNJA NADZORNO-UPRAVLIACKOG SUSTAVA u sklopu
projekta ,REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK* i prihvac¢a ponudu
Izvodaca za izvrSenje i dovrSetak ovih Radova do potpune funkcionalnosti i otklanjanje bilo kojih nedostataka na
njima.

Naruditelj i Izvodac ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Ugovoru rijeci i izrazi imaju ista zna¢enja kao u Uvjetima ugovora na koje se poziva u
daljnjem tekstu.

2. Sljedeci dokumenti smatraju se dijelom, Citaju se i tumace kao dio ovog Ugovora:

a) Ponudbeni list s datumom ..................... (ukoliko je tijekom postupka pregleda i ocjene
ponuda doslo do pojasnjavanja i upotpunjavanja Uveza ponude, takva pojasnjavanja i
upotpunjavanja takoder postaju sastavni dio ovog dokumenta)

b) Pojasnjenja Dokumentacije o nabavi

c) Dodatak ponudi

d) Posebni uvjeti ugovora

e) Opdi uvjeti ugovora

f)  Pojasnjenja i izmjene Knjige 1 Dokumentacije o nabavi br.

g) Pojasnjenjaiizmjene Knjige 2 Dokumentacije o nabavi br.

h) Pojasnjenja i izmjene Knjige 3 Dokumentacije o nabavi br.

i)  Pojasnjenja i izmjene Knjige 4 Dokumentacije o nabavi br.

j)  Pojasnjenjaiizmjene Knjige 5 Dokumentacije o nabavi br.

3. U zamjenu za pladanja od strane Narucitelja Izvodacu kao $to je spomenuto u daljnjem tekstu,
Izvodac se obvezuje Narucitelju, izvrsiti i dovrsiti Radove do potpune funkcionalnosti i otkloniti bilo
koje nedostatke na njima, u skladu s odredbama Ugovora.

4. Narucitelj se obvezuje platiti lzvodacu u zamjenu za izvrSenje i dovrSenje Radova do potpune
funkcionalnosti i otklanjanje bilo kojih nedostataka na njima Ugovornu cijenu u iznosu od
eura (slovima: ) uvecanu za pripadajuéi iznos poreza na

dodanu vrijednost sukladno vaze¢em Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u vrijeme i na nacin
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predviden Ugovorom.

5. Naruditelj zaprimat ¢e, obradivati i izvrsiti placanje racuna i pratecih isprava izdanih sukladno
europskoj normi, sve sukladno odredbama Zakona o elektroni¢ckom izdavanju racuna u javnoj
nabavi (NN 94/2018). Obvezni osnovni elementi elektronickog racuna odredeni su ¢lanku 5. Zakona
o elektroni¢kom izdavanju ra¢una u javnoj nabavi.

ukoliko je primjenjivo:

6. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:
1. Predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio
2. Podaci o podugovaratelju/podugovarateljima:
a) Podugovaratelj/Podugovaratelj 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj racuna,
zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja 1
b) Podugovaratelj/Podugovaratelj 2, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj rac¢una,
zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja 2

c)..
Izvodac mora svojoj situaciji priloZiti racune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Naruditelj obvezan je neposredno placati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvrSio, osim ako Izvodac
dokaZe da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora ve¢ podmirene.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjeCe na odgovornost lzvodaca za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi.
ukoliko je primjenjivo:

7. Izvodac se u postupku javne nabave oslonio sposobnost drugog subjekta radi dokazivanja
ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz tocke 4.2. Uvjeti ekonomske i
financijske sposobnosti i njihove minimalne razine (Knjiga 1. Dokumentacije o nabavi) i to:

1. Podaci o gospodarskom subjektu na kojeg se lzvodac oslonio:
a) Naziv gospodarskog subjekta, sjediSte, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, zakonski
zastupnici gospodarskog subjekta.

ugovara se u slucaju zajednice Izvodaca:

8. Odgovornost ¢lanova zajednice Izvodaca za izvr$enje obveze koja je predmet ovog Ugovora je solidarna.

9. lzvodac i svi njegovi podugovaratelji su obvezni tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi pridrzavati se
primjenjivih obveza u podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuci kolektivne ugovore, a osobito
obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16, 114/22).

U znak prihvacanja, strane ovog Ugovora potpisuju Ugovor na dolje navedeni datum sukladno propisima
Republike Hrvatske.

Ovaj Ugovor je napisan u 2 (dva) izvorna primjerka od kojih 1 (jedan) primjerak zadrzava Narucitelj, a 1 (jedan)

primjerak Izvodac.

Za i po ovlastenju Izvodaca Za i po ovlastenju Narucitelja
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Ime i prezime, Ime i prezime,
strucno zvanje: stru¢no zvanje:
Funkcija Funkcija
(predsjednik (predsjednik
uprave, direktor uprave, direktor
ili sl.: ili sl:

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:

U slucaju da se gospodarski subjekt oslonio na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja
kriterija ekonomske i financijske sposobnosti:

Zai po ovlastenju Gospodarskog subjekta na kojeg se
gospodarski subjekt oslonio radi dokazivanja
ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske
sposobnosti:

Ime i prezime,
strucno zvanje:

Funkcija
(predsjednik
uprave, direktor
ili sl.:

Potpis:

Datum:
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Dio 2: Opdi uvjeti Ugovora
Uvjeti Ugovora sadrze ,Opce uvjete” koji su dio ,Uvjeta ugovora o gradenju” prvo izdanje 1999 izdano od
Medunarodne federacije inZenjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge
konzultanata, Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu, te
,Posebne uvjete” koji ukljucuju izmjene i dopune tih Opcih uvjeta.
Op¢i uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca hrvatskog izdanja.

Kontaktni podaci:

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
Ulica grada Vukovara 271

10000 Zagreb

Telefon: 01/5508-420

Telefaks: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronicka posta: info@hkig.hr

web: http://www.hkig.hr



mailto:info@hkig.hr
http://www.hkig.hr/
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Dio 3: Posebni uvjeti Ugovora

POSEBNI UVJETI UGOVORA

uvoD

Ovaj dio sadri Posebne uvjete ugovora. Clanke treba ¢itati u vezi s FIDIC ,Uvjeti Ugovora o gradenju” prvo izdanje
1999. Brojevi ¢lanaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima u Op¢im uvjetima
ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objasnjavaju, mijenjaju ili poniStavaju uvjete u Opéim uvjetima
ugovora.
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1. Opce odredbe

1.1 Definicije

1.1.1.
Ugovor

Izbrisati ¢lanak 1.1.1.1. i zamijeniti ga sljedec¢im:

»ugovor” znaci Ugovor iz Knjige 2, Dio 1, Dokumentacije o nabavi i dokumente
navedene u Clanku 2. Ugovora, te se rije¢ ,Sporazum* zamjenjuje rijedju ,,Ugovor”
u cijelom tekstu Opcih uvjeta.

Izbrisati ¢lanak 1.1.1.2.
Izbrisati ¢lanak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedecim:

Izraz ,,Pismo o prihvacanju“ znaci ,Ugovor” i svako pozivanje na Pismo o
prihvacanju u Op¢im uvjetima znaci Ugovor, a datum izdavanja ili primitka Pisma
o prihvacanju znaci datum potpisa Ugovora.

Izbrisati ¢lanak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedecim:

»,Pismo ponude” znaci ,Ponudbeni list“, ukljucujuéi Uvez ponude”, sukladno
Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016, 114/2022, dalje u tekstu
ZIN 2016.) te Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne
nabave (NN 65/2017, 75/2020; dalje u tekstu: Pravilnik).

Izbrisati ¢lanak 1.1.1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

»Specifikacija“ znaci Knjiga 3: Tehnicke specifikacije, Dokumentacije o nabavi sa
izmjenama i dopunama (dalje u tekstu: DON) kako je uklju¢ena u Ugovor i svaku
izmjenu ili dodatak tog dokumenta u skladu s Ugovorom. Taj dokument odreduje
svrhu, opseg, kvalitetu i druge tehnicke kriterije za Radove.

Izbrisati ¢lanak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedecim:

»Nacrti znaci Glavni ili izvedbeni projekt ili njegov izvadak u Knjizi 5
Dokumentacije o nabavi kako je uklju¢en u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog
dokumenta u skladu s Ugovorom.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.1.11. ,lzmjene ugovora“ su sve izmjene ugovora o javnoj nabavi
tijekom njegova trajanja koje su u skladu s odredbama ZJN 2016 i ¢lancima 3.1
[Obveze i ovlasti InZenjera] i 14.1 [Ugovorna cijena). Izmjene ugovora moraju biti
u obliku pisanog dodatka ugovoru, osim za izmjene manjeg znacenja kao sto je
promjena adrese, bankovnog racuna ili podataka koji se odnose na kontakte, za
koje nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru vec ¢e jedna strana pisanim
putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni. U¢inak promjene ¢e nastupiti kada
druga strana zaprimi takvu obavijest.
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1.1.2
Ugovorne strane i
osobe

Na kraju ¢lanka 1.1.2.5. dodati:

Predstavnik Izvodaca mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik Izvodaca
ne vlada hrvatskim jezikom, lzvoda¢ mora na gradilistu kroz radno vrijeme imati
kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos uputa i informacija,
o vlastitom trosku.

Izbrisati clanak 1.1.2.8. i zamijeniti ga sljedecim:

Clanak 1.1.2.8. ,Podizvodad” znadi ,Podugovaratelj“ sukladno ZJN 2016 i
oznacava svaku osobu koja je u Ugovoru navedena kao podugovaratelj ili svaku
osobu koja je imenovana kao podugovaratelj za dio Radova te se rijec
,Podizvodac” zamjenjuje rijecju ,,Podugovaratelj” u cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni Clanci:

Clanak 1.1.2.11. ,,Nadzorni inZenjer“ znaci fizicku osobu s ovlastenjima nadzornog
inZenjera sukladno Zakonu poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13,
20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim
zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.12. ,Projektant” znaci fizicku osobu s ovla$tenjem za projektiranje
sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(Narodne novina br. 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o prostornom uredenju
(Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji
(Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.13. ,Voditelj projekta” znati fizicku osobu imenovanu od strane
Narucitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju Ugovora i
obavlja komunikaciju izmedu InZenjera i Narucitelja.

Clanak 1.1.2.14. ,InZenjer gradili§ta” odnosno ,Glavni inZenjer gradilita“ (ako u
gradenju sudjeluju dva ili viSe izvodaca) znaci fizicku osobu s ovlastenjem za
vodenje gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne
novine br. 78/15, 114/18, 110/19), i drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.15. , Projektantski nadzor“ znadi fizicku osobu imenovanu od strane
Naruditelja sukladno ¢l.55 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15, 118/18, 110/19), koja ¢e obavljati
sve poslove sukladno primjenjivom Zakonu.

Clanak 1.1.2.16. ,Voditelj radova“ znadi fizicku osobu s ovla$tenjem za vodenje
radova sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), Zakonu o komori arhitekta i komorama inZenjera u graditeljstvu i

10
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1.1.3
Datumi, testovi,
razdoblja i dovrsetak

prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) i drugim zahtjevima
primjenjivih propisa.

Izbrisati Clanak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedecim:
»Osnovni datum* znaci datum naveden u Dodatku ponudi.

Izbrisati ¢lanak 1.1.3.2. i zamijeniti ga sljedecim:

"Datum pocetka“ znaci ,Uvodenje u posao” za radove te se rijeci ,Datum
pocetka” zamjenjuju rije¢ima , Uvodenje u posao” u cijelom tekstu Ugovora.
Uvodenje u posao znali predaja, od strane Narucitelja lzvodacu: glavnog ili
izvedbenog projekta i davanje Izvodacu prava pristupa i posjeda na GradiliSte za
izvodenje radova. Uvodenjem u posao InZenjer i lzvodac potpisat ¢e poseban
zapisnik. Datum Uvodenja u posao upisat ¢e se u Gradevinski dnevnik.

Na kraju Clanka 1.1.3.3. izbrisati to¢ku i dodati:

,do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Clanku 10. (Preuzimanje od
stane Narucitelja).”

Mijenja se ¢lanak 1.1.3.4. i zamijeniti ga sljedec¢im:

,Testovi po dovrSetku” znace ,Tehnicki pregled” koji se obavlja u svrhu
utvrdivanja da je gradevina izgradena sukladno gradevinskoj dozvoli, odnosno
pretpostavkama i zahtjevima iz Glavnog projekta, te izvedbenog projekta,
odredbama Zakona o gradnji i drugih propisa donesenih na temelju tog Zakona,
prema odredbama posebnih propisa donesenih na osnovi tih zakona i pravila
struke.

Izbrisati Clanak 1.1.3.7. i zamijeniti ga slijedecim:

,Razdoblje obavjestavanja o nedostacima” je razdoblje za slanje obavijesti o
nedostacima na Radovima prema ¢lanku 11.1. (DovrSetak preostalih radova i
otklanjanje nedostataka) kako je navedeno u Dodatku ponudi (sa svim
produljenjima iz ¢lanka 11.3. (Produljenje Razdoblja obavjestavanja o
nedostacima), racunajuci od datuma kada je izdana Potvrda o preuzimanju prema
¢lanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja).

Razdoblje obavjestavanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima znacenje
razdoblja odgovornosti za nedostatke, sukladno odredbama ¢l. 631. i 632. u vezis
¢l. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,
29/18, 126/21, 114/22, 156/22; dalje u tekstu: ZOO) i njegovo je trajanje
odredeno u Dodatku ponudi. Razdoblje odgovornosti za nedostatke pocinje tedi
danom izdavanja Potvrde o preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje
od strane Narucitelja).

Odredbe o razdoblju odgovornosti za nedostatke ne smanjuju niti na drugi nacin
utjecu na izvodacCevu odgovornost iz ¢lanka 633. do 636. ZOO, za nedostatke
gradevine koje se odnose na bitne nedostatke gradevine i za nedostatke zemljista,
u trajanju od 10 godina od predaje i primitka radova.”

Izbrisati Clanak 1.1.3.8. i zamijeniti ga slijedec¢im;

11
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1.1.4
Novac i pla¢anje

»Potvrda o ispunjenju ugovora“ ima znacenje potvrde koja se izdaje prema ¢lanku
11.9 Ugovora (Potvrda o ispunjenju Ugovora).

Na kraju Clanka 1.1.3.9. dodati:

,Rok odreden u ,mjesecima” zavrSava se onoga dana koji se po imenu i broju
podudara sa danom nastanka dogadaja od kojeg rok pocinje tedi, a ako takvog
dana nema u posljednjem mjesecu, kraj roka pada na posljednji dan tog mjeseca.”

Dodati Clanak 1.1.3.10. ,,Jamstveni rok“

»Jamstveni rok” ima znacenje Jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku, sukladno odredbama ZOO, i njegovo je trajanje odredeno u
Dodatku ponudi. Taj rok oznacava vremensko razdoblje u kojem Izvodac garantira
za kvalitetu izvedenih Radova, ugradene Opreme i materijala. Jamstveni rok
pocinje te¢i danom izdavanja Potvrde o preuzimanju izdane prema Clanku 10.
(Preuzimanje od strane Naruditelja).”

Mijenja se ¢lanak 1.1.4.1. te isti glasi:

»Prihvaéeni ugovorni iznos” ima znacenje ,Ugovorne cijene”, te se rijeCi
,Prihvaceni ugovorni iznos” zamjenjuju rije¢ima ,Ugovorna cijena” u cijelom
tekstu Ugovora.

Mijenja se ¢lanak 1.1.4.3. te isti glasi:

,Trosak" znaci sve izdatke koje opravdano napravi (ili ¢e napraviti) Ugovaratelj,
na gradilistu ili izvan njega. TroSak ne ukljucuje rezijske troSkove i sli¢ne izdatke
kao ni dobit.

Na kraju ¢lanka 1.1.4.6. dodaje se:

Napomena:
Sva placanja ¢e biti iskljuivo u eurima.

Mijenja se ¢lanak 1.1.4.8. te isti glasi:
,Lokalna valuta" znaci euro (EUR).

Dodatni Clanak:
Clanak 1.1.4.13.: ,,0pdi troskovi“ izracunavaju se na nacin da se dokazani direktni
troskovi Izvodaca mnoze koeficijentima:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, Kir = 1,22
(i) Koeficijentom manipulativnog troska, u iznosu Kvr = 1,08.

Nacin primjene Koeficijenta indirektnog troska i Koeficijenta manipulativhog
troska opisan je u ¢lanku 12.3. Posebnih uvjeta Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,Razumna dobit” znaci jednu dvadesetinu (5 %) odgovarajuéih
TroSkova.

Dodatni Clanak:
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1.1.5
Radovi i Sredstva

1.1.6
Ostale definicije

Clanak 1.1.4.14: ,Kamata za zakasnjelo pla¢anje" ima znacenje zakonske zatezne
kamate na neplacdeni iznos za svaki dan zakasnjenja tijekom perioda kasnjenja. Za
zakaSnjela plaéanja u eurima na obracun zateznih kamata primjenjivat ée odredbe
primjenjivog hrvatskog zakona (odredbe ZOO-a te Zakona o financijskom
poslovanju i predstecajnoj nagodbi NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15,
78/151i114/22).

U Clanku 1.1.5.6. brisati ,(ako postoje) i dodati:

»1 predstavlja funkcionalnu cjelinu ili je pismeno dogovoreno izmedu Ugovornih
strana da se smatra Dijelom Radova."

Izbrisati ¢lanak 1.1.6.6. i zamijeniti ga sljedecim:

Clanak 1.1.6.6. ,Sredstvo osiguranja za izvrienje ugovora” znadi ,Jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora“ sukladno ZJN 2016 i ima znacenje sredstva osiguranja
(ili vise njih, ako postoje) prema c¢lanku 4.2. te se rijeci ,Sredstvo osiguranja za
izvrSenje ugovora“ zamjenjuju rije€ima ,,Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora“ u
cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni ¢lanci:

Clanak 1.1.6.10. ,,Gradevinska dozvola" zna¢i sluzbeni akt potreban da se odobri
gradenje sukladno vazec¢em zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Clanak 1.1.6.11. ,,Gradevinski dnevnik” zna¢i dokument odreden ¢lankom 135.
Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13,20/17, 39/19, 125/19) kao i odredbama
Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i
nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjeS¢a nadzornog
inZzenjera (NN 131/21, 68/22) koji Izvoda¢ mora uspostaviti i voditi na Gradilistu.
Svi upisi u Gradevinski dnevnik moraju biti potpisani od lzvodaca i Nadzornog
inZenjera.

Clanak 1.1.6.12. ,Gradevinska knjiga“ zna¢i dokument u koji se po stavkama
TroSkovnika obracunavaju i utvrduju koli¢ine izvedenih Radova i sluZi kao podloga
za ispostavljanje Privremenih i Okoncane situacije. Gradevinsku knjigu vodi
Izvodac, a upise kontrolira i ovjerava Nadzorni inZenjer.

Clanak 1.1.6.13. ,Uporabna dozvola“ znadi sluibeni akt kojim se dozvoljava
koriStenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon Cijeg izdavanja se moze izdati
rieSenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu, a koja se izdaje
sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Clanak 1.1.6.15. “Projekt izvedenog stanja” ima znacenje izvedbenog projekta
gradevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim
radovima.

Clanak 1.1.6.16. ,Garancija za povrat predujma“ znaéi ,Jamstvo za povrat
avansa“ sukladno ZJN 2016 i ima znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako
postoje) prema ¢lanku 14.2. te se rijeci ,,Garancija za povrat predujma“ zamjenjuju
rije¢ima ,Jamstvo za povrat avansa“ u cijelom tekstu Ugovora.
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1.2
Tumacenje

1.3
Komuniciranje

1.5
Red prvenstva
dokumentacije

Clanak 1.1.6.17. ,Garancija za zadriane iznose” znaéi ,Jamstvo za zadriane
iznose” sukladno ZJN 2016 i ima znacenje sredstva osiguranja (ili vise njih, ako
postoje) prema ¢lanku 14.9. te se rijeci ,Garancija za zadrZane iznose“ zamjenjuju
rije¢ima ,Jamstvo za zadrZane iznose” u cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.18. ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku” znaci ,,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku“ sukladno ZJN
2016 i ima znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema clanku
11.1. te se rijeci ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku“ zamjenjuju rijecima ,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku” u cijelom tekstu Ugovora.

U stavku (c) iza rijeci,, pisanom obliku “ unijeti:
,, I potpisane od ovlastenih predstavnika ugovornih strana®“.
Dodaje se na kraju ovog clanka:

Pozivanje na odredbe Zakona ukljucuje i sve podzakonske akte kao i sve njihove
izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u trenutku
primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su zamijenili one
koji se spominju.

Gdje uz opcu odredbu slijedi rije¢ ,ukljucujuci” ili ,narocito” ili "primjerice",
nabrajanje je dato primjerice, a ne taksativno.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u sluc¢aju pravne
praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vaZenje ostalih odredbi ovog
Ugovora. U tim ¢e slucajevima ugovorne strane nevazec¢u odredbu zamijeniti
novom koja ¢e u gospodarskom smislu biti najbliza nevaljanoj odredbi.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Privremena i okoncana situacija i popratna dokumentacija moraju biti dostavljeni
sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju ra¢una u javnoj nabavi (NN 94/18).

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom
korespondencijom traZi djelovanje Naruditelja ili InZenjera u odredenom roku,
smatrat ¢e se (ako dode do spora pri bilo kojoj i svakoj instanci) da izracun roka
pocinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu primitka od strane Naruditelja ili
InZenjera, ovisno o slucaju.

Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat ée se da nije ucinjena sukladno
Ugovoru, ako je samo u obliku elektronicke poruke ili zapisnika bilo kojeg
sastanka.

Izbrisati ¢lanak 1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

Dokumentacija koja ¢ini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U svrhu tumacenja
dokumenata njihov red prvenstva bit ¢e kako je to navedeno u Clanku 2. Ugovora.
U slucaju nejasnoce ili nesuglasja u dokumentima, InZenjer ¢e izdati potrebna
objasnjenja ili upute. Svaki dokument izdan od Narucitelja znadi verziju
dokumenta vaZeéu na Osnovni datum.
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1.6
Sporazum

1.8
€uvanje i dostava
dokumentacije

1.12
Povijerljivi podaci

1.13
Pridrzavanje zakona

Izbrisati clanak 1.6 i zamijeniti ga sljedecim:

Narucitelj ée potpisati Ugovor i poslati ga Izvodacu koji ga mora potpisati unutar
28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Narucitelju. Ugovor stupa na snagu na
datum potpisa od strane Izvodaca. Troskove biljega i slicne naknade (ako postoje)
prema propisima u vezi sklapanja Ugovora snosit ¢e Narucitelj.

Gospodarski subjekt je obvezan, sukladno ¢l. 4. st. 4. ZJN 2016, tijekom izvrSenja
ugovora o javnoj nabavi pridrZavati se primjenjivih obveza u podrucju prava
okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljuCujuéi kolektivne ugovore, a osobito
obvezu isplate ugovorene plaée, ili odredaba medunarodnog prava okolisa,
socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

U trecem stavku iza rijeci , \zmjene” dodati:

» ,dokumente koje zahtijeva Zakon, ukljuc¢ujuci bez ograni¢enja, dokumente koji
su navedeni u ¢lanku 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17,
39/19, 125/19), “

Izbrisati ¢lanak 1.12 i zamijeniti ga sljedecim:

lzvodacevi i Naruciteljevi zaposlenici moraju dati sve povjerljive informacije koje
InZenjer mozZe razumno zahtijevati u svrhu potvrde Izvodacevog pridrzavanja
Ugovora i omogucavanja njegovog propisnog ispunjenja.

Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu
potrebnom da izvrSavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da posStuju Zakon.
Izvodacu je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti povjerljivi
podatak bilo kojoj neovlastenoj osobi.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na ¢iju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj
formi ili usmeno upozorio Izvodaca; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog
stru¢njaka mogli prouzrociti Stetne posljedice za Narucitelja; te podaci koji su po
vazecéim propisima povjerljivi.

Izvodac odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog povrede
odredbi ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci uklju¢eni u ovaj Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa vazec¢im
propisima koji reguliraju zastitu osobnih podataka te sukladno Uredbi (EU)
2016/679 Europskog parlamenta i Vije¢a od 27.04.2016. godine. Podaci ¢e biti
obradivani iskljucivo u svrhu izvodenja, upravljanja i pracenja ovog Ugovora od
strane Narucitelja.

Na kraju ovog c¢lanka dodati slijedece:

Posebne uzance o gradenju (NN 137/2021) se ne primjenjuju.
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1.14
Solidarna odgovornost

1.15

Ispitivanja i revizije od
strane tijela Europske
Unije

Iza prvog stavka ovog clanka dodati:

Ukoliko se lzvodac oslanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata radi
dokazivanja ispunjavanja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti, ti
gospodarski subjekti solidarno su odgovorni Narucitelju za realizaciju Ugovora.

Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe, ukoliko Izvodac ne
izvrSava svoje ugovorne obveze u skladu s odredbama ovog Ugovora (npr. jedan
od ¢lanova zajednice ne izvodi radove u skladu sa podjelom poslova, dinamickim
planom i sl.), uputiti dopis vodecem ¢lanu u kojem ¢e upozoriti istog na preuzete
ugovorne obveze lzvodaca te potrebu njihovog urednog ispunjenja, kao i
posljedicama daljnjeg neizvrSavanja ugovornih obveza u skladu s odredbama ovog
Ugovora.

U slucaju daljnjeg nastavka krSenja ugovornih obveza od strane lzvodaca,
Narucitelj ima pravo, bez ikakvih Stetnih posljedica po sebe, naloZiti drugom clanu
zajednice preuzimanje i realizaciju dijela posla koji je prema podjeli posla pripao
¢lanu zajednice koji ne izvrSava svoje ugovorne obveze.

Clan zajednice kojem je naloZeno preuzimanje, duzan je preuzeti predmetne
radove u roku od 35 dana od dana zaprimanja naloga Narucitelja i realizirati iste
radove u skladu sa dinamickim planom.

Clan zajednice koji ne izvr$ava svoje obveze te je stoga njegov dio radova
prepusten drugom clanu zajednice, duzan je u roku koji odredi InZenjer, a
maksimalno u roku od 21 dana od dana zaprimanja naloga Narucitelja, prepustiti
izvodenje radova drugom c¢lanu zajednice, sve u skladu i na temelju naloga
Narucitelja.

Clanovi zajednice, bez obzira na razloge nepostivanja ugovornih obveza, kao i bez
obzira na to koji ¢lan zajednice svojom cinidbom ili propustom dovodi do
nepostivanja ugovornih obveza, solidarno odgovaraju Narucitelju za realizaciju
ugovora i izvrSenje ugovornih obveza, kao i za cjelokupnu stetu koja Narucitelju
nastane zbog nepostivanja ugovornih obveza.

Dodatni Clanak 1.15:

Izvodac ¢e dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu Operativnog
programa , Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europskoj Komisiji, Europskom
Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom Sudu da provjeri, kroz
ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili provjerom na licu mjesta,
provedbu zadataka i izvodenje pune revizije, ako je potrebno, na temelju
raCunovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog dokumenta koji se odnose na
financiranje projekta. Takve inspekcije mogu se provoditi do 5 godina nakon
konacnog placanja.

Nadalje, lzvodac ¢e dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da provodi
ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u propisima Europske
Unije za zastitu financijskih interesa Europske unije protiv pronevjera i ostalih
nepravilnosti. U tom smislu Izvodac ¢e dati odgovarajuci pristup zaposlenicima
Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije,
ostalim tijelima nadleznim za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i
kohezija“ 2014-2020, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i
Europskog Revizijskog Suda mjestima i lokacijama na kojima se izvrSava Ugovor,
ukljuc€ujuci njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze podataka u
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1.16
Administrativne i
Financijske Kazne

vezi tehnickog i financijskog upravljanja projektom i da poduzima sve korake da
omogudi njihov rad. Pristup koji se daje zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020,
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog
Suda bit ée na temelju povijerljivosti u odnosu na trece osobe, ne derogirajudi
odredbe javnog zakona ciji su oni subjekti. Dokumenti moraju bili lako dostupni i
spremljeni tako da omogucuju njihovo ispitivanje, a lzvoda¢ mora obavijestiti
Narucitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvodac jamci da ¢e prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija 2014-2020°,
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog
Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti jednako primjenjiva i pod istim
uvjetima iz ovog Clanka na svakog Podizvodaca ili osobu koja ima koristi od EU
fondova.

Dodatni Clanak 1.16:

Ne derogirajuci odredbe o primjeni kazni odredenih Ugovorom, Narucitelj moze
Izvodacu nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno Uredbi (EU,
Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vije¢a od 18. srpnja 2018 o
financijskim pravilima koja se primjenjuju na op¢i proracun Unije, o izmjeni
uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br.
1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br.
283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU,
Euratom) br. 966/2012, s izmjenama i dopunama.
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2. Narucitelj

2.5 U drugom stavku Clanka 2.5 nakon rijeci ,$to je moguce prije” dodati:
Potrazivanja

Naruditelja ,» aline dulje od 28 dana”
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3. InZenjer

3.1 Obveze i
ovlastenja Inzenjera

34
Zamjena InZenjera

Dodati nakon prvog stavka:

Osoblje Inzenjera ukljuCuje, ali bez ogranicenja, Nadzorne inZenjere ovlastene da
djeluju kao nadzorni inZenjeri sukladno primjenjivim zakonskim propisima.

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedec¢im:

InZenjer moZe obavljati svoja ovlastenja koja su specificirana ili koja proizlaze iz

Ugovora. InZenjer mora dobiti pisano odobrenje Naruditelja prije poduzimanja

radnji navedenih u sljede¢im stavkama ovog Clanka:

(a) Clanci 4.4 [Podugovaratelji]: davanje odobrenja za uvodenje novog ili
promjenu Podugovaratelja;

(b) Clanak 8.4. [Produljenje Roka dovrietka]: odobravanje produljenja Roka
dovrsetka;

(c) Clanak 8.8. (Privcemena obustave Radova): odobrenje za privremenu
obustavu Radova ili dijela Radova.

(d) Clanak 10.1 [Preuzimanje Radova ili Dijela radova]: izdavanje Potvrde o
preuzimanju za Radove ili Dio radova;

(e) Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva
Izmjena zahtijeva promjenu Tehnickih specifikacija.

() Clanak 13.3 [Postupak izmjenal: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je
podnio Izvodaé sukladno Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poboljanja]

(g) Odobrenje svake promjene ugovorne cijene.

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog
odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi opasnost koja ugrozava sigurnost
Zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada Izvodaca bilo kojih
obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloziti Izvodacu da izvede Radove ili uradi
stvari koje su po misljenju InZenjera potrebne da se ukloni ili smanji rizik. lzvodac
mora odmah udovoljiti takvom nalogu InZenjera, bez obzira $to on nema
odobrenja Narucitelja. InZenjer ¢e odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na
takav nalog, sukladno Clanku 13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit ¢e Izvodaca s
kopijom Narucitelju.

Zamijeniti broj ,,42" s ,21”

Na kraju ¢lanka dodati:
Zamjena strucnjaka

Osobe koje je Izvodac naveo u ponudi kao osobe odgovorne izvodenje radova, moraju
zaista i sudjelovati kao tehnicki struénjaci u projektu.
U slu¢aju da Izvodac Zeli promijeniti stru¢njaka kojeg je nominirao u svojoj ponudi, za
to ce ishoditi prethodnu suglasnost Narucitelja navodeci detalje o stru¢njaku kojeg
namjerava uvesti u izvrSenje Ugovora. Novi strucnjak koji se predlaze mora
zadovoljavati uvjete odredene ovom Dokumentacijom o nabavi ako se zamjenjuje
struénjak koji nije ocjenjivan u okviru kriterija za odabir ponude. Ako se mijenja
strucnjak koji je ocjenjivan u okviru kriterija za odabir ponude, tada taj strucnjak ne
samo da mora zadovoljavati uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi, ve¢ mora
imati jednake ili bolje kvalifikacije, odnosno iskustvo od onog struc¢njaka kojeg
zamjenjuje.
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3.5
Odluke

3.6
Sastanci
rukovodstva

Narucitelj zadrZzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe strucnjaka Izvodaca u
sljede¢im okolnostima:
- ako stru¢njak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom,

- u sluéaju bolesti stru¢njaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl.

Dodatni troSkovi koji nastanu zamjenom struénjaka idu na teret lzvodaca, a Sto
izmedu ostalog uklju€uje i snoSenje troSkova nastalih uslijed odbijanja nadleznih tijela
koja nadziru koriStenje sredstava financiranja ovog Ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Medutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se produljuje Rok dovrSetka ili
povecava Ugovorna cijena iz €lanka 14.1, na odgovarajudi nacin ¢e se primjenjivati
odredbe ZJN 2016.

Ugovorne strane e u nize navedenim slucajevima dogovor formalizirati kroz dodatak
Ugovoru sukladno odredbama ZJN 2016:

a) svaki dogovor kojim se Prihvaceni ugovorni iznos povecava za 2.5%

b) svakiiduci dogovor kojim se Ugovorena cijena povecava za 2.5%

c) svaki dogovor na dan kada je Narucitelj primio zadnji zapisnik o tehnickom
pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled, navodeci u njemu
da se za izvedene Radove moZe izdati Uporabna dozvola, a kojim se
Prihvaceni ugovoreni iznos i/ili Ugovorena cijena povecava za iznos manji od
2.5%.

Ugovorne strane e svaki od dogovora (a), (b) ili (c) kojim se produljuje Rok dovrsetka
formalizirati kroz dodatak Ugovoru uvaZzavajuéi odredbe vazieceg ZJN 2016. i
podzakonskih propisa.

Dodatni Clanak 3.6:

InZenjer ili Predstavnik lzvodaca moze od drugog zahtijevati da sudjeluje na
sastancima rukovodstva u cilju razmatranja buduéeg rada. InZenjer i Predstavnik
Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. InZenjer ¢e voditi zapisnik o
sastanku. InZenjer i Predstavnik Izvodaca su duZni na sastanke rukovodstva pozvati
Voditelja projekta.

InZenjer i Predstavnik lzvodaca potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne zapise dan
nakon sastanka. InZenjer ¢e dostaviti kopije zapisnika svima koji su sudjelovali na
sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti navedenu u zapisniku,
bit ¢e u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled programa
i planova bududih aktivnosti, stanje Osoblja, tehnicke poslove, sigurnost,
Mehanizaciju, nabavu Materijala, pla¢anja, sadasSnje i predvidene poteskoce,
suradnju s ostalim Izvodacima, i ostale prikladne teme.

Sastanci ¢e se odrzavati tjedno.

Ostali sastanci odrzavat ¢e se po potrebi.
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Vrijeme i mjesto sastanaka ¢e se dogovoriti ovisno o temama o kojima ce se
raspravljati. Troskovi sastanaka smatraju se uklju¢enima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su
raspravljani, ali ne nadomjesta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.

Pravo sazivanja sastanka i prisustvovanja na njima takoder ima predstavnik
Narucitelja.
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4. Izvodac

4.1 Ispod prvog stavka dodaje se novi stavak:

Opce obveze

lzvodaca Izvoda¢ mora izvrsiti svoje obveze i ponasati se na gradiliStu tako da se svakako

izbjegne eventualna Steta Naruditelju, njegovim predstavnicima, njegovim
suradnicima i svakoj trecoj osobi. Svu eventualnu Stetu nastalu postupcima lzvodaca,
isti je duZan popraviti o vlastitom trosku ili Narucitelj ima pravo postupati sukladno
ovim Ugovorom.

Nakon treceg stavka dodaju se novi stavci:

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 631. i 632. u vezi s ¢l. 604. do 611. Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)), Izvoda¢
odgovara za nedostatke radova. Trajanje razdoblja odgovornosti za nedostatke
radova je odredeno u Dodatku ponudi.

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 633. do 636. Zakona o obveznim odnosima
(NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 ,126/21)), lzvodaé odgovara za nedostatke
gradevine zbog bitnih nedostatka gradevine i nedostatke zemljista. Razdoblje
odgovornosti za ove nedostatke je 10 godina od predaje i primitka radova.

Sukladno primjenjivom zakonu (¢lanak 423. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,
41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21)), Izvoda¢ ima odgovornost po jamstvima za
ispravnost prodane stvari (garancija) koje izdaju proizvodaci opreme kao zasebne
isprave, koje mogu biti razli¢itih duljina trajanja, ovisno o politici pojedinog
proizvodaca, ali jamstvo mora biti minimalno 2 godine od predaje i primitka radova u
kojima je oprema ugradena.

Izvodac je duZzan predati Narucitelju sva jamstva za ispravnost prodane stvari
(garancija), koje izdaju proizvodaci opreme kao zasebne isprave (u daljnjem tekstu:
garancije za opremu).

Neovisno o sadrzaju garancija za opremu, lzvodac¢ je duZan snositi sve troskove
popravka ili zamjene opreme u razdoblju od dvije godine od preuzimanja radova.
Izvodacu ¢e navedeni troskovi, ukoliko ih sam ne plati, biti naplaceni iz valjanog
Jamstva za otklanjanje nedostatka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac mora izraditi, i drzati ih aZzurnim, komplet projekta i nacrta izvedenog stanja.
Ti dokumenti ¢e se driati na gradilidtu i smiju se koristiti samo u svrhu ovog Clanka.
Sest kompleta tih nacrta treba predati InZenjeru prije pocetka tehnitkog pregleda.
Izvodac treba unaprijed traziti suglasnost Narucitelja na veli¢inu i opremu nacrta,
sistem kodiranja i ostale relevantne detalje. Osim kopija nacrta kako je navedeno,
Izvodac e sve nacrte izvedenog stanja dostaviti i u digitalnom formatu.

Izvoda¢ mora poduzeti sve potrebne mjere da se osigura vidljivost financiranja ili
sufinanciranja od strane Europske unije kako je to navedeno u Uputama za korisnike
sredstava; Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru
Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i
Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. objavljenom na sljedecoj stranici:
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4.2
Sredstvo osiguranja
za izvrSenje Ugovora

http://www.esf.hr/vazni-dokumenti/

Na obveze lzvodaca primjenjuju se, izmedu ostalog, i odredbe clanaka 604., 605. i
633. do 636 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11 78/15, 29/18,
126/21).

Dokumentacija za sve Materijale i/ili Opremu koja ¢e se ugradivati odnosno nabavljati
po ovom Ugovoru, mora biti na hrvatskom jeziku. U ugovorenoj cijeni, sadrzana je i
obveza lzvodaca da bez dodatnih plac¢anja, obuci radnike Narucitelja za odrzavanje i
rukovanje svim vrstama Materijala i/ili Opremom.

Narucitelj ovim Ugovorom prenosi na lzvodaca pravo vlasniStva nad gradevnim
otpadom koji nastane na gradilistu prilikom gradnje gradevine koja je predmet ovoga
Ugovora, Cime se lzvodac obvezuje u cijelosti o svome trosku gospodariti istim
sukladno propisima koji ureduju odrzivo gospodarenje otpadom.

Izvodac se obvezuje imenovati posebnu osobu koja ¢e biti odgovorna za zastitu
okolisa i gospodarenje otpadom.

Promijeniti drugi stavak tako da glasi:

Izvodac ¢e Narucitelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora u obliku
Jamstva za uredno ispunjenje ugovora sa svim elementima navedenim u oglednom
obrascu Jamstva za uredno ispunjenje ugovora danim u Knjizi 2 DON, u roku od 28
dana od dana potpisa Ugovora. Rok valjanosti bankarske garancije mora biti
minimalno 30 dana dulji od ocekivanog isteka Roka dovrsetka.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo mozZe biti u dvije opcije:

- Jamstvo izdaje jedan ¢lan zajednice te u tom slucaju jamstvo mora sadrzavati navod
o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao zajednica gospodarskih
subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice gospodarskih subjekata, ili

- Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi jamstvo za
svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak trazenom iznosu iz ovog
¢lanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja,
sadrZaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

Naruditelj moZe predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan zajednice
gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se ¢lana zajednice
gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi navedeni u jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora lzvodac¢ ima moguénost
dati novcani polog, takoder u roku od 28 dana od dana potpisa Ugovora, u trazenom
iznosu visine jamstva i to na ra¢un Narucitelja.

Promijeniti treci stavak tako da glasi:

Izvodac e osigurati da je Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi
valjano i izvrSivo sve dok Izvodac ne dovrsi Radove. Ako se u uvjetima Jamstva za
uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi navodi njegov datum isteka, a Izvodac jos
nije stekao pravo da dobije potvrdu o preuzimanju radova do datuma koji pada 28
dana prije ocekivanog isteka Roka dovrsetka, Izvodac ¢e produljiti vazenje Jamstva za
uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi do datuma 30 dana nakon novog
ocekivanog isteka Roka dovrsetka.
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Dodaje se u stavak Cetiri ovog Clanka slijedece:

e) radi naplate Kazne za zakasnjenje Izvodaca u ispunjenju svojih obveza iz ovog
Ugovora, u skladu sa clancima 8.7. [Kazna za zakasnjenje] i 14.15. [Valute placanja)
Ugovora.

f) u slucaju propusta lzvodada da dostavi Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku, opisanu u ¢lanku 11.1. Ugovora.

g) ukoliko tijekom trajanja ugovora nastanu poznate okolnosti koje bi potvrdivale da
je lzvodac bio u sukobu interesa u bilo kojoj fazi realizacije projekta pocev od slanja
Poziva na nadmetanje u EQJN.

Promijeniti Sesti stavak tako da glasi:

Narucitelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odnosno novéani
polog u roku od 30 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju od strane
Narucitelja. Prije vracdanja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora lzvodac ¢e dostaviti
Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se Prihvaceni ugovorni iznos ili Ugovorna cijena temeljem odluka InZenjera
sukladno ¢lanku 3.5. poveda, iznos Sredstva osiguranja za izvrSenje Ugovora povecat
¢e se za odgovarajudi iznos.

Kada se Prihvaceni ugovorni iznos ili Ugovorna cijena temeljem odluka InZenjera
sukladno ¢lanku 12.3. poveca za vise od 2.5 %, iznos Sredstva osiguranja za izvrSenje
Ugovora povecat ce se za odgovarajuci iznos.

U sluéaju preuzimanja dijela radova prije dovrienja cjelokupnih ugovorenih radova,
nakon S$to Izvoda¢ Narucitelju dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku za dio radova za koji je izdana Potvrda o preuzimanju dijela Radova,
Narucitelj ¢e dozvoliti Izvodacu da dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u
iznosu koji je umanjen razmjerno vrijednosti Dijela radova za koje je izdana Potvrda o
preuzimanju, uz povrat ranije dostavljenog jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

4.3 Dodati na kraju ovog Clanka:
Predstavnik
lzvodaca Predstavnik Izvodac¢a mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik lzvodaca ne

vlada hrvatskim jezikom, Izvoda¢ mora o svom trosSku osigurati na GradiliStu kroz
radno vrijeme kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao valjani prijenos uputa i
informacija.

4.4 Dodati na kraju ovog Clanka:

Podugovaratelji
Izvodac ée osigurati da se zahtjevi koji se odnose na lzvodaéa prema Clanku 1.12
[Povjerljivi podaci] na isti na¢in odnose na sve Podugovaratelje.

Izvodac je duzan osigurati sve uvjete za izvrSenje obveze Narucitelja da za dio ugovora
koji je isti izvrSio neposredno plac¢a podugovaratelju, sukladno Zakonu o javnoj nabavi
(NN 120/16) i Ugovoru.

Naruditelj ¢e platiti Podugovarateljima iznose koje je za radove Podugovaratelja
Izvodac unio u privremenu situaciju i za koje je InZenjer potvrdio da su dospjeli u
skladu s podugovorom, sukladno ZJN 2016.
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Izvodac moze tijekom izvrSenja ovog Ugovora od Naruditelja zahtijevati:

(a) promjenu Podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u
podugovor,

(b) preuzimanje izvrSenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,

(c) uvodenje jednog ili vise novih podugovaratelja ¢iji ukupni udio ne smije
prijeci 30 % vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno
o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne.

Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovoga ¢lanka, Izvodac je obvezan Narucitelju dostaviti
slijedece podatke i dokumente za novog podugovaratelja:

(i) naziv ili tvrtka, sjediSte, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji
sjedista Podizvodaca, ako je primjenjivo) i broj racuna podugovaratelja, i

(i) predmet, koli¢ina, ukupnu vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji
se daje u podugovor.

Naruditelj je ovlasten prije odobravanja zahtjeva Izvodaca iz stavka 5. ovoga c¢lanka
zatraziti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog Podugovaratelja sukladno

ZJN 2016.
4.6 Nakon rijeci ,javnog tijela” u tocki (c) prvog stavka umetnuti:
Suradnja
,, ili isporucitelja vodnih usluga ”
4.7 Dodati na kraju prvog stavka:
Iskol¢enje
Izvodac ¢ée osigurati da iskol¢enje izvede osoba ovlastena prema ¢lanku 58. Zakona o
gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama).
4.8 Promijeniti to¢ku (a) ovog Clanka tako da glasi:

Sigurnosni postupci
»zadovoljavati sve odgovarajuce sigurnosne propise, pravila i specifikacije, prema
Zakonu o zastiti na radu (Narodne novine br. 71/2014 s izmjenama i dopunama) u
vezi svih mjera, postupaka i administrativnih koraka potrebnih za potpunu zastitu na
radu i ocuvanje okolisa“

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradilisnih sastanaka i planovi za
ublaZzavanije rizika moraju biti dogovoreni izmedu InZenjera i Predstavnika Izvodaca i
uklju€eni u prijedlog lzvodaceve organizacije i metode gradenja koje podnosi
sukladno Clanku 4.1 [Opce obveze Izvodacal.
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Dodati na kraju ovog Clanka:

4.9 Osiguranje

kvalitete

4.10

Sustav osiguranja kvalitete mora:

(a) Osigurati da se za sve gradevne proizvode, materijale i opremu dopremljene na
GradiliSte moZe utvrditi da li su sukladni Programu kontrole i osiguranja kakvoce
iz Glavnog ili izvedbenog projekta i Knjige 3 DON, Zakonu o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/2021), Pravilniku o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19), Zakonu o gradevnim
proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), Tehni¢ckom propisu o
gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19), Tehni¢kom propisu za gradevne
konstrukcije (NN 7/22), Tehnitkom propisu kojim se utvrduju tehnicke
specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podruéju (NN 4/15, 24/15,
93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22),
Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i vije¢a od 9. oZujka 2011. o
utvrdivanju uskladenih uvjeta za stavljanje na trziste gradevnih proizvoda i
stavljanju izvan snage Direktive Vije¢a 89/106/EEZ, Zakonu o zastiti okolisa (NN
80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i drugim zahtjevima primjenjivih propisa;

(b) Ukljuciti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o
sukladnosti; i

(c) Ukljuciti elektronicki i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma
isporuke.

U slucaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili specificirani
moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za namijenjenu svrhu
navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu s dobrom gradevinskom
praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugacije specificirano. Za Proizvode

specificirane prema odredenom standardu, Izvodac treba od proizvodaca pribaviti
ispravu o sukladnosti.

Promijeniti zadnju recenicu prvog stavka tako da glasi:

Podaci o gradilistu

Izvodac je odgovoran za tumacenje i provjeru svih tih podataka.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvodac se ne smije oslanjati na bilo koje istraZivanje, izvjestaj, ili drugi dokument
pripremljen od strane ili po nalogu Narucitelja u vezi materije na koju se odnosi ovaj
Clanak i Naruditelj ne jamdi tocnost ili potpunost bilo kojeg takvog istraZivanja,
izvjestaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili tvrdnju koja se nemarom ili na drugi
nacin nalazi u njima.

IlzvodacC ce provoditi sva istrazivanja na GradiliStu koja smatra potrebnim za
podnosenje bilo kakvog proracuna, za dobivanje bilo kojih sluzbenih i drugih
odobrenja te za izvodenje, dovrSenje i odrzavanja Radova do potpunog zadovoljstva

InZenjera.
4.12 Ovaj ¢lanak se brise i glasi:
Nepredvidivi fizicki Izvodac je u ponudenu cijenu ukljuio sve elemente vezano na lokaciju i pristup
uvjeti objektu, projektnu dokumentaciju i sve ostale specificnosti predmeta nabave,

Radova, Gradilista, Zemlje, zastite okolisa i ostalih bitnih stavki potrebnih za uspjesnu
realizaciju Ugovora.
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4.13
Pravo prolazai
objekti

4.14
Izbjegavanje
ometanja

4.18
Zastita okolisa

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran za:

(a) Regulaciju i odrZavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje
odgovarajucih dozvola;

(b) Odrzavanje pristupa imovini ometenoj Radovima; i

(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

Izvodac je ukljucio u cijenu sve dodatne troskove kojima moze biti izloZzen zbog toga
$to mora udovoljiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca kojima se krecu
vozila dolazeci na Gradiliste, istovarom ili utovarom, ili ¢ekanjem vozila ili u vezi bilo
cega Sto ometa izvodenje Radova. lzvodac ¢e osloboditi ili obestetiti Narucitelja od
bilo koje odgovornosti, gubitka, potraZivanja ili postupaka u odnosu na Stete na
cestama ili mostovima, izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvodenja Radova.
Izvodac ¢e osigurati da se sprijeci svim vozilima koja napustaju GradiliSte da na cestu
iznose blato, smece itd. i mora redovito Cistiti pristupne ceste.

Izvoda¢ mora pribaviti sve Sto je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez
odobrenja dodatnih troskova.

Bez obzira na bilo koje druge odredbe Ugovora, Izvodac ée snositi sve troskove da se
objekti, ceste, privremene ceste i sve okolne povrsine, koji su osSteceni zbog upotrebe
od strane lzvodaca dovedu u prethodno stanje na trosak Izvodaca, prema zahtjevu
InZenjera ili odgovarajudih vlasti. lzvodac c¢e placati sve naknade i pristojbe u svezi
koriStenja cesta za potrebe izvrSenja Ugovora.

Na kraju ovog Clanka umetnuti ,ili“ i dodati:

(c) isporuku roba i usluga na Gradilistu za Narucitelja ili drugu osobu, ukljuéujuci
bez ograni¢enja pogonsko gorivo, elektricnu energiju, vodu, plin, telefon,
podzemne ili zracne kablove i odvodnju.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga slijedecim:

Izvodac ¢e poduzeti sve mjere za zastitu okolisa (kako na gradilistu tako i izvan njega)
u skladu s Propisima o zastiti okoliSa. 'Propisi o zastiti okoliSa' oznacavaju zakon EU-a,
uklju€ujucéi norme i nacela, zakone i propise Republike Hrvatske kao i odgovarajuce
medunarodne ugovore, s osnovhom namjenom ocuvanja, zastite i unaprjedenja
Okolisa. lzvodac ¢e ishoditi i odrzavati na snazi sva relevantna Odobrenja za zastitu
okolisa te postupati sukladno Odobrenju za zastitu okolisa, pri ¢emu 'Odobrenje za
zastitu okolisa' oznacava bilo koje odobrenje koje je potrebno sukladno Propisima o
zastiti okolisa. Izvodac ¢e ograniciti Stetu i ometanje osoba i imovine zbog zagadenja,
buke ili drugog, a Sto je uzrokovano njegovim radovima te ¢e osigurati da emisije,
povrsinska utjecanja i otpadna voda od njegovih aktivnosti, ne prijedu vrijednosti koje
su propisane vazeéim zakonima.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Narucitelj temeljem Ugovora o gradenju prenosi vlasnistvo nad gradevnim otpadom
na lzvodaca.

Izvodac kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada duZan je gospodariti gradevnim
otpadom koji je nastao tijekom gradenja, rekonstrukcije ili odrzavanja na gradilistu
sukladno propisima, pravilnicima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom.
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Izvodac kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada treba sve troskove koji
proizlaze iz obveze gospodarenja gradevnim otpadom uracunati/ukalkulirati u
stavkama troskovnika i nece se posebno obracunavati.

4.19 Izbrisati Clanak i zamijeniti ga slijedeéim:

Struja, voda i plin
Izvodac ce snositi odgovornost za osiguranje i pla¢anje svih energenata, vode i drugih
usluga koje su mu potrebne.

Izvodac ¢e sve dospjele iznose za takve usluge placati direktno Isporucitelju usluge.

4.21 Dodati na kraju stavka 1. ovog Clanka:
lzvjestaji o napretku
radova Rok iz prethodne recenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi lzvjestaj iz druge

recenice ovog stavka.
Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e voditi Gradevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradnji
(Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o nacinu provedbe
struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvje$¢a nadzornog inZenjera (NN 131/21, 68/22).

Predstavnik Izvodaca ce priredivati tjedne izvjeStaje u formatu dogovorenom s
InZenjerom. Kopije tih izvjesStaja bit ¢e dostavljene InZenjeru putem elektronicke
poste s potvrdom primitka jedan dan prije tjednog gradiliSnog sastanka ili drugacije
kako se dogovori.

Izvodac¢ mora pripremati i odrzavati azurnim i sve druge sluzbene izvjesStaje prema
Zakonu.

4.25 Dodatni Clanak 4.25:

Postojeci vodovi
Izvodac ée se upoznati s polozajem svih postojeé¢ih vodova kao Sto su odvodi,
telefonske i elektrine linije i stupovi, vodovodne cijevi, kanalizacijske cijevi, plinske
cijevii slicno, prije nego poc¢ne svaki iskop ili drugi rad koji moze utjecati na postojece
vodove. Izvodac ¢e biti odgovoran za sve Stete na cestama, odvodnim jarcima,
cijevima, kablovimaili bilo kojim vodovima koje je izazvao onili njegov Podugovaratelj
i mora popraviti svaku takvu Stetu na svoj trosak i na potpuno zadovoljstvo InZenjera
sto je prije moguce, ali u svakom slucaju unutar Roka dovrsetka.

4.26 Dodaje se Clanak 4.26:

Prostorije za

InZenjera i Ilzvodac¢ ¢e za cijelo vrijeme izvodenja radova staviti na raspolaganje osoblju
Narucitelja Naruditelja i InZenjeru prostorije na Gradilistu, a kako je navedeno u Tehnickim

specifikacijama.
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5. Imenovani Podugovaratelji

Bride se ovaj Clanak u cijelosti.

29



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK
IZGRADNJA | USPOSTAVA NADZORNO-UPRAVLIACKOG SUSTAVA

6. Osoblje i radna snaga

6.2
Plaée i uvjeti rada

6.3
Osobe u sluzbi
Narucitelja

6.4
Zakoni o radu

6.6
Objekti za osoblje i
radnu snagu

6.7
Zdravlje i zastita na
radu

6.8
Rukovodenje od
strane lzvodaca

6.10

Evidencija
Mehanizacije
lzvodaca i Osoblja
lzvodaca

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom placa Osoblju,
prema vaze¢em zakonodavstvu Republike Hrvatske, ako gospodarski subjekt nema
poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ¢e uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi
s isplatom plac¢a Osoblju i prema nacionalnim propisima drzave poslovnog nastana
gospodarskog subjekta.

Izbrisati Clanak i zamijeniti ga sljedec¢im:

Izvodac nece zasnovati ili pokusati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos sa
istim ili sliénim ucinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Naruditelja i/ili
InZenjera.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac e se pobrinuti da se angaZiranjem radne snage putem ugovora o djelu ne
izbjegavaju obveze prema radnicima za socijalna davanja koja proizlaze iz radnog
odnosa.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodac nece dopustiti bilo kome od Osoblja Izvodada da ima privremenu ili stalnu
nastambu unutar Gradilista.

Dodati na kraju drugog stavka:

Izvodac¢ mora tijekom izvodenja Radova na Gradilistu imati na raspolaganju osobu
koja ¢e obavljati poslove koordinatora zastite na radu sukladno Zakonu o zastiti na
radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zastiti na radu na
privremenim gradilistima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zastite na radu
i polaganju stru¢nog ispita (NN 112/14).

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodacevo rukovodeée Osoblje mora imati zadovoljavajuce znanje hrvatskog jezika u
razumijevanju, govoru i pisanju ili ¢e lzvoda¢ na svoj troSak imati dovoljan broj
kompetentnih prevoditelja raspoloZivih na Gradilistu kroz cijelo radno vrijeme, kako
bi osigurao potpuno, tocno i pravovremeno komuniciranje.

Brie se prva recenica ovog Clanka i zamjenjuje se slijede¢om:

Izvodac je duZan dostaviti InZenjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj svake
skupine Osoblja Izvodaca (potpuni i to¢an popis radnika uz naznaku imena, starosti,

spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije lzvodaca na Gradilistu.

U drugoj recenici ovog Clanka iza rijeci ,detalji”, a prije rijeci ,,moraju” dodaje se ,se
moraju unositi u Gradevinski dnevnik u punom opsegu te”

Dodaje se treca recenica ovog Clanka koja glasi:
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6.12
Strano osoblje

6.13
Praznici i vjerski
obicaji

6.14
Zamjena klju¢nog
Osoblja Izvodaca

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.
Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada lzvodac postane svjestan dogadaja uslijed kojega ¢e potraZivati produljenje
Roka dovrsetka i/ili dodatne troskove, duzan je voditi dnevnu evidenciju prisutnosti
osoblja i mehanizacije glede kojih namjerava postaviti zahtjev temeljem clanka 20.1
Potrazivanja lzvodaca, te takve evidencije moraju tjedno biti ovjerene od strane
InZenjera. lzvodacC ¢e imati pravo samo na one troskove koje moZe dokazati
predmetnom evidencijom.

Dodatni Clanak 6.12:

lzvodac moze dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvodenje Radova u opsegu
dopustenom Zakonom. Izvoda¢ mora osigurati da to Osoblje ima potrebne boravisne
vize i radne dozvole. Svi troskovi vezani uz rad stranog Osoblja su odgovornost
Izvodaca.

Izvodac ¢e biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mjesto gdje je regrutirano ili do
njihovog prebivalista. U slucaju smrti bilo kojeg od tog Osoblja ili ¢lana njihove obitelji,
Izvodac ce biti odgovoran za odgovarajuce aranZmane vezano za njegov povratak ili
pogreb.

Dodatni Clanak 6.13:

Izvodac nece obavljati Radove na neradne dane odredene Zakonom o blagdanima,
spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/19) i dane odmora,
osim po odobrenju InZenjera.

Dodatni Clanak 6.14:

Izvoda¢ moze predloziti zamjenu strucnjaka koje je nominirao u ponudi uslijed
primjerice, ali ne isklju¢ivo, dugotrajne nesposobnosti za rad stru¢njaka, prestanka
radnog odnosa strucnjaka i drugih vaznih razloga. PredloZene zamjene moraju
ispunjavati minimalno kriterije koji su definirani za stru¢njake u Dokumentaciji o
nabavi. Ukoliko se radi o zamjeni stru¢njaka koji je bio bodovan u okviru kriterija za
odabir ekonomski najpovoljnije ponude tada zamjenski stru¢njak mora imati iste ili
viSe kvalifikacije i iskustvo od strucnjaka koji se mijenja kako bi i sa zamjenskim
stru¢njakom, da je bio prvotno imenovan, Izvodac ostvario isti ili veci broj bodova od
onih koje je ostvario sa prvotno imenovanim stru¢njakom.

Kvalifikacije i iskustvo zamjenskih struc¢njaka, lzvoda¢ ¢e dokazati dostavljanjem
potvrda (ako trazeno za stru€njaka kojeg Zeli zamijeniti) na pregled Narucitelju.
lzvodaC nece angaZirati zamjensku osobu prije odobrenja Narucitelja. Ukoliko
predlozena osoba ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, lzvoda¢ mora predloziti
drugu osobu jednakih ili boljih kvalifikacija i iskustva od osobe nominirane u ponudi.
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7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4 Rijec , ispitivanje" zamjenjuje se s ,tekuca ispitivanja".
Ispitivanje
Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se tekuca ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih ovlastenih
neovisnih tre¢ih osoba, prema odredbama Zakona, one ¢e biti unajmljene i pla¢ene

od Izvodaca.
7.7 Brise se tocka (a) ovog Clanka i zamjenjuje se slijedecom:
Vlasnistvo nad
Postrojenjem i (a) kada budu ugradenii obracunati u Radovima.
Materijalima
7.8 Naknade Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

,Osim ako nije drukcije odredeno u Knjizi 3 DON-a, lzvodac ¢e pribaviti sve Dozvole
(ako su potrebne) i platiti ¢e sve naknade, zakupnine i druga plac¢anja za:”
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8. Pocetak, kasnjenje i prekid

8.1

Pocetak radova

8.3
Vremenski plan

Promijeniti drugu recenicu ovog Clanka tako da glasi:

Datum pocetka bit ¢e najkasnije 35. dan po sklapanju Ugovora ali ne prije nego je
Narucitelju dostavljeno valjano Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Prije pocetka izvodenja Radova lzvodac c¢e se pobrinuti da dobije sva dopustenja
prema Clanku 1.13 [Pridriavanje Zakona], kako se zahtijeva prije pocetka
gradevinskih radova.

Izvodac ce pribaviti i predati InZenjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju svih
uvjeta trazenih za obavjesStavanje o pocetku izvodenja radova po Zakonu. Izvodac
mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana prije planiranog pocetka izvodenja radova.

Odmah po uzimanju u posjed GradiliSta Izvodac ¢e provjeriti susjednu imovinu i javne
ceste i napraviti pregled postojecih zgrada, cesta, putova, ograda, zidova, ulaza itd.
koji okruzuju Gradiliste i pripadajuce zgrade i objekte, te izraditi detaljne fotografske
snimke postojeceg stanja.

Izvodac je duZan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i tiskanom
obliku InZenjeru u roku od 7 dana od uzimanja u posjed GradiliSta u skladu s ¢lankom
2.1. [Pravo pristupa na gradiliste], uz zapisnik o uo¢enim osteéenjima, kojeg potpisuju
predstavnici Izvodaca i InZenjera.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Vremenski plan treba biti u obliku mreznog dijagrama (Metoda kriticnog puta ili
Critical Path Method) dogovorenom s InZenjerom i sukladan Naruditeljevom
raCunalnom programu za upravljanje projektima i mora omoguditi usporedbu
planiranog napredovanja i redoslijeda aktivnosti sa stvarnim napredovanjem.

Kao sastavni dio vremenskog plana lzvodac¢ ¢e dostavili vremenski raspored
planiranog koristenja resursa (Osoblje i Mehanizacija Izvodaca) u obliku linijskog
dijagrama (Ganttov dijagram) sukladno vremenskom planu radova.

Vremenski plan mora obavezno sadrzavati aktivnosti izrade Izvedbenog projekta i
razdoblja njezinog pregleda od strane InZenjera, sukladno Pod¢lanku 4.1. Vremenski
plan takoder mora sadrzZavati vrijeme potrebno za Testove po dovrsetku i izdavanje
Potvrde o preuzimaniju, koje je takoder sastavni dio Roka dovrsetka radova.

Uz Vremenski plan Izvodac mora izraditi financijski plan koji ¢e prikazati vrijednost
radova planiranih za izvodenje u svakom mjesecu. Financijski plan mora biti raspisan
na nacin da se vidi planirana vrijednost svake podgrupe i grupe radova iz Troskovnika.

Izvoda¢ mora na Gradilistu drzati kopiju vremenskog plana i azZurirane podatke o
napredovaniju, koji moraju biti dostupni za pregled.

U pripremi vremenskog plana lzvoda¢ mora uzeti u racun vremenske i hidroloske
prilike i/ili moguce privremene obustave, moguée ograni¢enje napredovanja u
zimskim mjesecima (pri tome se mogu uzeti u obzir posljednji 25-godisnji statisticki
podaci). Vremenski plan koji sadrzi ograni¢enja u napredovanju ili privremeno
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obustavljanje Radova bit ¢e prihvatljiv InZenjeru, ali nece osloboditi Izvodaca njegovih
obveza po Ugovoru da zavrsi Radove u skladu s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki aZzurirani vremenski plan mora lzvodac predati InZenjeru u roku 14 dana nakon
$to to InZenjer zatrazi.

8.4 Na kraju stavka (c) dodati:
Produljenje Roka
dovrsetka Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni

uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodisnji
mjesecni prosjek tih parametara, izmjerena u nekoj meteoroloskoj stanici u blizini
lokacije gradilista.

Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara
Izvodac je duZan traZiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najblize
meteoroloske stanice.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Produljenje Roka zavrsetka samo po sebi ne daje pravo Izvodacu na dodatno plaéanje.
Izvodac nece imati pravo na pojedina¢no Produljenje Roka dovrietka za svaki od
nekoliko uzroka zakasnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego samo na stvarno
produljenje kako to odredi InZenjer bez obzira na razloge koji su prouzrodili
zakasnjenje.

Izvodac¢ moze zahtijevati Produljenje Roka dovrSetka samo zbog zakasnjenja radova
koji su na kriticnom putu. Kriti¢ni put je slijed radova/aktivnosti s najduljim trajanjem
tj. slijed onih radova/aktivnosti koji nemaju vremensku rezervu.

U slucaju zastoja radova ili produZetka rokova gradnje za koju je odgovoran narucitelj,
Izvodac nema pravo na naknadu troskova koji se odnose na troskove uprave, izmaklu
korist ili neimovinsku Stetu.

8.5 Promijeniti Clanak tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:
Kasnjenje koje
uzrokuju vlasti ., ali nece na bilo koji nacin dati pravo lzvodacu da potraZzuje bilo kakve Troskove ili

izmaklu dobit zbog tog zakasnjenja.”

8.6 Dodati na kraju ovog Clanka:

Dinamika napretka
Dodatni Troskovi revidiranih metoda, ukljucujuéi mjere za ubrzanje, prema nalogu
InZenjera kako bi se smanjilo zakagnjenje uzrokovano razlozima navedenim u Clanku
8.4 [Produljenje Roka dovrsetka], bit ¢e pla¢eni od Narucitelja, bez da se iznos
dodatnih Troskova uveca za bilo kakvu korist Izvodaca.

8.7 Izbrisati prvi stavak i zamijeniti ga slijedecim:

Kazna za zakasnjenje
»Ako lzvodac ne postupi u skladu s ¢lankom 8.2 [Rok dovrsSetkal], |zvodac ¢e prema
¢lanku 2.5 [PotraZivanja Naruditelja] platiti Naruditelju kaznu za zakasnjenje. Iznos
kazne je svota navedena u Dodatku ponudi, a koja ¢e se platiti za svaki dan koji
protekne izmedu relevantnog Roka dovrsetka i datuma koji je naveden u Potvrdi o
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8.8
Privremena
obustava Radova

8.9

Posljedice
privremene
obustave Radova

preuzimanju. Ako je Steta koju je narucitelj pretrpio veéa od iznosa ugovorne kazne,
on ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade Stete.”

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

»Kazna za zakaSnjenje” znaci ugovorna kazna i primijenit ¢e se u skladu s ¢lancima
350. i 355. ZOO-a.

Izbrisati prvu recenicu drugog stavka ovog Clanka.
Dodaje se na kraju ovog Clanka:

Narucitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene ili
Okoncane situacije, ili ukoliko to Zeli moze predmetni iznos naplatiti putem Jamstva
za uredno ispunjenje ugovora.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troskove vezane za svaku
takvu obustavu i nastaviti Radove ¢im je to prije moguce nakon $to od InZenjera primi
dopustenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugaciju uputu od InZenjera.

Nakon Sto je InZenjer dao uputu da se nastavi s radovima, Izvodac i InZenjer ce
zajedno pregledati Radove na koje se odnosila privremena obustava kako bi utvrdili
njihovo stanje.

Brise se tocka (b) u stavku 1. ovog Clanka i zamjenjuje se slijedec¢om:
(b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.
Nakon stavka 1. dodaju se novi stavci koji glase:

Stvarnim troskovima koje je lzvodac pretrpio zbog obustave, smatraju se iskljucivo i
jedino:

(a) troSkovi produZetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za razdoblje
produljenja roka izvodenja Radova;

(b) troskovi demobilizacije i mobilizacije na Gradilistu nastali zbog privremene
obustave Radova;

(c) troskovi konzerviranja Radova;

(d) troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme privremene obustave Radova.

Izvodac smije izvrsiti demobilizaciju Gradilista u slucaju privremene obustave Radova,
samo uz pisanu suglasnost InZenjera, a ponovnu mobilizaciju je duzan izvrsiti u roku
od 14 dana od primitka odluke InZenjera o ukidanju privremene obustave Radova te
naloga o ponovnom zapocinjanju izvodenja Radova.

Izvodac nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu
drugih troskova Gradilista ili izvan njega, kao i troSkova mjesta na kojima se proizvode
elementi za ugradnju u Radove (npr. troskovi Uprave i sl.
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8.10

Pla¢anje za
Postrojenje i
Materijale u slucaju
Privremene
obustave Radova

8.12
Nastavak Radova

9. Testovi po dovrSetku

9.1
Obveze lzvodaca

Izbrisati toc¢ku (b) u prvom stavku ovog Clanka.
Dodati na kraju ovog Clanka:

Narucitelj moZe, ako to trazi lzvodac, preuzeti odgovornost za zastitu, skladistenje,
sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka ili Stete na
obustavljenim Radovima, pod uvjetom da je Narucitelj preuzeo tu odgovornost,
prelazi na Narucitelja od dana kada je odlucio preuzeti navedenu odgovornost.

Promijeniti zadnju recenicu tako da da se na kraju recCenice brise tocka i dodaje se:

, hakon $to od InZenjera dobije uputu u smislu Clanka 13 [Izmjene i uskladenja].”

Izbrisati Clanak 9.1 i zamijeniti ga sljedecim:

Testovi po dovrSetku ukljucuju Tehnicki pregled u skladu s Pravilnikom o tehnickom
pregledu gradevine (NN 46/18) i primjenjivim odredbama Zakona o gradnji (Narodne
novine 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i drugih primjenjivih propisa.

Dodatno na Testove po dovrsetku koje provodi Izvodac, potrebno je obaviti i Testove
po dovrsetku kako je odredeno Tehnickim specifikacijama.

Izvodac ¢e dati InZenjeru obavijest ne manje od 21 dan prije datuma kada ¢e Radovi i
dokumentacija koja se traZi po Zakonu po lzvodacevom misljenju biti spremni za
podnosenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole. Ako su radovi podijeljeni u
Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu upotrebljavati prije dovrSenja ukupnih Radova,
Izvodac moze shodno tome dati obavijest za svaki Dio Radova.

InZenjer ¢e u roku od 21 dana nakon Sto primi lzvodacevu obavijest i pripadnu
dokumentaciju:

(a) izdati potvrdu lzvodacu navodeéi datum kada su Radovi (ili Dijelovi radova)
spremni za podnoSenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole sukladno
Zakonu; ili

(b) odbiti obavijest navodedi razloge i specificirajuéi Radove koji trebaju biti
dovrseni od strane lzvodaca. U tom sludaju lzvodac treba izvesti preostale
Radove na koje je upozorio InZenjer i treba dati novu obavijest kako je navedeno
u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde InZenjera, kako je opisano u Tocka (a) ovog
Clanka, Izvodac ¢e podnijeti zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole za Radove (ili Dio
Radova) u ime Narucitelja. Vrijeme od podnosenja zahtjeva nadleznom tijelu za
izdavanje Uporabne dozvole do odrZavanja tehni¢kog pregleda gradevine je sastavni
dio Roka dovrsetka radova.

Izvodac ¢e sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole, ukljucujudi i tehnicki
pregled, na nacin kako je odredeno Zakonom.
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Ukoliko Radovi ne zadovolje na Tehnickom pregledu Narucitelj ¢e, nakon otklanjanja
nedostataka od strane lzvodaca, zatraziti ponovni Tehnicki pregled.

Izvodac ¢e sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole na nacin kako je
odredeno prema vazeéem zakonodavstvu.
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10. Preuzimanje od strane Narucitelja

10.1
Preuzimanje Radova
ili Dijela radova

10.2
Preuzimanje Dijela
Radova

10.3
Ometanje Testova
po dovrsetku

10.5
Ciscenje Gradilista

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga slijedeéim:

Osim kako je to navedeno u ¢lanku 9.4. [Neuspjeli Testovi po dovrsetku], Narucitelj ¢e
preuzeti Radove ili Dio radova kada bude izdana Potvrda o preuzimanju ili se ona
smatra izdanom u skladu s ovim ¢lankom.

Izbrisati drugi, treci i Cetvrti stavak i zamijeniti sa slijede¢im:

InZenjer ¢e lzvodacu izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove ili Dio radova unutar 7
dana nakon uspje$no provedenog posljednjeg od predvidenih tehnickih pregleda
Ugovorom, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
podzakonskim aktima. Da se izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana kada je
Naruditelj primio zapisnik o posljednjem tehnickom pregledu koji je sastavilo
povjerenstvo za tehnicki pregled, navodedi u njemu da se za izvedene Radove ili Dio
radova moZe izdati Uporabna dozvola, ukoliko ne postoje uvjetne primjedbe koje su
obaveza Izvodaca.

Ako InZenjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u
prethodnom stavku, smatrat ¢e se da je Potvrda o preuzimanju za Radove ili Dio
radova izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem od
predvidenih tehnickih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za tehnicki
pregled, navodedi u njemu da se za izvedene Radove moZe izdati Uporabna dozvola,
ukoliko ne postoje uvjetne primjedbe koje su obaveza Izvodaca.

Ukoliko InZenjer utvrdi nedostatke prilikom preuzimanja, taj popis nedostataka
(dokumentacije ili radovi) lzvoda¢ mora dostaviti/ukloniti u definiranom roku
(primjedbe koje nisu bile evidentirane na tehnickom pregledu) s time da se
preuzimanje odgada do otklanjanja svih nedostataka.

Izbrisati drugi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga slijedecim:

Narucitelj nece koristiti niti jedan dio Radova (osim ako to nije privremena mjera koja
je ili navedena u Ugovoru ili dogovorena izmedu Ugovornih strana), sve dok InZenjer
ne izda Potvrdu u preuzimanju za taj dio.

Izbrisati tredi, cetvrti i peti stavak ovog Clanka.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Dodatni Clanak 10.5:

Nakon S$to primi Potvrdu o preuzimanju, lzvodac ¢e s Gradilista ukloniti svu
Mehanizaciju lzvodaca, visak materijala, smece otpad i Privremene radove. lzvodac
¢e gradiliste ostaviti Cistim i u dobrom stanju. lzvodac je obvezan dostaviti dokaz da
je otpad zbrinut na zakonom propisani nacin.

Ako sve to nije uklonjeno s Gradilista u roku od 28 dana nakon $to je Izvodac primio
Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na drugi nacin raspolagati
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svime S$to je ostalo na GradiliStu. Narucitelj ima pravo na placanje troskova koji
nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uredenju Gradilista.

Ostatak novca od prodaje isplatit ée se izvodacu. Ako je taj iznos manji od troskova
Narucitelja, lzvodac ¢e mu platiti preostali dio.
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11. Odgovornost za nedostatke

11.1.
Otklanjanje
nedostataka

Mijenja se naslov Clanka 11.1. ,Dovrsetak preostalih Radova i Otklanjanje
nedostataka” tako da isti sada glasi: ,,Otklanjanje nedostataka”

Stavak 1. ovog Clanka se brise i zamjenjuje se slijede¢im

Kako bi Radovi Izvodaca bili u stanju kako se trazi Ugovorom (osim troSenja
izazvanog uobicajenom upotrebom stvari) do isteka razdoblja odgovornosti za
nedostatke, Izvodac ée prije vracanja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora iz
Clanka 4.2. ovog Ugovora, a prilikom predaje Okoncane situacije, dostaviti
Narucitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku
bankarske garancije (koja sadrzajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4,
Dokumentacije o nabavi) u visini od 10 % (deset posto) ukupne cijene izvedenih
radova bez PDV-a za dvije (2) godine razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno 30 dana dulji od
ocekivanog isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Osim navedenog, jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku takoder
pokriva:

- odgovornost izvodaca za gradevinu zbog bitnih nedostatka gradevine i
nedostatke zemljiSta, u razdoblju vaZzenja tog jamstva. Nakon isteka tog jamstva
i dalje postoji odgovornost izvodaca do isteka 10 godina od predaje i primitka
radova.

- odgovornost izvodaca po jamstvima za ispravnost prodane stvari (garancija)
koje izdaju proizvodaci opreme kao zasebne isprave, u razdoblju od dvije godine
od preuzimanja radova.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti u dvije opcije:

- Prva opcija jest, Jamstvo izdaje jedan ¢lan zajednice te u tom slucaju jamstvo
mora sadrzavati navod o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

- Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak trazenom
iznosu iz ovog ¢lanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu
uvjeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

Narucditelj] moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se
¢lana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slu¢ajevi navedeni u
jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku
izvodac ima mogucnost dati novéani polog, takoder prije vracanja jamstva za
uredno ispunjenje ugovora, a prilikom predaje okoncane situacije, u trazenom
iznosu visine jamstva i to na racun Narucitelja.

Naruditelj ¢e vratiti lzvodacu Jamstvo za otklanjanje nedostatka u Jamstvenom
roku odnosno novcani polog u roku od 30 dana nakon isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke.

U slucaju nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,
Naruditelj ima pravo pristupiti naplati jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:

40



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK
IZGRADNJA | USPOSTAVA NADZORNO-UPRAVLIACKOG SUSTAVA

Izvodac ¢e osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
valjano i izvrSivo za cijelo vrijeme trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke
te sve dok Izvodac ne otkloni eventualne nedostatke. Ako se u uvjetima Jamstva
za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku navodi datum njegovog isteka, a
Izvodac jo$ nije otklonio eventualne nedostatke, Izvodac ¢e produljiti vazenje
Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sve dok nisu otklonjeni
eventualni nedostaci.

U slucaju preuzimanja dijela radova prije dovrsenja cjelokupnih dogovorenih
radova, lzvodal ¢e narucitelju nakon izdavanja potvrde o preuzimanju dijela
radova dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u ugovorenom jamstvenom
roku, u obliku bankarske garancije u visini od 10 % ugovorene cijene preuzetih
radova bez PDV-a.

11.2 Brise se stavak 1 ovog Clanka te se zamjenjuje slijedecim:
Troskovi otklanjanja
nedostataka Svi radovi koji su navedeni u Clanku 11.1. (Otklanjanje nedostataka) izvest ¢e se

na rizik i trosak lzvodaca.”

11.3 Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje slijedecim:

Produljenje Razdoblja

obavjestavanja o ,Ako je isporuka i/ili montaZa Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno
nedostacima obustavljena prema ¢lanku 8.8. (Privremena obustava Radova), tada se obveze

Izvodaca iz ovog Clanka neée primjenjivati na oStecenja ili nedostatke koji se
dogode nakon vise od dvije godine, nakon $to bi Razdoblje obavjeStavanja o
nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale ionako isteklo.”

114 Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje slijedecéim:
Propust da se otklone
nedostaci ,Ako Izvodac ne otkloni nedostatak ili oStec¢enje do tog odredenog datuma,

Narucitelj ¢e aktivirati Jamstvo za otklanjanje nedostataka u Jamstvenom roku.”

11.5 Brise se ovaj Clanak u cijelosti.
Otklanjanje radova s

nedostatkom

11.6 Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Ostali testovi

11.7 U ovom Clanku brisu se rijeci: ,dok se ne izda Potvrda o ispunjenju Ugovora” te
Pravo pristupa isti zapocinje rije¢ima: , Izvodac ima...”
11.8 Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Otkrivanje uzroka
nedostataka od
strane lzvodaca

119 Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje slijedeéim:
Potvrda o ispunjenju
ugovora IzvrSenje obveza Izvodaca nece se smatrati dovrsenim sve dok InZenjer ne izda

Potvrdu o ispunjenju Ugovora lzvodacu, u kojoj je naveden datum kada je
Izvodac dovrsio svoje obveze prema Ugovoru.
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InZenjer ¢e izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora u roku od 7 dana nakon
posljednjeg od sljedec¢e navedenih dogadaja: (a) otklanjanja eventualnih
nedostataka zabiljeZzenih u Potvrdi o preuzimanju. Kopija Potvrde o ispunjenju
Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Smatrat ¢e se da samo Potvrda o ispunjenju Ugovora predstavlja dokaz da su
Radovi prihvaceni.

InZenjer ¢e izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora nakon uspjeSno provedenog
tehnickog pregleda i okon¢anog obracuna izvedenih Radova. Preslika Potvrde o
ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

11.10 Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje se slijede¢im:

Neispunjene obveze
Nakon Sto bude izdana Potvrda o ispunjenju ugovora, svaka Ugovorna strana i
dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme ostale
neispunjene. Ugovor ¢e se smatrati da je na snazi u svrhu utvrdivanja karaktera i
obujma neispunjenih obveza, posebno u odnosu na odgovornost Izvodaca za
nedostatke gradevine koji se ti€u ispunjavanja zakonom odredenih temeljnih
zahtjeva za gradevinu, ako se ti nedostatci pokazu u roku od 10 godina od
izdavanja Potvrde o preuzimanju, odnosno od dana kada se smatra da je ta
Potvrda izdana sukladno odredbama ovog Ugovora.

11.11 Brise se ovaj Clanak u cijelosti.
Ciscenje gradilista

11.12 Dodaje se novi Clanak 11.2

Pregled Radova prije

isteka Jamstvenog Ovlasteni predstavnik Narucitelja ¢e Sest (6) mjeseci prije isteka Jamstvenog roka
roka za otklanjanje nedostataka provesti pregled kako bi utvrdio jesu li svi nedostaci i

Stete otklonjeni i svi dotrajali/istroSeni dijelovi zamijenjeni te jesu li Radovi u
istom stanju uporabivosti i funkcionalnosti kao na dan izdavanja Potvrde o
preuzimanju Radova.

Ako se tim pregledom utvrdi da Radovi nisu u istom stanju kao na dan izdavanja
Potvrde o preuzimanju Radova, (osim troSenja izazvanog uobi¢ajenom
uporabom stvari) Narucitelj ima pravo, nakon sto je Izvodacu dao rok ne dulji
od 28 dana da ispravi nedostatke, sam izvesti ili naruciti izvodenje tih radova i
troskove radova zajedno s troskovima naknadnog pregleda naplatiti aktivirajuci
Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ako bi troskovi radova i troSkovi pregleda premasivali iznos Jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, lzvoda¢ ¢e nadoknaditi preostale
troskove Narucitelju.
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12. Izmjera i procjena

12.1
Radovi koji podlijezu
izmjeri

12.2
Nacin izmjere

12.3
Procjena

12.4
Izostavljanje

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se sljedece:

Izmjeru Stalnih radova radi Izvodac i upisuje je u Gradevinsku knjigu. Upise kontrolira
i potpisuje InZenjer.

Ako InZenjer ispita i ne sloZi se s upisom i/ili ne potpiSe ga kao da je dogovoren,
izvijestiti ce pisano lzvodaca o aspektima zbog kojih upis smatra netocnim.

Izvodac ¢e Gradevinsku knjigu s obrac¢unom koli¢ina za prethodni mjesec dostaviti
zajedno s lzvjeStajem, odnosno najkasnije do sedmog dana u mjesecu koji slijedi
obracunski mjesec.

Izbrisati 4. i 5. stavak.
Na kraju ovog Clanka dodati:

Izvodac ce osigurati o svom trosku, radnu snagu, materijale i opremu te sve ostalo $to
je potrebno po nalogu InZenjera, za izmjeru i vrednovanje ugradenih kolicina.

Brise se tocka (a) drugog stavka Clanka.
Dodati nakon pretposljednjeg stavka:

Izvodac ¢e svaku novu jedini¢nu cijenu predloZiti na nacin da Tro$ak razloZi na:
(a) direktni trosak, kojeg ce Ciniti:

(i) trosak rada lzvodaca, materijala te opreme i strojeva (bruto i
neuvecdani za faktor i dobit), uz obvezno dostavljenu analizu
cijena/troskova, i/ili

(i) trosak Podizvodaca, uz obvezno dostavljenu ponudu Podizvodaca.
Ovisno o vrsti rada kojeg izvodi Podizvodacd, lzvodac c¢e na
InZenjerov zahtjev dostaviti analizu cijena/troskova i za trosak
Podizvodaca.

(b) indirektni ili op¢i trosak, koji ¢e biti izrac¢unat mnoZenjem Koeficijentima iz
¢l. 1.1.4.13 na sljededi nacin:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, kojim se za odredeni rad mnoZi
direktni trosak lzvodaca opisan pod (a)(i) u ovom odjeljku, Kir =
1,22, i/ili

(ii) Koeficijentom manipulativhog troska, kojim se mnozZi dokazani
troSak odobrenog Podizvodaca, opisan pod (a)(ii) u ovom odjeljku;
Kwmr = 1,08.

Na kraju ovog Clanka dodaje se:

Izvodac ne moze zahtijevati dodatne trosSkove, u slucaju da je InZenjer dao nalog za
izmjenu ili nalog za izostavljanje neke stavke radova, ako ti radovi jo$ nisu zapoceli na
Gradilistu ili njihova izrada nije zapocela izvan Gradilista.
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13. Izmjene i uskladenja

13.1.
Pravo na izmjene

13.2.
Poboljsanja

13.7

Korekcije zbog
izmjene u
zakonodavstvu

13.8.
Korekcija zbog
promjene troSkova

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac nece izvrsiti nikakvu promjenu i/ili izmjenu Stalnih Radova osim ako InZenjer
odredi ili odobri Izmjenu kako je odredeno Clankom 3.1. [Obveze i ovlastenja
InZenjeral.

Dodati novi stavak prije zadnjeg stavka:

Narucitelj ¢e unaprijed dati pisano odobrenje za svaku uputu InZenjera za izvodenje
Izmjene. Uputa InZenjera nije vazeéa sve dok nije dano takvo odobrenje.

Dodati na kraju drugog stavka:

Nakon Sto primi takav prijedlog InZenjer Ce Sto je prije izvedivo odgovoriti potvrdno,
negativno ili ée dati svoj komentar. lzvodac neée kasniti niti s jednim poslom ili
prekidati sa planiranim poslom dok ¢eka odgovor.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Bez obzira na naprijed navedeno, lzvoda¢ neée imati pravo na Produljenje roka
ukoliko je odgovarajuce zakasnjenje vec bilo uzeto u racun u odredivanju nekog
prethodnog produljenja i takvi TroSkovi se nece posebno platiti ako su oni veé bili
uzeti u racun u indeksiranju ulaznih podataka u ,tablicu s podacima za korekciju" u
skladu s Clankom 13.8 [Korekcija zbog promjene troskoval.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti te se zamjenjuje slijedecéim:

Jedinic¢ne cijene iz ponude su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora o javnoj
nabavi, izuzev temeljem prisilnih odredbi Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,
41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22), ¢lanci 627. i 629.

Eventualna razlika u cijeni obracunavat ¢e se putem formule:

k=0,10 + 0,40*NP/NP, + 0,30*EIMG/EIMG, + 0,10¥*TGM/TGM, + 0,10¥*PMV/PMV,
gdje je:

k= koeficijent obracuna

NP= indeks prosjecne mjesecne isplacene neto plaée u gradevinarstvu

EiMG=indeks elemenata i materijala u gradevinarstvu (indeksi cijena industrijskih
proizvoda pri Izvodacima - elementi i materijal u gradevinarstvu)

PMV=indeks proizvodnje motornih vozila (indeksi cijena industrijskih proizvoda pri
Izvodacima - proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica)

TGM = indeks tekucih goriva i maziva (indeksi cijena industrijskih proizvoda pri
proizvodacima - tekuca goriva i maziva)

Bazni mjesec za izracun baznih indeksa je mjesec predaje ponude, uz uvjete
predvidene Zakonom o obveznim odnosima.

Razlika u cijeni obracunavat ¢e se samo u slucaju ako se Ugovorna cijena, primjenom
prethodno navedene formule za obracun, povecala odnosno smanjila za vise od 10 %
(deset posto) i to za razliku preko 10 % (deset posto).
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Povecanje ili smanjenje Ugovorne cijene vrijedi samo ako su Radovi izvrseni u
ugovorenom roku za dovrsetak Radova.

Eventualna razlika u cijeni obracunat ¢e se prilikom sastavljanja okon¢anog obracuna,
otkada nastaje eventualna obveza na isplatu koje od Ugovornih strana po ovoj osnovi.
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14. Ugovorna cijena i placanje

14.1. U Clanku 14.1. brise se tocka (a) te se zamjenjuje slijede¢om:

Ugovorna cijena
(a) Ugovorna cijena je iznos iz ¢lanka 4. Ugovora i bit ¢e podloZna korekciji u skladu s
Ugovorom. Ugovorne jedini¢ne cijene su nepromjenjive. Konac¢na vrijednost radova
utvrdit ¢e se na osnovi stvarno izvrsenih koli¢ina priznatih u gradevinskoj knjizi i
jedini¢nih cijena iz prilozenog troskovnika, kao i odredbi ovog ugovora.

(b) Povecanje cijene moguce je samo sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
14.2 Naslov ,14.2. ,,Placanje predujma” zamjenjuje sa ,,14.2. Plac¢anje avansa“
Plaéanje predujma

Pojam ,,Predujam*ima znacenje ,,Avans”.

Stavak 3. se brise i zamjenjuje sljedecim:

Pla¢anje takvog Avansa dopijeva nakon sto kumulativno nastupe sljedeci rokovi:

(a) ugovorne strane potpisu Ugovor;

(b) Izvoda¢ dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u skladu s Clankom
4.2. (Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora);

(c) Izvodac dostavi bezuvjetno Jamstvo za povrat avansa u obliku bankarske

garancije ili uplate novcanog pologa, u iznosima i valutama jednakim Avansu.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moze biti u dvije opcije:

- Jamstvo izdaje jedan ¢lan zajednice te u tom slucaju jamstvo mora sadrzavati navod
o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao zajednica gospodarskih
subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice gospodarskih subjekata, ili

- Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi jamstvo za
svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak trazenom iznosu iz ovog
¢lanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja,
sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

Narucitelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan zajednice
gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se ¢lana zajednice
gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi navedeni u jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za povrat avansa izvodac ima mogucnost dati novcani
polog, takoder prije isplate avansa, u trazenom iznosu visine jamstva i to na racun
Narucitelja.

Narucitelj ¢e vratiti lzvodacu Jamstvo za povrat avansa odnosno novéani polog u roku
od 30 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju od strane Narucitelja.

Stavak 6. Clanka 14.2. se brise i zamjenjuje sljedeéim:

Ako je avans otplacen prije izdavanja Potvrde o preuzimanju, Narucitelj ¢e vratiti
Izvodacu Jamstvo za povrat avansa odnosno novcani polog u roku od 14 dana od dana
dostave ovjerene privremene situacije u kojoj je otplacen cijeli avans.

Ako avans nije otplacen prije izdavanja Potvrde o preuzimanju za Radove ili prije
Raskida iz ¢lanka 15. [Raskid od strane Narucitelja], ¢lanka 16. [Obustava i Raskid od
strane Izvodacal] ili ¢lanka 19. [Visa sila] (ovisno o slucaju), tada odmah dospijeva cijeli
preostali dug i Izvodac ga mora platiti Narucitelju.
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U slucaju da lzvodac¢ Narucitelju sukladno prethodnoj recenici ovog clanka ne plati
preostali dug po isplacenom Avansu, Narucitelj ima pravo odmah naplatiti preostali
dug po isplaéenom Avansu putem Jamstva za povrat avansa ili na drugi Narucitelju
odgovarajuci nacin.

Izvodac ¢e osigurati da je garancija valjana i na snazi sve dok avans ne bude otpladen,
ali se njezin iznos moZe progresivno umanjivati za iznos koji otplacuje lzvodac, kako
je to iskazano u Ovjerenim situacijama.

14.3 U drugom stavku tocka (e) se ne primjenjuje.
Zahtjev za izdavanje
Privremene situacije Na kraju Clanka dodaje se tekst:

Osim tiskanih primjeraka Zahtjeva za izdavanje Privremene situacije, Izvodac treba
dostaviti InZenjeru Troskovnik s cijenama i izvrsenim koli¢inama u elektronickoj formi
(dokument u Excel-u), pri ¢emu ukupan iznos svake stavke treba biti izracunat
pomocu formule koja mnozi jedini¢nu cijenu s koli¢inom, zaokruzivsi iznos na dvije
decimale. TroSkovnik u PDF-u ili iznose koji nisu rezultati formule u Excelu, InZenjer
¢e odbiti i vratiti Izvodacu na korekciju.

Temeljem ¢lanka 223. stavak (1) ZJN 2016 Narucitelj je obvezan neposredno placati
svakom podugovaratelju (ako ih ima) za izvedene radove. lzvodac treba Zahtjev za
izdavanje Privremene situacije uskladiti na nacin da omogudi navedene zahtjeve

placanja.

14.4 Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Dinamika plaéanja

14.6 Izbrisati prvi stavak i zamijeniti ga slijedecim:

lzdavanje

Privremene situacije Niti jedan iznos nece biti potvrden niti placen sve dok Narucitelj ne primi i odobri
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi. InZenjer ¢e nakon toga, u roku
od 14 dana nakon $to primi lzvjeStaj i popratnu dokumentaciju, ovjeriti i dostaviti
Naruditelju izvodacevu Privremenu situaciju u kojoj se navodi iznos nesporan za
plac¢anje, uz popratne pojedinosti i detalje.

14.7 Izbrisati stavak (a), (b) i (c) zamijeniti sa sljedecim:

Pla¢anje
(a) Avans u roku do 60 dana nakon Sto primi dokumentaciju u skladu s ¢lankom 4.2
[Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavil i
(b) iznos potvrden u svakoj Privremenoj situaciji u roku do 60 dana nakon $to InZenjer
primi lzvjestaj i popratnu dokumentaciju i
(c) iznos koji je potvrden u Okoncanoj situaciji u roku do 60 dana nakon $to Naruditelj
primi ovu Ovjerenu situaciju.

14.8 Clanak 14.8. se brise i zamjenjuje sljedecim:

Zakasnjelo placanje
Ako Izvodadu ne bude plaéeno u skladu sa Clankom 14.7. [Placanje], tada on ima
pravo na zatezne kamate na neplaéeni iznos za svaki dan zakasnjenja tijekom perioda
kasnjenja. Taj period pocinje tedi prvi dan nakon datuma dospjelosti placanja kako je
odredeno u Clanku 14.7. [Placanje], bez obzira na datum kada je izdana Privremena
situacija (u slu¢aju tocke (b) Clanka 14.7.

14.9 Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje slijedecéim:
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Plaéanje Zadrzanog
iznosa

14.10

Obracun po
dovrsetku

14.11

Zahtjev za izdavanje
Okoncane situacije

14.14
Prestanak
odgovornosti
Narugitelja

14.15 Valute
pla¢anja

Zadrzani iznos bit ¢e placen nakon sto je Inzenjer izdao Potvrdu o preuzimanju.
Iznimno, ukoliko Izvodac tako zatrazi, a Narucitelj odobri, Zadrzani iznos moze se
Izvodacu platiti i ranije, uz uvjet da je lzvodac dostavio Narucitelju Garanciju za puni
iznos ZadrZanog iznosa u obliku propisanom Obrascem 2 iz Knjige 2 Dokumentacije o
nabavi.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

U prvoj recenici prvog stavka Clanka brise se ,,U roku od 56 dana nakon $to primi
Potvrdu o ispunjenju Ugovora, “ i zamjenjuje se slijedecim rije¢ima: U roku do 28 dana
nakon sto primi Potvrdu o preuzimanju,“.

Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje slijedecim:

Narucitelj nece imati nikakvu odgovornost prema Izvodacu za bilo Sto prema ili u vezi
s Ugovorom ili za izvodenje Radova, osim ako Izvodac nije ukljucio odredeni iznos
isklju€ivo za to u Okoncanoj situaciji.

Izbrisati Clanak i zamijeniti sa slijedecim:

Valuta placanja bit ¢e euro (EUR).
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15. Raskid od strane Narucitelja

15.1 Iza stavka 1. dodati stavak 2. i stavak 3.:

Obavijest za

otklanjanje Ako Izvodac propusti izvrsiti bilo koju obvezu iz Ugovora, Narucitelj moZe zahtijevati
nedostataka ispunjenje uz primjenu ¢lanka 362. stavak 1. i stavak 2. ZOO.

Protek roka u kojem je lzvodac pozvan na otklanjanje nedostatka ili ispunjenje obveze
iz Ugovora nece dovesti do raskida Ugovora vec je potrebno da Narucitelj da obavijest
u skladu sa ¢lankom 15.2. [Raskid od strane Narucitelja].

15.2 U tocki (a) prvog stavka ovog Clanka iza (Obavijest za otklanjanje nedostataka),
Raskid od strane umetnuti:
Narucitelja

,»ili ne dostavi ostala jamstva trazena Ugovorom”.

U tocki (e) prvog stavka ovog Clanka iza rijeci »likvidaciju« umetnuti:
»stecaj”

U to¢ki (f) prvog stavka ovog Clanka umetnuti na pocetku:
“ primi ili mu bude ponudeno (a to ne prijavi nadleznim javnim tijelima) ili

“

U tocki (f), pod-tocke (i) prvog stavka ovog Clanka iza ,Ugovor”, umetnuti:
“uklju¢ujuci dodjelu ovog Ugovora”

Dodati to¢ku (g) u prvi stavak ovog Clanka:
#(9)” u slucajevima iz ¢lanka 322. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Izbrisati zadnji stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljedeéim:

Nakon raskida Ugovora Narucitelj ¢e dati obavijest lzvodacu da se Mehanizacija
Izvodaca i Privremeni Radovi, ili samo oni koji ve¢ nisu bili uklonjeni, biti otpusteni
Izvodacu na ili u blizini Gradilista. Po primitku takve obavijesti Izvodac¢ ¢e odmah
organizirati uklanjanje Mehanizacije lzvodaca i Privremenih Radova na rizik i trosak
Izvodaca. Medutim, ako lzvodac¢ propusti ukloniti bilo koji predmet Mehanizacije
Izvodaca i/ili Privremenih radova specificiranih u toj obavijesti, Naruditelj ima pravo
na placanje troSkova koji nastanu s tim u vezi. ili ako je lzvoda¢ propustio neko
plaéanje koje duguje Narucitelju, ti predmeti mogu biti prodani od strane Narucitelja
(bez obveze Narucitelja da postigne najbolju cijenu). I1znos od prodaje zadrzat e
Narucitelj (ali bez obveze Narucitelja da ga investira) i doznaciti na racun lzvodada u
skladu s Clankom 15.4 (c).

15.3 Clanak 15.3. brise se i zamjenjuje slijedeéim:
Obracun na dan
Raskida U sluaju raskida Ugovora sukladno prethodnom Clanku ovog Ugovora, Naruditelj ¢e

platiti lzvodacu samo izvedene radove. Eventualna Steta koju lzvoda¢ moze
potraZivati prema prethodnom Clanku ovog Ugovora, obuhvaéa samo obi¢nu $tetu
koju je Izvodac imao zbog raskida Ugovora, te ista ni u kojem sluc¢aju ne ukljucuje tzv.
TroSkove uprave, niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti.

Zahtjev Izvodaca mora biti u skladu s Clankom 20.1., te ¢e o istom biti odluéeno u
skladu s Clankom 3.5.
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Narucitelj nije obvezan platiti cijenu za naruceni Materijal koji nije isporucen na
Gradiliste, ugraden i obracunat u Radovima.

U slucaju raskida ovog Ugovora Izvodac je obvezan u primjerenom roku, a najduze u
roku od 30 (trideset) dana izraditi i dostaviti Narucitelju podlogu za izradu okoncanog
obracuna izvedenog dijela Radova te na istome iskazati sve trazbine podugovaratelja
s priloZenim situacijama podugovaratelja.

Ukoliko Izvodac ne dostavi podlogu za izradu okoncanog obracuna izvedenog dijela
Radova sa situacijama podugovaratelja, okoncani obrac¢un na dan raskida ¢e saciniti
Nadzorni inZenjer temeljem svih dostupnih podataka i isprava, te ¢e u istome odrediti
neposredno placanje podugovarateljima Cije trazbine utvrdi neupitno.
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16. Obustava i raskid od strane Izvodaca

16.2 Brise se tocka (b) prvog stavka ovog Clanka.
Raskid od strane

lzvodaca
Promijeniti tocku (d) tako da glasi:

(d) Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora na nacin da materijalno
(znacajno) i nepovoljno utjeCe na ekonomsku ravnotezu Ugovora i/ili
mogucnost Izvodaca da ispuni Ugovor
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17. Rizik i odgovornost

17.3
Rizici Narucitelja

17.7
lzvodaceva briga za
postojece objekte

Izbrisati prvi red ovog Clanka i zamijeniti sljedecim:

Rizici na koje se poziva Clanak 17.4 [Posljedice rizika Narucitelja] ispod, ukoliko
neposredno utjeCu na izvodenje Radova u Zemlji, jesu:

Dodatni Clanak 17.7:

Izvodac ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojeéih objekata
navedenih u Tehni¢kim specifikacijama od datuma preuzimanja u posjed do datuma
predaje Narucitelju (ako je predaja nakon datuma navedenog u Potvrdi o
preuzimanju). Ako dode do bilo kakvog unistenja (propasti) ili oSte¢enja na dijelovima
postojecih objekata u vrijeme dok je lzvoda¢ odgovoran za brigu o njima, zbog bilo
kojeg uzroka nenavedenog u Clanku 17.3 [Rizici Narucitelja] ili za koje je Naruéitelj
odgovoran prema vazecem zakonodavstvu Republike Hrvatske, Izvodac ce
nadoknaditi Stetu (stvarnu Stetu i izmaklu korist) na rizik i trosak Izvodaca.
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18. Osiguranje

18.1 Promijeniti prvu recenicu $estog stavka ovog Clanka tako da glasi:
Opdi zahtjevi za
osiguranje Odgovarajuéa Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit ¢e drugoj Ugovornoj

strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (racunano od obavijesti o
Datumu pocetka), sljedece:

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran i ovlasten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora, ukljucujuci
osiguranja rizika navedenih u Clanku 17.3. [Rizici Narucitelja], to¢ke (f), (g) i (h).

18.2 Dodati na kraju ovog Clanka:

Osiguranje Radova i

Mehanizacije Izvodac je odgovoran obavijestiti osiguravajuc¢e drustvo o bilo kakvoj promijeni u
lzvodaca prirodi, opsegu ili planu izvodenja Radova i osigurati adekvatnost pokri¢a osiguranja

kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

18.4 Umetnuti nakon prvog stavka ovog Clanka:
Osiguranje Osoblja
lzvodaca Smatra se da obvezno osiguranje Osoblja, provedeno u skladu sa Zakonom ili

ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji Izvodaca, zadovoljava temeljne zahtjeve
osiguranja lzvodacCevog Osoblja. Ako nije tako, lzvoda¢ c¢e napraviti sve $to je
potrebno da udovolji Zakonu. Medutim, Izvoda¢ moze imati dodatno osiguranje svog
Osoblja.

53



REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBACKE ZUPANIJE — ZAGREB ISTOK
IZGRADNJA | USPOSTAVA NADZORNO-UPRAVLIACKOG SUSTAVA

19. Visa sila

19.4 Promijeniti tocku (b) tako da glasi:

Posljedice Vise sile
» plac¢anje svih takvih TroSkova, uklju€ujudi i troSkove popravaka ili zamjene Radova
i/ili Sredstava oStecenih ili unistenih djelovanjem Vise sile, ako nisu pokriveni policom
osiguranja sukladno Clanku 18.2 [Osiguranje Radova i Mehanizacije Izvodaca], ako je
okolnost ili dogadaj one vrste koja je opisana u to¢kama (i) do (iv) Clanka 19.1.
[Definicija Vise sile] i ako se slucaj iz tocke (ii) do (iv) dogodio u Zemlji.”
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20. Potrazivanja, sporovi i sud

20.2 Mijenja se stavak 1. u cijelosti, na nacin da se prva relenica briSe i zamjenjuje
Imenovanje Vijecda sljedecom:

za rjeSavanje

sporova Ugovorne strane su duine, a prije zapocinjanja sudskog postupka iz Clanka 20.6. ovog

Ugovora, svaki postojeci spor koji proizlazi iz ovog Ugovora i u vezi s njim, ukljuCujudi
i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili prestanka ovog
Ugovora, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjeCu, podnijeti na rjeSavanje VRS-u
u skladu s Clankom 20.4.

Izbrisati tekst 2. reCenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon $to je jedna Ugovorna
strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namjeri uputiti spor VRS-u u skladu
s ¢lankom 20.4.

Izbrisati tekst od 5. stavka i zamijeniti sa sljedec¢im:

Dogovor izmedu Ugovornih strana i jednog ¢lana (,,miritelj”) ili svakog od tri ¢lana
sadrzavat ¢e Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju sporova koji su prilozeni Opéim
uvjetima ,,Uvjeti Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999. izdano od strane Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC),

Izbrisati tekst od 7. do 10. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ako se bilo kada Ugovorne strane tako dogovore, one mogu imenovati odgovarajucée
kvalificiranu osobu ili osobe da zamijene jednog ili vise ¢lanova VRS-a. Osim ako
Ugovorne strane ne dogovore drugacije, ovo imenovanje stupit ¢e na snagu ako neki
¢lan odbije ili ne moZe postupati zbog smrti, invaliditeta, ostavke ili prestanka
imenovanja. Zamjena se imenuje na isti nacin koji je zahtijevan za imenovanje
prvobitnog ¢lana ili dogovorno, kao $to je opisano u ovom c¢lanku.

Imenovanje nekog ¢lana prestaje medusobnim dogovorom obiju Ugovornih strana,
ali ne jednostranim postupkom Narucitelja ili Izvodaca. Osim ako Ugovorne strane
nisu dogovorile drugacije, imenovanje VRS-a (Sto ukljucuje svakog clana) prestaje
kada VRS donese odluku o sporu koji mu je povjeren temeljem ¢lanka 20.4 [Ishodenje
odluke Vije¢a za rjeSavanje sporova], osim ako VRS-u temeljem ¢lanka 20.4 do tada
nisu povjereni drugi sporovi, u kojem slu€aju ¢e odgovarajuci datum biti dan kada VRS
donese odluke o tim sporovima.

20.4 Izbrisati tekst 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ishodenje Odluke

Vijeca za rjeSavanje Ako dode do spora (bilo koje vrste) izmedu Ugovornih strana u vezi s Ugovorom il
sporova (Odluka izvodenjem Radova, ukljucujuci sve sporove u vezi s potvrdom, odlukom, uputom,
VRS) misljenjem ili procjenom InZenjera, nakon imenovanja VRS-a temeljem ¢lanka 20.2

[Imenovanje vijeca za rjesavanje sporoval) i 20.3 [Nepostojanje sporazuma o vijecu za
riesavanje sporova] svaka Ugovorna strana moZe se, radi donoSenja odluke, u
pisanom obliku obratiti VRS-u uz primjerak drugoj Ugovornoj strani i InZenjeru. U
ovom obracanju Ce biti navedeno da je predano temeljem ovog ¢lanka.

Izbrisati tekst 4. stavka i zamijeniti sa sljedecim:
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20.6
Arbitraza

Unutar 84 dana od primitka pisma o obracanju VRS-u ili od primitka predujma iz
¢lanka 6 Dodatka — Opdi uvjeti Sporazuma za rjeSavanje sporova koji su priloZeni
Op¢im uvjetima «Uvjeta Ugovora o gradenju» Prvo izdanje 1999. izdano od strane
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), ovisno o tome koji je
kasniji, ili unutar nekog drugog roka koji predlozi VRS i koji prihvate obje Ugovorne
strane, VRS ¢e donijeti odluku koja mora biti obrazloZena i u kojoj mora biti nazna¢eno
da se donosi temeljem ovog ¢lanka. Medutim, ako niti jedna Ugovorna strana nije u
cijelosti platila racune koje je izdao svaki ¢lan temeljem clanka 6 Dodatka, VRS nije
duZno donijeti odluku sve dok ti racuni nisu placeni u cijelosti. Odluka je obvezujuca
za obje Ugovorne strane i one su je duzne odmah izvrsiti, osim ako bude izmijenjena
u nagodbi ili dolje opisanoj arbitraznoj odluci. Osim ako se ve¢ nije odustalo od
Ugovora ili je Ugovor raskinut, lzvodac je duZan nastaviti s Radovima u skladu s
Ugovorom.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sa slijedecim:

Osim ako nisu rijeSeni sporazumno, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora i u vezi
s njim, ukljucujuci i sporove koji se odnose na pitanja valjanog nastanka, povrede ili
prestanka ovog Ugovora, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistjecu, konacno ce se
rijeSiti arbitrazom u skladu s vaZe¢im Pravilnikom o arbitraZi pri Stalnom arbitraznom
sudistu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebackim pravilima). Broj arbitara bit ¢e
tri, mjerodavno pravo bit ¢e pravo Republike Hrvatske, jezik arbitraznog postupka bit
¢e hrvatski, mjesto arbitraZze bit ¢e Zagreb. Ovlastenik za imenovanje bit ce
Predsjednik Stalnog arbitraznog sudista pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Na kraju ovog Clanka dodati stavak:

Uz razloge za pobijanje pravorijeka navedene u ¢lanku 36. stavku 2. Zakona o arbitrazi
(Narodne Novine br. 88/01), pravorijek se moZe pobijati tuzbom i ako stranka koja ga
pobija sazna za nove Cinjenice ili nade ili stekne moguénost da upotrijebi nove dokaze
na temelju kojih bi za nju mogao biti donesen povoljniji pravorijek da su te Cinjenice
ili dokazi bili upotrijebljeni prije zakljucenja raspravljanja koje je prethodilo donosenju
pobijanog pravorijeka. Ovaj razlog moze se isticati samo ako tuzitelj bez svoje krivnje
nije mogao te okolnosti iznijeti u arbitraznom postupku."
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Dio 4: Ogledni obrasci sredstava osiguranja
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
GARANCUA NA PRVI POZIV

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas lzvodac iz navedenog

Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo platiti vama,
Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od (,garantirani iznos",
rijeCima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane izjave (u zahtjevu) u kojima
stoji da Nalogodavac nije ispunio obvezu iz Ugovora.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za pla¢anje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema pravo traZiti
dokumente kojima se dokazuje krsenje obveza.

Banka je izricito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika i banke vrsi iskljucivo na hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu garancije
dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi
sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Amruseva 2,
10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog
isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum isteka"), kada ova garancija istjeCe te se vraca
nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako potvrda o ispunjenju
ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti re¢eni garantirani
iznos nakon $to, u recenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da potvrda
o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija
nije produZena.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozZaj potpisnika:

Mjesto i datum:
Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA POVRAT AVANSA

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >
Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Naruditelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas izvoda¢ temeljem

navedenog Ugovora te da Zeli primiti Avans, za kojega prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo platiti
vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od (,garantirani
iznos", rijeCima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane izjave u kojoj stoji:

(a) da Nalogodavac nije otplatio Avans u skladu s uvjetima Ugovora, i
(b) iznos kojega Nalogodavac nije otplatio.

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] Avansa od strane Nalogodavca. Takav garantirani iznos
umanjivat ¢e se za iznose Avansa otplaéenoga vama, kao Sto je evidentirano u vasim obavijestima izdanima
sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane Nalogodavca) kopije svake od dokumentiranih
obavijesti, odmah ¢emo vas u skladu s time obavijestiti o promijenjenom garantiranom iznosu.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za pla¢anje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema pravo traZziti
dokumente kojima se dokazuje krsenje obveza.

Banka je izricito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika i banke vrsi iskljucivo na hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu garancije
dostavlja na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi
sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Amruseva 2,
10 000 Zagreb.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog
isteka Roka za dovrsetak radova) (,datum isteka"), kada ova garancija istjeCe te se vra¢a nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako Avans ne bude vracen
do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti receni garantirani iznos nakon $to, u reCenom
razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da Avans nije vracen te da ova garancija
nije produzena.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mijesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA ZADRZANE IZNOSE

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na painju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas lzvoda¢ temeljem

navedenog Ugovora te da Zeli primiti prijevremenu uplatu [dijela] zadrZanog iznosa, za kojega prema Ugovoru
mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv garanta) se ovime neopozivo obvezujemo platiti
vama, Korisniku/Naruditelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od (,garantirani
iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane izjave u kojoj stoji
da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni nedostatak za koje je odgovoran prema
Ugovoru.

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni iznos zadrZzanog iznosa kojega
ste Nalogodavcu odobirili, kao $to se vidi iz vasih obavijesti izdanih sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta Ugovora, a Cija je
kopija dostavljena nama.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za placanje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema pravo traZiti
dokumente kojima se dokazuje krsenje obveza.

Banka je izri¢ito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika garancije i banke vrsi iskljucivo na
hrvatskom jeziku.

Banka ovom garancijom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik garancije Zahtjev za naplatu jamstva dostavlja
na hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi
sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Amruseva 2, 10
000 Zagreb.

Svaki zahtjev za pla¢anjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog
isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum isteka"), kada ova garancija istjeCe te se vraca
nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moZe zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako Potvrda o ispunjenju
ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti takav garantirani
iznos nakon Sto, u navedenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da
Potvrda o ispunjenu ugovora iz Ugovora nije izdana iz razloga na strani Nalogodavca te da ova garancija nije
produZena.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozZaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavljem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:

Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucditelj).
Obavijesteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas lzvoda¢ temeljem

navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da ¢e korisnik garancije pribaviti Garanciju banke za
otklanjanje nedostataka u Razdoblju odgovornosti za nedostatke u visini 10% (deset posto) ugovorene cijene, a
najvise do iznos od kn (slovima: ), kojem banka garantira plac¢anje u cijelosti ili djelomi¢no u
slu¢aju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na nacin kako ih je preuzeo.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo, u roku
3 dana, platiti vama, Korisniku/Naruditelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantiraniiznos", rijecima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane izjave

u kojoj stoji da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni nedostatak(nedostatke) za
koje je odgovoran prema Ugovoru.

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos sukladno
Clanku 11.1. Ugovora, a ¢ija je kopija dostavljena nama.

Banka je suglasna da Korisnik podnosi zahtjev za placanje bez dokaza i obrazloZenja te Banka nema pravo traziti
dokumente kojima se dokazuje krSenje obveza.

Banka je izricito suglasna da se sva korespondencija izmedu Korisnika jamstva i banke vrsi isklju¢ivo na hrvatskom
jeziku

Banka ovim jamstvom izrijekom izjavljuje suglasnost da korisnik jamstva Zahtjev za naplatu jamstva dostavlja na
hrvatskom jeziku.

U odnosima izmedu banke i korisnika garancije mjerodavno pravo je zakonodavstvo Republike Hrvatske te svi
sporovi koji proizadu iz ili u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Amruseva 2, 10
000 Zagreb.

Svaki zahtjev za placanjem mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog
isteka Razdoblja odgovornosti za nedostatke) (,datum isteka"), kada ova garancija istjece te
se vra¢a nama.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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Dio 5: Ogledni obrasci Sporazuma o rjeSavanju sporova i Sporazuma o Vijecu

za rjeSavanje sporova (VRS)
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Ime i detalji Ugovora
Ime i adresa Narucitelja

OGLEDNI OBRAZAC SPORAZUMA O RJESAVANJU SPOROVA

< za jednoclani VRS >

Ime i adresa lzvodaca
Ime i adresa Clana

Buduéi da su Naruditelj i Izvoda¢ sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao jedini
presuditelj koji se takoder naziva ,VRS".

Narucitelj, 1zvodaé i Clan zajedno usugladavaju sljedece:

1.

Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju ,Opée uvjete Sporazuma o rjeSavanju sporova”
koji su priloZzeni Opéim uvjetima ,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999. izdano od strane
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljedecih odredaba. U tim odredbama, koje
uklju€uju izmjene i dodatke Opcim uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova, rijeCi i izrazi imaju isto
znacenje kao $to im je dodijeljeno u Op¢im uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova.
[Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje. Primjerice:
U procesnim pravilima priloZnima Opcim uvjetima Sporazuma o rjesavanju sporova, Pravilo __ se brise
i zamjenjuje s: ,,..."]
U skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, Clanu ée biti plaéena naknada od
eura po danu.

S obzirom na ove naknade i ostala plac¢anja koja ¢e izvrsiti Narucitelj i Izvodac u skladu s Clankom 6.
Opéih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, Clan se obvezuje djelovati kao VRS (kao presuditelj) u
skladu sa Sporazumom o rjeSavanju sporova.
Naruditelj i Izvoda¢ solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvrienje tih usluga, u skladu s
Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova.
Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

U ime i za racun Narucitelja Uime i za racun Izvodaca Clan

Potpis: Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:

Datum: Datum: Datum:

Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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OGLEDNI OBRAZAC SPORAZUMA O VIJECU ZA RJESAVANJE SPOROVA

< za svakog clana troc¢lanog VRS-a >

Naziv i detalji Ugovora:

Ime i adresa Narucitelja:

Ime i adresa lzvodaca:

Ime i adresa Clana:

Buducdi da su Narucitelj i Izvodac sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao jedna od tri
osobe koje se zajedno nazivaju ,VRS” [i Zele da Clan djeluje kao predsjedavajuci VRS-a] da presudi u sporu koji je
nastao u vezis *,

Narucitelj, 1zvodaé i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvadaju «Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova» koji su priloZzeni Op¢im uvjetima ,,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999. izdano od
strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljedecih odredaba. U tim odredbama,
koje ukljuCuju izmjene i dodatke Opcim uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova, rijeci i izrazi imaju
isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opcim uvjetima Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje.]

3. U skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rjie$avanju sporova, Clanu ée biti plaéena naknada od
eura po danu.

4. S obzirom na ove naknade i ostala pla¢anja koja ¢e izvrsiti Narucitelj i Izvodaé u skladu s Clankom 6.
Opéih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova, Clan se obvezuje djelovati, kako je opisano u ovom
Sporazumu o rjesavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju kao VRS.

5. Narucitelj i Izvoda¢ zajedno i solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvrienje tih usluga, u
skladu s Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova.

6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.
U ime i za ra¢un Narucitelja Uime i za racun Izvodaca Clan
Potpis: Potpis: Potpis:
Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:
Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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