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1  CIU, SVRHA | OCEKIVANI REZULTATI

1.1 Uvod

Projekt ,PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACUE VRBOVEC” sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i
koheziju 2014.-2020.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova
u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i Uredbom o tijelima u sustavu
upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog
fonda, u vezi s ciliem ,Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014, 23/2015, 129/15, 15/17, 18/17),
odredena je struktura sustava upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda relevantna za provedbu ovog projekta:

e Koordinacijsko tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e Tijelo za ovjeravanje za provedbu Operativnog programa , Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
financija,

e Tijelo za reviziju za provedbu Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Agencija za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije,

e Upravljacko tijelo za provedbu Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija“: Ministarstvo
regionalnog razvoja i fondova Europske unije,

e Posrednicko tijelo razine 1 za relevantan prioritet: Ministarstvo zastite okolisa i energetike,
e Posrednicko tijelo razine 2 za relevantan prioritet: Hrvatske vode,
e  Korisnik projekta i Narutitelj je VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE D.O.O.

Sva navedena nacionalna tijela imaju obvezu kontrole projekta “PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNIE |
PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC” i s tog osnova pristupa svim
informacijama.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta “PROJEKT
PRIKUPLJANJA, ODVODNIJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC” i s
tog osnova pristup svim informacijama.

Hrvatske vode kao posrednicko tijelo razine 2 imaju, od svih navedenih nacionalnih tijela, primarni zadatak
kontrole Projekta “PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNIE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC”, te sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih
strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. — 2020. (NN 92/2014) i
Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole koristenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciliem ,Ulaganje za rast i radna mjesta” (NN 107/2014, 23/2015,
129/15, 15/17, 18/17) imaju obvezu obavljanja kontrola jesu li robe, radovi, usluge koji su financirani stvarno
isporuceni, jesu li izdatci koje je korisnik prikazao stvarno nastali, te udovoljavaju li nacionalnim pravilima i
pravilima Europske unije tijekom cijelog razdoblja provedbe i trajanja projekta, a s ciljem provjere koristenja
europskih sredstava prije isplate istih prema korisniku projekta. Ove provjere narocito se odnose na:

e provjeru isporuka i prihvatljivosti izdataka projekta, te obavljanje administrativnih provjera i provjera
na terenu,

e nadziranje napretka projekta i izvjeStavanje o istome

e dostava informacija o provjerenim izdatcima nacionalnim tijelima,

e provjera eventualnih sumnji na nepravilnosti i predlaganje korektivnih mjera,
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e osiguravanje koristenja posebnog racunovodstvenog sustava od strane korisnika za provedbu projekta,
e provedbu, odnosno kontrolu provedbe mjera vidljivosti i informiranja, osiguravanje pravilne provedbe
ovih mjera od strane korisnika i ostalo.

1.2 Opdéicilj Projekta

Strateski ciljevi su sljedeci:

e uskladenost projekta sa ciljevima OPKK 2014-2020, Prioritetna os 06 — Zastita okoliSa i odrZivost
resursa, Investicijski prioritet 6ii — Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi
pravne stecevine Unije u podrucju okolisa i zadovoljile potrebe koje su utvrdile drzave clanice za
ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve, Specificni cilj 6ii2: Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih
voda s ciljem doprinosa poboljSanju stanja voda,

e osigurati procis¢avanje prikupljenih otpadnih voda u skladu s hrvatskim propisima i propisima
Europske Unije (potpuno uskladenje s Direktivom o procis¢avanju komunalnih otpadnih voda),

e poboljsati stanje vodnih tijela na podrucju aglomeracije,

e povecanje priklju¢enosti stanovniStva na javni sustav odvodnje,

e zastita i poboljSanje kvalitete podzemnih voda.

Projekt predvida sljedece operativne ciljeve:

e dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda

e povecanje priklju¢enosti na sustav odvodnje i procis¢avanja otpadnih voda

e izgradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda lll.stupnja prociséavanja sa 12200 ES procistiti ce
se sve prikupljene otpadne vode javnog sustava odvodnje i prikupljene septicke otpadne vode sa
cjelokupne konacne aglomeracije Vrbovec

Ovim projektom takoder se potiCe rast i promicanje ekoloSke i socioekonomske odrzZivosti kroz
financiranje lokalne infrastrukture i osnovnih lokalnih usluga, i to u skladu s nacionalnim strateskim
prioritetima kao $to je javna odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda.

1.3 Svrha Ugovora

Svrha Ugovora o uslugama nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad provedbom EU
projekta ,PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC” (dalje: Projekt) je kako slijedi:

e Osigurati kvalitetno upravljanje i uspjesnu provedbu investicija predvidenih projektom kroz nadzor i

provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad provedbom Projekta.
Usluge obuhvacaju usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad sljedeéim ugovorima:

Ugovor o radovima ,IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA AGLOMERACIE VRBOVEC” — Aktivnost 1 ukljucuje:

e izgradnju Odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju, odnosno spojni
kanal iz kojeg se male vode prihvacaju iz kanala Zelina-Lonja-Glogovnica-Cesma i odvode u rijeku Lonju,
duljine 6,05 km

e izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku, ukljucivo s
provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom garantnom roku, u
svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZenjerske radove po projektima
Naruditelja (FIDIC Crvena knjiga).

Ugovor o radovima ,IZGRADNJE SUSTAVA ODVODNIJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC -
PROSIRENJE KANALIZACIJSKE MREZE IZGRADNJOM NOVE MREZE | PRIPADAJUCIH OBJEKATA“ — Aktivnost 2
ukljucuje:

. prosirenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda. Predvidena je izgradnja:

= gravitacijske i sabirnih kanala (DN 300 do 400 mm), u duljini 40 km,
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= tlacne kanalizacije (DN 75 do 250 mm), u duljini 11 km,
= crpnih stanica 18 komada,
= kuénih priklju¢aka
e izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku, ukljucivo s
provedbom tehni¢kog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom garantnom roku, u
svemu prema uvjetima ugovora za Gradenje za gradevinske i inZenjerske radove po projektima
Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

v vz

Ugovor o radovima ,,PROJEKTIRANIJE | IZGRADNJA UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA lII
STUPNJA PROCISCAVANJA AGLOMERACIE VRBOVEC” - Aktivnost 3 ukljuuje:

e izvodenje radova ukljuCuje projektiranje, izgradnju i probni rad UPOV-a kapaciteta 12.200 ES, Il
stupnja procis¢avanja

e radovi (UPQV) se izvode prema FIDIC-ovim uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i gradenje
za elektrotehnicke i strojarske gradevine i radove po projektima Izvodacéa (FIDIC Zuta knjiga, prvo
izdanje 1999., hrvatski prijevod u izdanju Hrvatske udruge konzultanata, Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u graditeljstvu objavljen 2014. godine). Predmet
radova je i probni rad tj. pustanje postrojenja u pogon, obuka osoblja Narucitelja, dokazivanje trazenih
parametara u probnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo provedbe tehni¢kog pregleda, te
otklanjanja skrivenih nedostataka

1.4 Rezultati koje treba postici lzvrsitelj

e Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje u aglomeraciji Vrbovec proveden u potpunoj sukladnosti s
FIDIC Crvenom knjigom, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU.

e Nadzor nad projektiranjem i izgradnjom uredaja za procis¢avanje otpadnih voda proveden u potpunoj
sukladnosti s FIDIC Zutom knjigom, ovim Ugovorom i relevantnim zakonodavstvom RH i EU

e provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova prema Planu kontrole kvalitete.
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2 Rizicl

U nastavku se navode rizici koje lIzvrSitelj mozZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Prije svega se to odnosi na
troskove povezane s otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima. Troskove
proizasle iz potrebe nadzora nad otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima
Izvrsitelj snosi o svom trosku. U nastavku se navode primjerice, ali ne iskljucivo, rizici na koje se odnosi ova

tocka:

Kasnjenja i druge poteskoce s nadmetanjem te postupkom vrednovanja nadmetanja te zakasnjelo
potpisivanje ugovora o radovima;

Kasnjenje uslijed neizvrSavanja lzvodaca;
Kasnjenje uslijed losih vremenskih prilika, neocekivanih uvjeta tla, arheoloskih nalaza na gradilistu;
NuZnost primjene novog zakonodavstva koja zahtijeva promjene metoda izgradnje ili opremanja;

Ukoliko definirani opseg usluga premasuje raspolozivi proracun i stoga je potrebno ponovno razmotriti
prioritete;

Neuspjesna suradnja izmedu lzvrsitelja, Narucitelja i 1zvodaca;

Nadzor nad utvrdivanjem i otklanjanjem nedostataka u ugovornim i zakonskim jamstvenim rokovima.

Navedeni rizici su oni koje lzvrsitelj moZe ocekivati tijekom izvrSenja Ugovora. Vecinom su to rizici na koje
Izvrsitelj nema utjecaja, ali kojih mora biti svjestan i o istima voditi racuna prilikom formiranja svoje cijene.
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3 OPSEG RADOVA
3.1 Opcenito

3.1.1 Opis dijela projekta koji je predmet usluga nadzora i kontrolnih ispitivanja materijala i radova
Projekt ,PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE | PROCISCAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU
AGLOMERACIJE VRBOVEC” obuhvaca radove na izgradnji sustava javne odvodnje, $to u osnovi sadrzi:

e AKTIVNOST1
stru¢ni nadzor i provedba kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad izvodenjem radova izgradnje
odvodnog kolektora aglomeracije Vrbovec” . Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.

e AKTIVNOST 2
struc¢ni nadzor i provedba kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad izvodenjem radova izgradnje
sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Vrbovec — ProSirenje kanalizacijske mreze izgradnjom nove
mreze i pripadajucih objekata. Ugovor o radovima prema FIDIC Crvenoj knjizi.

e AKTIVNOST 3

stru¢ni nadzor i provedba kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad izvodenjem radova projektiranja i
izgradnje Uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda Il stupnja prociséavanja aglomeracije Vrbovec. Ugovor
o radovima prema FIDIC Zutoj knjizi.

Nadzor ce se provoditi u skladu s uvjetima ugovora za usluge nadzora radova, a koji se provode sukladno FIDIC
uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga — Aktivnost 1 i 2, FIDIC uvjetima Ugovora za postrojenja i
projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta knjiga — Aktivnost 3), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), Zakonom o prostornom uredenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakonom o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18, 110/19), Zakonom o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN, 78/15, 114/18, 110/19) i drugim relevantnim
zakonodavnim aktima vaZecim za ovu vrstu gradevina. Pri provedbi usluga stru¢nog nadzora, lzvrsitelj je duzan
u svemu se pridrzavati odredbi Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i
nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjes¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14,
107/15, 20/17).

Kontrolna ispitivanja materijala i radova vrsi akreditirani laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili
jednakovrijednoj.

3.1.2 Podruéje obuhvata projekta

Mijesto izvrsenja usluge su lokacije izvodenja radova na Projektu (grad Vrbovec te okolna naselja Greda,
Lonjica, Luka, Novo Selo, Naselje Stjepana Radica, Savska Cesta, Prilesje, Bréevec, Vrbovecki Pavlovec, Lovrecka
Varos, Topolovec, Celine i Cerje.

3.2 Detaljan opis obveza lzvrsitelja
Svi zadaci nadzora izvodit ¢e se posStujuéi zahtjeve hrvatskog i europskog zakonodavstva. U okviru ovog
Ugovora, lzvrsitelj je duzan ispuniti sljedece:

e obveze InZenjera definirane Uvjetima ugovora o gradenju (FIDIC Crvena knjiga) i Ugovora za
postrojenja i projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta knjiga),

e obveze nadzornih inZenjera kako je definirano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),
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nadzor nad izradom projektne dokumentacije od strane lzvodaca u ugovorima koji su predmet usluga
nadzora

provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova sukladno Planu kontrole kvalitete te

sve ostale obveze definirane ovim Projektnim zadatkom.

Nadzor nad izvodenjem radova sastoji se od stru¢nog nadzora prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
te od kontrole izvrSavanja ugovornih obveza Izvodaca prema Narucitelju i poduzimanja odgovarajucih mjera za
realizaciju tih obveza. Takoder, lzvrSitelj je duzan nadzirati i odobravati izradu projektne dokumentacije od
strane lzvodaca i to:

za ugovore za izvodenje radova temeljem FIDIC Crvene knjige:
o izradu izvedbenih projekata, i
o izradu projekata izvedenog stanja.
za ugovore za izvodenje radova temeljem FIDIC Zute knjige:
o izmjene i dopune idejnih projekata (ukoliko je primjenjivo), i
o izradu glavnih i izvedbenih projekata, i

o izradu projekta izvedenog stanja te

Sadrzaj usluge nadzora u okviru ovog ugovora obuhvaca uz zakonske obveze i slijedecu provjeru:

trosenja sredstava po namijeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, gradevne knjige, situacija, proracuna
razlike u cijeni, obracuna nepredvidenih i naknadnih radova, realizacije planirane dinamike
financiranja, utroska sredstava u odnosu na postavke iz investicijskog programa, rezijskih sati radnika i
mehanizacije; poduzimanje odgovaraju¢ih mjera ako se ocijeni da ¢e doéi do prekoracenja
investicijskog iznosa),

odrzavanje ugovorenih rokova (utvrdivanje rokova pocetka, pradenje odvijanja radova prema
operativhom planu, te interveniranje u slucaju odstupanja od plana, kontrola da li gradiliste raspolaze
s radnicima odgovarajuce kvalifikacijske strukture i odgovarajuéom mehanizacijom prema
operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola medurokovaiisl.),

kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvodac dokazuje kvalitetu
u pogledu rezultata ispitivanja i uCestalosti, pregled rada terenskih laboratorija izvodaca, prisustvo kod
uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona izvodaca i podizvodaca izvan
gradiliSta kao Sto su armiracnice, betonare, asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme,
organiziranje kontrolnih i tekucih ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim
strucnjacima, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.),

provedba kontrolnih ispitivanja materijala i radova u skladu sa Planom kontrole kvalitete, a u koli¢ini i
ucestalosti kako je odredeno troskovnikom

izgradnje prema gradevinskoj dozvoli/potvrdi glavnog projekta i izvedbenom projektu (kontrola
visinskih i duljinskih kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provodenja
koncepcije gradevine prema projektu, tumacenje nejasnoca iz projekta, rjeSavanje pojedinih detalja i
sl.),

ostalo (kontrola unoSenja podataka u gradevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvjestaji i
analize, sredivanje dokumentacije na gradiliStu za tehnicki pregled, koordiniranje rada pojedinih
sudionika u izgradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i kona¢nog obracuna te obavljanje drugih
poslova ako je za to ovlasten od Narucitelja.

Izvrsitelj ¢e provoditi svoje duznosti i djelovati:

Proaktivno, tamo gdje je inicijativa kod lzvrsitelja u upravljanju Ugovorom;
Reaktivno, kao odgovor na zahtjeve Izvodaca ili Narucitelja;

Pasivno, u postivanju zahtjeva Ugovora.
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Izvrsitelj je duzan vrsiti obveze i nadleznosti InZenjera te nadzornog inzenjera kako je to navedeno, ili se moze
protumacditi iz Ugovora, kao i provoditi odredbe Ugovora, rjeSavajudi situacije u skladu s Ugovorom, uzimajuci u
obzir sve relevantne okolnosti.

Svi podaci koje Narucitelj ustupi lzvrSitelju i oznadi tajnim, lzvritelj ¢e koristiti isklju€ivo u svrhu izvrSenja ovog
Ugovora i nece ih ustupiti tre¢im osobama.

3.2.1 Faza pripreme

Tijekom faze pripreme, lzvrsitelj ¢e, izmedu ostaloga:
e  Postaviti pravilnu i funkcionalnu organizaciju nadzora te poduzeti sve pripremne radove koji
omoguduju brz i u¢inkovit pocetak svakodnevnih aktivnosti nadzora, izmedu ostalog:
o Mobilizirati osoblje na lokaciji dogovorenoj s Izvodacima ili s Naruciteljem ukoliko ugovor za
radove tek treba biti potpisan;
o  Pripremiti kratki priru¢nik o procedurama nadzora, te za isti dobiti odobrenje od Narucitelja.
Prirucnik ¢e izmedu ostalog sadrzavati i sljedece:

= Rutine provjere, odobrenja, svakodnevni rad (dnevnik), sastanke, izvjeStavanje,
alternativna rjesenja, itd.;

= Plan izvjeStavanja, elaboriran kako je to definirano u poglavlju 6.;

= QOdobrenja, procedure, formulare i zahtjeve za izvjeStavanje u skladu sa svom
relevantnom vaze¢om zakonskom regulativom;

= Formulare za procedure i zahtjevi za izvjeStavanje u skladu s FIDIC Uvjetima ugovora;

= |zvjeStavanje za financijsku kontrolu i upravljanje programima u skladu i u dogovoru s
Ugovornim tijelom;

= Komunikacijski kanali s glavnim dionicima;

= Upravljanje dokumentima i distribucija;
= Procedure osiguranja kvalitete i kontrole za aktivnosti nadzora i upravljanje
ugovorima;

e Pripremiti detaljan vremenski plan aktivnosti (plan nadzora) za cjelokupni projekt sa precizno
definiranim sudjelovanjima pojedinih strucnjaka na gradiliStu, koji ¢e biti adekvatan za mjesecno
azuriranje tijekom trajanja ugovora o uslugama, te s poveznicama na zahtjeve za izvjeStavanje;

e Procijeniti uvjete na gradilistu, vezane tehnicke standarde i zakone;

e Pomodi Narucitelju oko pregleda i odobrenja svih potrebnih potvrda, jamstava, polica osiguranja itd. za
pocetak gradevinskih radova;

e Pregledati i odobriti police osiguranja Izvodaca te provedbu programa lzvodaca u vezi sa:

o Mobilizacijom na lokacije, gradevinske opreme, upravljanje prometom do lokacije,
zdravstvene i sigurnosne procedure, upravljanje lokacijom i sigurnosnim mjerama;
Provjerom, testiranjem, programima i procedurama pustanja u rad;
Prirucnicima za rad i odrZavanje na hrvatskom jeziku, regrutiranje i planovi obuke djelatnika
krajnjeg korisnika za rad i odrzavanja pojedinih postrojenja;

e  Potvrditi Plan utroska novcanih sredstava radova s Naruciteljem i Izvodacima;

e Organizirati zajedno s Izvodacem pocetak radova sukladno Ugovoru o radovima

e QOdrzavati sastanke na kojima ce se pratiti ostvarenje Ugovora o radovima i rjeSavati problemi vezani
uz isto;

e Provoditi ostale aktivnosti vezane uz nadzor gradenja;

e Definirati sve elemente u vezi s izvodenjem aktivnosti s Voditeljem projekta i Voditeljem Jedinice za
upravljanje projektima;
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3.2.2

Izraditi Plan kontrole kvalitete i dostaviti ga na odobrenje narucitelju u razdoblju od 42 (Cetrdeset dva)
dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu pocetka radova — zasebno za svaku od Aktivnosti (1 do 3)
koje su predmet nadzora. lzvrsitelj ¢e izraditi Plan kontrole kvalitete koja minimalno opisuje:
o sazetak plana kontrolnih ispitivanja prema izvoda¢evom Planu osiguranja kvalitete
o plan kontrole i ispitivanja kvalitete isporucenih Materijala i izvedenih Radova uz prikaz
pojedinih vrsta radova podijeljenih po infrastrukturnim podsustavima te pripadnog broja i
opisa kontrolnih ispitivanja i verifikacije rezultata po ucestalosti i koli¢ini navedenoj u
troskovniku.
Izraditi Pocetno izvjesée sukladno zahtjevima u poglavlju 6.1.

Faza gradenja

Tijekom faze gradenja lzvrsitelj ée, izmedu ostaloga, provoditi i sljedece:

Vrsiti nadzor nad opc¢om provedbom aktivnosti Izvodaca, te osiguranje njihove uskladenosti s uvjetima
Ugovora, ukljuéujuéi i Posebne uvjete, koji se primjenjuju uz Opée uvjete FIDIC Crvene i Zute knjige,
zahtjevima kvalitete, te op¢im opsegom projekta, od zakljucdivanja ugovora do ukljucujudi Testove prije
i pri pustanju u rad, Testovi po dovrsetku, pokusni rad, Preuzimanje, ukljucujuéi pripremu zapisnika o
preuzimanju, i izdavanje potvrde o izvrSenju ugovora;

Kontrolirati izradu projektne dokumentacije svih lzvodaca.

Provoditi stru¢ni nadzor nad svim aktivnostima lzvodaca sukladno vazecoj regulativi RH, svakodnevno i
azZurno;

Provoditi nadzor na licu mjesta, koordinaciju i administraciju ugovora, kako bi se osigurala uskladenost
radova i opskrbe s ciljevima, projektima, vremenskim planom, te izvjeS¢ivanjem, troskovima,
kvalitetom, testiranjem, ekoloskim, sigurnosnim i svim ostalim zahtjevima ugovora te postigla svrha
projekta;

Provjeravati projekte lzvodaca, nacrte s popisom podataka i podacima o instalacijama kako bi se
osiguralo da lzvodac slijedi namjere projekta te specifikacije;

Tijekom cijelog razdoblja gradnje pratiti pravodobnu pripremu projektne dokumentacije i svih ostalih
dokumenata potrebnih za dovrsetak projekta;

Provjeravati i komentirati podneske Izvodaca i o tome pravodobno informirati Naruditelja;

Nadzirati, usmjeravati, odnosno koordinirati sve ugovore o radovima, dostavi materijala, dobavi i
instaliranju elektro, strojarske i racunalne opreme, uslugama i ostalim obvezama nuznim za dovrsetak
svakog dijela Projekta;

Inicirati, voditi i koordinirati sastanke na lokaciji te sastanke vezanim uz mjesecni napredak radova;
pravovremeno pripremati i izdavati zapisnike s tih sastanaka te osiguravati da se sva nastala pitanja
brzo rjesavaju. Zapisnici sa sastanaka vode se na hrvatskom jeziku latini¢nim pismom.

PruZati pomo¢ na zahtjev Narucitelja telefonom/faksom/elektronickom postom o bilo kojem pitanju u
vezi s provedbom ugovora, ukljucujuéi ad hoc izvjesca;

Provjeravati i izvjeStavati Narucitelja o sukladnosti i toCnosti svih certifikata, polica osiguranja,
vrijednosnica, jamstava, obesteéenja za koje je lzvodac¢ odgovoran prema Uvjetima Ugovora;

provoditi kontrolna ispitivanja sukladno Planu kontrole kvalitete za Aktivnosti 1,2 i 3;

Pregledavati pristiglu projektnu dokumentaciju Izvodaca te posljedi¢no, nakon dobivanja odobrenja od
Naruditelja, odobravati ili davati korektivne upute kako bi se osigurala potpuna usuglasenost s
Ugovorom (posebice sa zahtjevima Narucitelja i tehnic¢kim specifikacijama);

InZenjer ili Predstavnik Izvodaca mozZe od drugog zahtijevati da sudjeluje na sastancima rukovodstva u
cilju razmatranja buduceg rada. InZenjer i Predstavnik Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da
prisustvuju. InZenjer ¢e voditi zapisnik o sastanku. InZenjer i Predstavnik lzvodaca duZni su na sastanke
rukovodstva pozvati Voditelja projekta i Voditelja Jedinice za upravljanje projektima. InZenjer i
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Predstavnik Izvodaca potpisat ¢e zapisnike kao vjerodostojne zapise dan nakon sastanka. InZenjer ¢e
dostaviti kopije zapisnika svima koji su sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju
navedenu u zapisniku koju treba poduzeti bit ¢e u skladu s Ugovorom. Dnevni red takvih sastanaka ¢e
pokrivati pregled napredovanja, pregled programa i planova bududih aktivnosti, stanje osoblja,
tehnicke poslove, sigurnost, mehanizaciju, nabavu materijala, pla¢anja, sadasnje i predvidene
poteskoce, suradnju s ostalim izvodacima, i ostale prikladne teme. Prije mobilizacije na gradiliste
redoviti sastanci ¢e se odrzavati mjesecno, a nakon pocetka radova na gradiliStu sastanci ce se
odrzavati tjedno. Ostali sastanci odrzavat ¢e se po potrebi;

e  Pratiti napredak radova te pravodobno izvjestavati Voditelja projekta i Voditelja Jedinice za upravljanje
projektima o svim moguéim problemima koji mogu nastati i utjecati na postizanje ciljeva projekta;

e Za svako povecanje Ugovorne cijene ugovora o izvodenju radova, InZenjer ¢e pisano zahtijevati od
lzvodafa u ime investitora da poveda vrijednost bankarske garancije lzvodaa za odgovarajudi
postotak;

e Potpisivati gradevinski dnevnik Izvodaca koji ée se voditi u skladu s vaze¢im propisima te ¢uvati jednu
od potpisanih kopija;

e Kontrolirati i potpisivati listove gradevinske knjige lzvodaca za radove;

e Odobravati testiranja svih proizvoda i materijala koje je potrebno ugraditi u skladu s ugovorima o
radovima te nacionalnim i medunarodnim standardima i procedurama.

e Sudjelovati prilikom testiranja i kontrola svih vainih ugradenih elemenata. Testove i kontrole za
strojarske i elektro radove u kojima ¢e Izvrsitelj biti ukljucen su, izmedu ostalog, sljedeci:

o Provjera lokacije;
o Suhe i mokre probe sve procesne opreme;
o Mijerenje razine buke i kvalitete zraka unutar i izvan zgrada;

e Provoditi svakodnevne provjere gradiliSta kako bi provjerio kvalitetu izvodenja radova te uvjete zastite
na radu;

e Predlagati Izvodacu radova moguce prilagodbe projekta, specifikacija, radova ili programa rada, koje
mogu postati potrebne ili korisne tijekom ili nakon izvodenja radova;

e Savjetovati Narucitelja preko Voditelja projekta i Voditelja Jedinice za upravljanje projektima o
mogucim nacinima smanjenja troskova projekta, smanjenja vremena izvodenja ili poboljSanja kvalitete
radova;

e |zdavati naloge za promjenama provodenja pojedinih elemenata ugovora, ako je potrebno, te
analizirati eventualne prijedloge lzvodaca za promjenama. lzvrsitelj ¢e Narucitelju predati na
odobrenje kratko izvjeS¢e o eventualnim promjenama za koje je potrebno navesti:

o Potrebu za promjenom;
o Utjecaj promjene s obzirom na kvalitetu, troSkove i vrijeme;
o Preporuke Izvrsitelja.
e Pisanim izvjes¢em informirati Narucitelja o potrebi izrade Dopune Ugovora, vezano uz provodenje
znacajnih modifikacija;
e Pregovarati s Izvodacem o varijacijama i prilagodbama te o tome davati pisane preporuke Narucitelju

ukljucujudi opis aktivnosti i cijene za sve neplanirane radove;

e Provjeravati i odobravati dokumente o izvedenom stanju i ostale gradevinske dokumente koje
zahtijeva hrvatsko zakonodavstvo, prirucnike za rad i odrZavanje pojedinih postrojenja ili strojeva,
popis rezervnih dijelova i ostalu dokumentaciju te takoder pratiti isporuku svih izvjeséa, atesta, zapisa,
potvrda o sukladnosti itd. pripremljenih ili dostavljenih od strane lzvodaca, osiguravaju¢i da su u
potpunosti ujednaceni, indeksirani i pravilno prezentirani;

e Odobravati program pokusnog rada, pustanje u pokusni rad i faze pokusnog rada;
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e Sudjelovati u pripremi elaborata za prijavu pokusnog rada ;

e Definirati progres pokusnog rada u smislu uhodavanja procesa i uzimanja uzoraka za laboratorijska
kontrolna ispitivanja;

e Nadzirati i odobravati rezultate testiranja prema potrebi;

e Nadzirati i biljeziti tehnoloska testiranja izvedena od strane lzvodaca te potvrdivati usuglasenost
funkcionalnih testova;

e Odgovoran je i osigurava da lzvodac postuje zahtjeve ugovora te posebice zahtjeve pokusnog rada,
pustanja u rad i postizanje trazenih parametara testiranja te da se poStuju jamstva prema ugovoru;

e Kontrolirati i potvrdivati izradeni program obuke i provedbu obuke osoblja Narucitelja koju provodi
lzvodac;

e Zajedno s Naruciteljem pratiti tijek obuke osoblja Narucitelja i pokusnog rada;

e Kontrolirati i odobravati Upute za rad i odrZzavanje pripremljene od strane lzvodaca u uskoj suradnji s
Naruditeljem;

e Pomagati Narucitelju u praéenju postivanja provedbe ugovora o projektu u smislu ciljeva, fizickih
indikatora, vremena i troskova. Kad god je potrebna promjena/prilagodba ugovora o projektu,
Izvrsitelj ¢e obavijestiti Narucitelja (Voditelja Jedinice za upravljanje projektima)preko Voditelja
projekta te nadalje pruzati argumente potpore i dokumente o takvoj odluci;

e Nadzirati izradu i paiZljivo kontrolirati dokumentaciju izvedenog stanja i inzistirati na stvaranju
fotodokumentacije po svim fazama tijekom izgradnje svih objekata koji su predmet nadzora;

e Organizirati i odrZavati sustav arhiviranja (digitalni i na papiru) za svu dokumentaciju i komunikaciju u
vezi s provedbom radova. Sustav arhiviranja vodit ¢e se u skladu i sa zahtjevima institucija financiranja
i sukladno hrvatskom zakonodavstvu. Po dovrSetku projekta, lzvrsitelj ¢e predati preko Voditelja
projekta Narucitelju (Voditelju Jedinice za upravljanje projektima) sav arhivski materijal;

e Zavrijeme izvodenja radova u suradnji s Naruciteljem:

o nadzirati Izvodace u provodenju svih potrebnih privremenih mjera kojima se osigurava da se
tijekom izvodenja radova ni u jednom trenutku ne ugrozi funkcionalnost sustava javne
odvodnje;

o dogovarati pogodna mjesta i termine za eventualna rezanja i spajanja/prespajanja na
postojece sustave;

o nadzirati Izvodaca te osiguravati postivanje svih mjera zastite na radu.
e Posebnu paZnju pruzati koordinaciji radova izmedu ugovora za radove;

e Provoditi potrebne inspekcije o preuzimanju roba i radova zajedno s predstavnicima Narucitelja;
pripremiti Potvrde o preuzimanju, popisa kvarova i ostalih dokumenata koje zahtijevaju uvijeti
Ugovora;

e Primati, kontrolirati i ovjeravati privremene situacije koje su osnova za isplatu Izvodacima, utvrdivati
vrijednost izvedenih radova lzvodaca u skladu s ugovorima o radovima. lzvrsitelj treba provjeriti i
ovjeriti privremene situacije u roku definiranom opéim uvjetima ugovora uz prateéu dokumentaciju ili
¢e odbiti privremenu situaciju uz pisano obrazloZenje. Ovjerene situacije Izvodaca ¢e zatim predati
Naruditelju na odobrenje i isplatu. Ovjere ¢e se provoditi uzimajuéi u obzir opée uvjete ugovora o
izvodenju radova i napredak radova;

e Primati i ovjeravati Okoncane situacije Izvodaca, potvrdivati vrijednost radova u skladu s Ugovorom, te
posljedicno, sljededi proceduru iznijetu u opéim uvjetima ugovora, verificirati Okoncane situacije.
Ovjere Ce se provoditi uzimajuci u obzir opce uvjete ugovora o izvodenju radova i napredak radova;

e Potvrdu zavrine uplate provjerit ¢e lzvrsitelj u roku od 8 dana nakon primitka zahtjeva lzvodaca te
njegove s tim povezane izjave. Potvrda ¢e zatim biti predana Narucitelju na odobrenje i konac¢nu
isplatu.
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e Pripremati izvjeSéa kako je to definirano poglavljem 6. ovog projektnog zadatka; pripremati sva
izvjeSc¢a potrebna sukladno vazecoj regulativi RH i pripremati sva propisana izvjeséa za tehnicki pregled
i sudjelovati u postupku tehnickog pregleda;

e  Prikupiti dokumentaciju potrebnu za provedbu tehnickog pregleda i ishodenje uporabne dozvole te
koordinirati iste;

e Prikupljati rezultate ispitivanja tijekom testova po dovrSetku i pokusnog rada i testova nakon
dovrsetka;

e Provjeravati izvode li se radovi u skladu s gradevinskim dozvolama/potvrdama glavnih projekata i
vazedim propisima,

e Davati odgovarajuée naloge o izvodenju odredenih radova lzvodacu, u slu¢aju potrebe otklanjanja
nedostataka, a radi sprjeCavanja teZih posljedica koje bi nastupili neizvodenjem tih radova,

e Provoditi nadzor nad izvodenjem nepredvidenih i naknadnih radova tijekom gradenja.

3.2.3 Faza nakon gradenja

Faza nakon gradenja odgovora periodu Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova (zakonske obveze
Izvodaca), u trajanju od dvije godine od izdavanja Potvrde o preuzimanju (koja ima znacenje Potvrde o
ispunjenju ugovora) po pojedinom ugovoru o gradenju.

Tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova (zakonske obveze Izvodaca), lzvrsitelj ¢e pruzati usluge
nadzora i stru¢ne pomoci Narucitelju u slucaju pojave ili sumnje u pojavu nedostataka u izvrSenju obveza
izvodaca iz ugovora sa izvodacima po pojedinim ugovorima o gradenju, a sve po pozivu i nalogu Narucitelja.

3.2.4 Ograniéenja u ovlastima lzvrsitelja

Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Crvene knjige, Voditelj tima i glavni nadzorni inZenjer (Strucnjak 1) ¢e imati
sljedeéa ograni¢enja u ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Naruditelja prije poduzimanja radnji
navedenih u nastavku:

e Clanci 4.4 [Podizvodadi] i 5.1 [Definicija "imenovanog Podizvodada"]: davanje odobrenja za
Podizvodace nenavedene u Ugovoru;

e Clanak 8.8. [Privremena obustava radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela Radova;

e (Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva promjenu
Zahtjeva Narucitelja;

e Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu koji je podnio lzvoda¢ sukladno
¢lanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poboljsanjal.
Za ugovore temeljem tzv. FIDIC Zute knjige, Voditelj tima i glavni nadzorni inZenjer (Struénjak 1) ¢e imati
slijede¢a ograni¢enja u ovlastima, tj. mora dobiti prethodno odobrenje Narucitelja prije poduzimanja radnji
navedenih u nastavku (brojevi ¢lanaka se odnose na ¢lanke uvjeta Ugovora za postrojenja i projektiranje i
gradenje — tzv. FIDIC Zuta knjiga):

e Clanci 4.4 [PodizvodaCdi] i 4.5 [Imenovani podizvodacdi]: davanje odobrenja za Podizvodace nenavedene
u Ugovoru;

e Clanak 5.2 [Dokumentacija lzvodacal: odobrenje lzvodacéeve izmjene i/ili dopune Idejnog projekta (ako
je primjenjivo) i Izvodacevog Glavnog projekta Radova;

e Clanak 8.8. [Privremena obustava radova]: odobrenje za privremenu obustavu Radova ili dijela Radova;

e Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za lzmjenu ukoliko takva Izmjena zahtijeva promjenu
tehnickih specifikacija;

e Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za lzmjenu koji je podnio Izvoda¢ sukladno
Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili 13.2 [Poveéanje vrijednosti].
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Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi
opasnost koja ugroZava sigurnost Zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada lzvodaca bilo
kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloZiti Izvodacu da izvede radove ili uradi stvari koje su po misljenju
InZenjera potrebne da se ukloni ili smaniji rizik.

3.2.5 Zadaci nadzornih inZenjera
Strucénjaci koji obavljaju poslove nadzornih inZenjera, sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19),
duzni su u provedbi stru¢nog nadzora gradenja:

e Nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke;

e Utvrditi ispunjava li izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete propisane
posebnim zakonom;

e Utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu;

e Odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvieSéem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu
gradevnih proizvoda;

e Bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoc€i u glavhom
projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim
mjerama;

e  Sastaviti zavrsno izvjesce o izvedbi gradevine.

Nadzorni inZenjeri su duZni u svemu se pridrzavati odredbi Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog
inZenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17).

Nadzorni inZenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, odrediti nacin
otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine ako dokumentacijom o ispitivanjima
odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvjes¢em o obavljenoj
kontroli projekta i dokumentacijom o obvezi provjere u pogledu gradevnih proizvoda nije dokazana sukladnost,
odnosno kvaliteta ugradenih gradevina, njihovih dijelova, proizvoda, opreme i/ili postrojenja.

Takoder, obveze nadzornih inZenjera u provedbi stru¢nog nadzora u okviru ovog Ugovora su kako slijedi:

e nadziranje izgradnje u skladu s glavnim projektom i potvrdom glavnog projekta/gradevinskom
dozvolom;

e obavljanje stru¢nog nadzora u skladu s ovim Projektnim zadatkom i obavljanje poslova koordinatora
zastite na radu u fazi izvodenja radova (koordinator Il);

e svakodnevna prisutnost i pra¢enje izvodenja radova;
e kontrola dinamickog plana izvodenja radova;
e provedba kontrole dobave materijala - isprave o sukladnosti, atesti, certifikati o stalnosti svojstava;

e svakodnevno prati, provjerava i biljeZi kvalitetu izvedenih radova lzvodaca sukladno Planu kontrole
kvalitete te po potrebi predlaze mjere za poboljsanje

e preglediovjera gradevinskih dnevnika — svakodnevno;
e preglediovjera gradevinskih knjiga — mjesecno;
e ovjera privremenih situacija u skladu s gradevinskim knjigama;

e prethodna kontrola i ovjera analize cijena za naknadne i nepredvidene radove
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e vodenje zapisnika s koordinacijskih sastanaka — zapisnik dostaviti na ovjeru Izvodacu i Narucitelju
najkasnije u roku od 3 dana od sastanka;

e sudjelovanje pri izradi okoncanog obracuna, primopredaje radove, tehnickog pregleda i u postupku
ishodenja uporabnih dozvola;

e izrada fotodokumentacije napretka izgradnje.

3.3 Upravljanje projektom

3.3.1 0dgovorno tijelo

Naruditelj za provedbu Projekta te za upravljanje ovim Ugovorom je Vodoopskrba i odvodnja Zagrebacke
Zupanije d.o.o.

Narucitelj je za provedbu i upravljanje Projektom imenovao Jedinicu za upravljanje projektima. Narucitelj ¢e uz
Jedinicu za upravljanje projektima kao vanjsku podrsku imenovati i Voditelja projekta i o svemu pravodobno
obavijestiti Izvrsitelja.

Kontrolno tijelo za ovaj Ugovor su Hrvatske vode, koje obavljaju funkcije Posrednickog tijela razine 2. Hrvatske
vode obavljati ¢e provjere provedbe projekta koje se odnose na provjere dokumentacije o nabavi, na provjere
odabira ponuditelja u postupcima nabave, provjere potpisanih ugovora, provjere provedbe projekta u smislu
provjera napretka projekta, rezultata projekta, troskova projekta i da li su isti stvarno nastali na projektu te da li
navedeni elementi provjere udovoljavaju europskim pravilima i nacionalnim pravilima tijekom cijelog razdoblja
provedbe i trajanja projekta, provjere eventualnih nepravilnosti na provedbi projekata i izvjeStavanje o istima
ostalim odgovornim tijelima, i izvjeStavanje o projektu ostalim nadleznim tijelima.

Institucionalno okruZenje u kojem se Projekt poboljsSanja vodnokomunalne infrastrukture provodi je dano u
poglavlju 1.1.

3.3.2 Sadrzaji koje pruZa Naruditelj i / ili ostale strane

Narucitelj ce:

e Osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju i pripadajuée dozvole (lokacijske, gradevinske)
vezane uz sve elemente realizacije cjelokupnog projekta;

e Osigurati nesmetan i pravodoban pristup svim relevantnim podrucjima projekta i instalacijama za
osoblje i opremu lzvrsitelja te Izvodaca.
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4 TRAJANJE UGOVORA

Izvr$enje usluga pocinje u roku od sedam (7) dana od dana izdavanja Naloga za pocdetak pruzanja usluga od
strane ovlastenika Narucitelja (Voditelja Jedinice za upravljanje projektima).

Ukupno ocekivano trajanje izvrSenja usluga je trideset Sest (36 mjeseci), a u svakom slucaju usluga zavrsava 1
mjesec od izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju obveza izvodacima radova.

Koli¢ina aktivnosti Izvrsitelja varirati ¢e tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade
ponude, predlaganja i regrutiranja stru¢nog osoblja lzvrsitelja. IzvrSitelj mora planirati dodjelu aktivnosti
nadzora svom osoblju na fleksibilan nacin kako bi se osigurali ciljevi projekta. Krajnji rok zavrSetka je indikativan
i ovisi 0 izvodacima radova te se ocekuje od lzvrsitelja usluge da poslove u ovom zadatku izvrsi u cijelosti bez
obzira na gore naveden indikativan datum zavrsetka izvrSenja usluga.

U nastavku se navodi priblizno trajanje faza projekta. Ponuditeljima se napominje kako je dani raspored
indikativan te su mogucée izmjene tijekom izvrSenja ugovora.

e Aktivnost 1 — Usluge nadzora radova i provedbe kontrolnih ispitivanja materijala i radova nad radovima na
»IZGRADNJI ODVODNOG KOLEKTORA AGLOMERACIJE VRBOVEC“ (FIDIC Crvena knjiga)

Faza projekta Trajanje (mjeseci)
lzvodenje radova, izrada izvedbenih 12 mjeseci
projekata, pokusni rad, primopredaja

lzdavanje potvrde o dobrom izvrSenju 1 mjesec

ugovora i izvjeséa o zavrSetku

13 mjeseci

e Aktivnost 2 — Usluge nadzora i provedbe kontrolnih ispitivanja nad radovima na ,IZGRADNIJI SUSTAVA
ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VRBOVEC - PROSIRENJE KANALIZACUSKE MREZE
IZGRADNJOM NOVE KANALIZACIJSKE MREZE | PRIPADAJUCIH OBJEKATA” (FIDIC Crvena knjiga)

Faza projekta Trajanje (mjeseci)

lzvodenje radova, izrada izvedbenih 25 mjeseci
projekata, pokusni rad, primopredaja
lzdavanje potvrde o dobrom izvrSenju 1 mjesec

ugovora i izvjesca o zavrsetku

26 mjeseci

e Aktivnost 3 — Usluge nadzora i provedbe kontrolnih ispitivanja nad PROJEKTIRANJA | IZGRADNJE UREDAJA ZA
PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA 11I.STPNJA PROCISCAVANJA AGLOMERACIJE VRBOVEC (FIDIC Zuta
knjiga)

Faza projekta Trajanje (mjeseci)
Projektiranje, ishodenje dozvola, gradenje i 24 mjeseca
ugradnja opreme
Testovi po dovrSetku uklju¢ivo pokusni rad 10 mjeseci
lzdavanje potvrde o dobrom izvrSenju 1 mjesec
ugovora i izvjeséa o zavrSetku

35 mjeseci
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5 OSTALI ZAHTIEVI

5.1 Tehnicki struénjaci

Zahtijeva se da stru¢no osoblje lzvrSitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji
na bilo koji nain mogu utjecati na realizaciju radova i izgradnju vezane uz realizaciju ovog ugovora kao i FIDIC
ugovorne uvjete relevantne za izvrSenje ovog Ugovora.

Tijekom faze gradenja, lzvrsitelj mora biti stalno prisutan na lokaciji projekta s dovoljnim brojem osoblja u
svako doba, kako bi se osiguralo da se projekti u¢inkovito provode i nadziru.

Izvrsitelj mora prilagoditi svoje radno vrijeme radnom vremenu izvodaca radova te nema pravo na naknadu s
tog naslova.

U nastavku je za svakog strucnjaka specificirano zahtijevano vrijeme prisustvovanja na gradilistu. Izvrsitelj
mora voditi evidencije prisutnosti stru¢njaka na gradiliStima i obvezno ih priloZiti uz situacije koje izdaje
Narucitelju. Istim evidencijama mora nedvojbeno dokazati prisutnost struénjaka sukladno zahtjevima ovog
Projektnog zadatka.

Ukoliko Izvrsitelj ne izvrSi navedene obveze glede prisustvovanja na gradilistu i nakon upozorenja kojeg mu je
dao Ovlastenik Narucitelja, Narucitelj ima pravo uskratiti dostavljenu privremenu situaciju za 10% od vrijednosti
izvrsenih usluga od podnosenja upozorenja, i to sa svakom sljede¢om privremenom situacijom dok lzvrsitelj u
potpunosti ne bude u skladu s navedenim zahtjevima Narucitelja. U slucaju da to ozbiljno utjeCe na pravilno i
pravodobno izvodenje Usluga moZe dodi i do raskida Ugovora sukladno ¢lanku 13. Ugovora.

Nakon izdavanja pojedinih potvrda o izvrSenju, mozda viSe nece biti potrebno da Izvrsitelj bude kontinuirano
prisutan tijekom Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova. Medutim, Izvrsitelj treba biti dostupan kako bi
se rjeSavali kvarovi te radi provjere rada i odrZzavanja pojedinih elemenata ugovornih radova koji to zahtijevaju,
te takoder kako bi pruzio podrsku Naruditelju u vezi s mogucim ugovornim, tehnickim ili operativnim pitanjima
koja se mogu pojaviti u tom razdoblju.

Ponuditelj je u obvezi svojom ponudom predvidjeti sve troskove i aktivnosti vezane uz angaZman navedenih
strucnjaka, te njihove osnovne zadatke.

Nekljucni strucnjaci koje odabrani ponuditelj mora imati na raspolaganju za izvrSenje Ugovora. Angazman ovih
strucnjaka podloZan je odobrenju Narucitelja

Popis tehnickih strucnjaka koje Izvrsitelj mora imati na raspolaganju s osnovnim zadacima je dan u nastavku.

5.2 Kljuéni strucnjaci
Kljucni struénjaci su strucnjaci koji su predmet dokazivanja uvjeta odabira (uvjeta tehnicke i strucne
sposobnosti) sukladno Knjizi 1. tocka 4.3.2.1 Knjige 1. ove Dokumentacije o nabavi.

5.2.1 Struénjak 1 - Voditelj tima - glavni nadzorni inZenjer

Strucnjak 1 ¢e biti zaduZen za koordinaciju cjelokupnog projekta i realizaciju ugovora o nadzoru te za njegov
pravovremeni dovrsetak. On ¢e opcenito biti odgovoran za stalnu provedbu nadzora gradenja od strane
nadzornih inZenjera, izvodenje radova sukladno ugovoru, provjeru i verifikaciju privremenih i okoncanih
situacija lzvodaca, izdavanje potvrda o pokusnom radu, izdavanja potvrda o testovima po i nakon dovrsetka,
izdavanje potvrda o preuzimanju, te koordinacije tehnickih pregleda i ishodenja uporabnih dozvola. Stru¢njak 1
¢e za cjelokupni Projekt obavljati ulogu InZenjera kako je to definirano u FIDIC Crvenoj i Zutoj knijizi te ulogu
glavnog nadzornog inZenjera sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za sve ugovore o
gradenju koji su predmet usluga nadzora. Takoder, Struc¢njak 1 ¢e obavljati ulogu savjetovanja Naruditelja i
izravnu ulogu u rjeSavanju prituzbi Izvodaca radova (tzv. ,,claimova“). Minimalno vrijeme provedeno na trajanju
predmetne usluge na projektu je 50% od ukupnog trajanja u svim fazama realizacije / izgradnje Projekta
odnosno Aktivnosti 1 -3.
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5.2.2 Struénjak 2 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove — za Aktivnosti 1 i 2

Struénjak 2 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad radovima na projektu izgradnje odvodnog kolektora od
UPOV-a do ispusta u rijeku Lonju i izgradnje sustava javne odvodnje aglomeracije Vrbovec. Minimalno vrijeme
provedeno na lokaciji projekta 100% od ukupnog trajanja Aktivnosti 1i 2.

5.2.3 Struénjak 3 — Nadzorni inZenjer za gradevinske radove — za Aktivnost 3

Stru¢njak 3 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad radovima pri projektiranju i izgradnji uredaja za
procis¢avanja otpadnih voda lll.stupnja procis¢avanja. Minimalno vrijeme provedeno na lokaciji projekta 100%
od ukupnog trajanja Aktivnosti 3.

5.2.4 Struénjak 4 - Tehnoloski nadzor - UPOV

Strucnjak 4 ¢e obavljati ulogu tehnoloskog nadzora nad radovima pri projektiranju, izgradnj, pustanju u pogon i
pokusnom radu uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda IIl. stupnja prociséavanja. Minimalno vrijeme
provedeno na lokaciji projekta 100% od ukupnog trajanja Aktivnosti 3.

5.3 Nekljucni strucnjaci
Nekljuéni stru€njaci — struénjaci koje odabrani ponuditelj mora imati na raspolaganju za izvrSenje Ugovora.
Angazman ovih stru¢njaka podlozan je odobrenju Narucitelja.

5.3.1 Struénjak 5 - Nadzorni inZenjer za strojarske radove
Strucnjak 5 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad strojarskim radovima na Aktivnostima 2 i 3.

5.3.2 Struénjak 6 - Nadzorni inZenjer za elektro radove
Strucnjak 6 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad elektrotehni¢kim radovima na Aktivnostima 2 i 3.

5.3.3 Struénjak 7 - Nadzorni inZenjer za gradevinske radove (Pomocnik Struénjaka 2)
Strucnjak 7 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad gradevinskim radovima na odvodnom kolektoru i
izgradnji sustava javne odvodnje za ugovore o radovima (Aktivnost 1i 2).

5.3.4 Sstruénjak 8 - Nadzorni inZenjer za geodetske radove

Strucnjak 8 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad geodetskim radovima na podprojektima (Aktivnost 1 —
3).

5.3.5 Struénjak 9 - Nadzorni inZenjer za geomehaniku

Strucnjak 9 ¢e obavljati ulogu nadzornog inZenjera nad geomehanickim radovima na podprojektima (Aktivnost
1-3).

Napominje se da je odabrani Ponuditelj obvezan za cijelo vrijeme trajanja Ugovora i pruZanja usluga imati na
raspolaganju osobu koja ¢e obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN, 71/14,
118/14, 154/14), Pravilniku o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN, 48/2018) i Pravilniku o
osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju struénog ispita (NN, 112/14).

5.4 Uredi za rad na terenu

Urede za rad na terenu, razumnog standarda, osigurava lzvodac. U slu¢aju da uredi za rad na terenu nisu
postavljeni na vrijeme, privremeno Ce ih osigurati Narucitelj na lokaciji svog sjedista.

Naruditelj ¢e trajno tijekom trajanja Projekta osigurati prostor za sastanke za barem 15 osoba, a taj prostor se
moze koristiti na zahtjev InZenjera.
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5.5 Sadrzaji koje osigurava lzvrsitelj

Izvrsitelj mora osigurati da njegovo stru¢no osoblje ima adekvatnu podrsku i opremu. Posebice treba osigurati
dovoljne administrativne, tajnicke i po potrebi prevodilacke kapacitete kako bi se Stru¢njacima omogudilo da se
koncentriraju na svoje primarne odgovornosti. IzvrsSitelj takoder mora osigurati da njegovi zaposlenici budu
placeni redovito i pravodobno.

Svi troskovi za opremu te administrativnu i logisticku podrsku osoblja bit ¢e u nadleznosti Izvrsitelja ukljucujuci:

e sve troskove koji proizlaze iz aktivnosti njegova osoblja tijekom ugovornog razdoblja, ukljucujudi
smjestaj, dnevnice, prijevoz, osiguranje itd.;

e automobile, opremu, uredski materijal te hardver i softver kako bi nadzor bio u potpunosti
funkcionalan;

e sve troskove komunikacije, ukljuCujuci faks, e-mail, telefon itd.;
e sve troskove pisanog i usmenog prijevoda te javnobiljeznicke troSkove;

e svuopremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebne za provedbu ugovora (posebno opremu
za kontrolu kvalitete materijala i radova), te sve troskove koji nastanu prilikom njegove pripreme
dokumenata i nacrta, kopiranja, ispisa, itd.;

e tehnicku opremu na lokaciji nadzora;
e ostalu opremu, instrumente, usluge i logisticku podrsku potrebnu za provedbu ugovora;
Svi navedeni troskovi moraju biti ukljuceni u ponudbenu cijenu.

Izvrsitelj je duZzan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, placati sve naknade i doprinose, kao i sve druge
elemente potrebne za rad svog stru¢nog osoblja koji on angazira o svom trosku za izvrSenje ovog Ugovora.

Sukladno ¢l. 72. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN, 78/15, 118/18,
110/19) u obavljaju poslova stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj,
strana ovlastena osoba duzZna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluziti se hrvatskim jezikom i
latini¢nim pismom.

5.6 Oprema

Nikakva se oprema nece kupovati u ime Narucitelja kao dio ovog ugovora o uslugama ili pak prenijeti na
Naruditelja po zavrsetku ovog ugovora.
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6 IZVJESTAVANIJE

6.1 Zahtjevi izvjeStavanja

IzvrSitelj ¢e pripremiti i predati sljedeca izvjeS¢a Narucitelju:

lzvjesce

Sadrzaj

Vrijeme predaje

Pocetno izvjesce

Analiza postojeceg stanja te plan
rada za projekt ukljucujudi
Prirucnik za nadzor kao sto je
definirano u tocki 3.2.1

Ne kasnije od 1 mjeseca
nakon pocetka provedbe

Mjesecna izvjesca (za svaki ugovor o
izvodenju radova posebno i
kumulativno)

Kratak opis napretka (tehnickog i
financijskog) ukljucujuéi probleme
na koje se naislo s prijedlogom
rjeSavanja istih; planirani radovi
za sljededi mjesec, evidencija o
prisustvu struc¢njaka.

Ne kasnije od 14 dana nakon
zavrSetka svakog mjeseca
provedbe.

IzvjeSce o dovrsetku ugovora o
radovima
(za svaki ugovor o izvodenju radova
posebno)

Kratak opis postignuca ukljucujudi
probleme na koje se naislo s
opisom nacina na koji su rijeSeni ;
okoncana situacija.

4 tjedna nakon ovjere
okoncane situacije, odnosno
zahtjeva lzvodaca za
izdavanjem Potvrde o
preuzimanju

Nacrt zavr$nog izvjeS¢a ugovora o
nadzoru

Kratak opis postignuca ukljucujudi
probleme na koje se naislo s
opisom nacina na koji su rijeseni.

Ne kasnije od 1 mjeseca prije
zavrSetka razdoblja provedbe

Zavrsno izvjeSc¢e o ugovoru o nadzoru

Kratak opis postignuca ukljucujudi
probleme na koje se naislo s
opisom nacina na koji su rijeseni;
okoncana situacija.

U roku od 1 mjeseca od
primitka komentara o nacrtu
zavrsnog izvje$c¢a od Voditelja

projekta i Voditelja Jedinice
za upravljanje projektima
utvrdenog ugovorom.

Izvje$éa na zahtjev

Kako je dogovoreno s
Naruditeljem

Izvrsitelj mora sastaviti izvjeSc¢a sukladno tablici gore. Izvje$¢a se $alju Narucitelju na odobrenje.

6.1.1 Pocetno izvjesce

Unutar prvog mjeseca projekta, lzvrsitelj ¢e podnijeti saZeto pocetno izvjesSée; ukljucujudi, izmedu ostalog,
klju¢na pitanja o Izvodacevu planu rada, resursima, strategiji upravljanja, kontroli troskova te strategijama
kontrole kvalitete, programima, te ostalom sSto je potrebno navesti kako bi se prikazala skica cijelog trajanja
projekta kojim ¢e upravljati lzvrsitelj.

Vrlo je vazno da se lzvrsitelj slozi s Naruciteljem o zahtjevima i sadrzaju redovnih izvjes¢a kako bi se informacije
ujednacile s informacijama o projektu te administracijom kao Sto to trazi Narucitelj.

IzvjeSca se Salju Narucitelju na odobrenje.
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6.1.2 Mijesecna izvjeséa o ugovorima o radovima

IzvrSitelj ¢e dostavljati redovna mjesecna izvjes¢a te ¢e sukladno napredovanju radova uz izvjeS¢a dostaviti i
privremene situacije za usluge nadzora.

Izvrsitelj ¢e podnositi izvjeS¢a mjesecno u formatu i sadrzaju koji ¢e biti sukladni Naruciteljevom racunalnom
programu za upravljanje projektima. Mjesecna cCe izvjesca biti predana ne kasnije od Cetrnaestog dana mjeseca
koji slijedi predmetno razdoblje izvjeséivanja i tako tijekom cijelog razdoblja provedbe. Kraj provedbe se smatra
izdavanje Potvrde o preuzimanju radova. lzvodac ¢e pripremiti mjesecna izvjeSc¢a za svaki ugovor o radovima
zasebno i kumulativno.

Kljuéna pitanja kojima ¢ée se baviti u mjese¢nim izvjeS¢ima bit ée zastita na radu, kvaliteta radova, napredak
radova prema dinamici, program rada, resursi, problemi i nacin rjeSavanja, nerijeSena pitanja, upravljanje
ugovorom te kontrola i priznavanje troskova lzvodaca kao i opis radova i adekvatne privremene situacije
Izvrsitelja.

Mjesecna izvjesca ¢e izmedu ostalog ukljucivati:
® Kratke i sazete informacije o dogadajima i okolnostima koje, prema misljenju lzvrsitelja, mogu stvoriti
dostatne razloge za prekoracenje u vremenu ili troskovima prema Ugovoru te preporuku lzvrsitelja za
mjere koje se usvajaju (ili koje ¢e se usvojiti) kako bi se eliminirali takvi dogadaiji ili okolnosti te stoga i
ugovorna osnova;
® Usporedba u obliku tablice koja prikazuje originalnu procjenu kumulativnog tijeka novca, realizacije
ugovora i naplate u mjesec¢nim razdobljima, svih uplata na koje Izvodac ima pravo prema Ugovoru te
stvarne uplate potvrdene od strane Izvrsitelja sve do kraja razdoblja o kojem se izvjesc¢uje. U slucaju da
kumulativan iznos stvarne mjesecne uplate bude niZi od procjene lzvrsitelja, lzvrsitelj ¢e tablicu
prilagoditi s izvjeS¢em lzvodaca te dati:
O Podatke o dogadajima i okolnostima koji su prouzrocili taj raskorak;
O Procjenu znacaja takvih dogadaja i okolnosti, ukljucujuéi misljenje Izvrsitelja, o tome da li one
ugrozavaju zavrsetak u skladu s Ugovorom;
O lzvje$ce o mjerama koje se prihvacaju (ili koje ¢e se prihvatiti) kako bi se anulirala kasnjenja.
® Informacije o nepredvidenim troSkovima te za to prikladno opravdanje;
® Usporedba stvarnog postotka dovrSetka Ugovora u usporedbi s planiranim
® Pregled problema na koje se naislo tijekom provedbe aktivnosti projekta te poduzetih korektivnih
mjera;
® Kopije svih obavijesti, pristanaka, odobrenja, potvrda i odluka danih ili izdanih od strane Izvrsitelja u
izvjeS¢ivanom razdoblju;
Kopije svih zapisnika sastanka na terenu u izvjeStajnom razdoblju;
Kopije zapisnika mjesecnih sastanaka o napretku;

IzvjeStaj o provedenim kontrolnim ispitivanjima materijala i radova;

Ostale informacije, kao Sto to moze zatraziti Narucitelj.

6.1.3 Izvjeséa o dovrsetku ugovora o radovima

Na kraju razdoblja provedbe, lzvrsitelj ¢e pripremiti zavrSno izvjeS¢e i okoncanu situaciju. Nacrt zavrsnog
izvjeS¢a mora biti predan barem jedan mjesec prije zavrsetka razdoblja provedbe ugovora.

Izvrsitelj ¢e Naruditelju predloZiti izgled izvjeSéa na odobrenje.

Zavrsno izvjesée o ugovoru o radovima lzvrsitelj ¢e predati za svaki od ugovora o radovima, ne kasnije od 4
tjedna nakon ovjere okoncane situacije, odnosno zahtijeva lzvodaca za izdavanjem Potvrde o preuzimanju.
Sukladno FIDIC op¢im i posebnim uvjetima ugovora, okoncana situacija mora biti dostavljena u roku od 56 dana
od izdavanja Potvrde o preuzimanju, a ovjerena 28 dana od tog primitka.

IzvjeSce ¢e minimalno sadrzavati:

e Kopije zahtjeva za izdavanjem potvrde o preuzimanju;
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e Potvrdu o preuzimanju

e Popis verificiranih projekata izvedenog stanja predanih od strane lzvodaca prikazujuci sve izmjene u
odnosu na projektirane elemente ili snimke izvedenog stanja;

e Verificirane rezultate pokusnog rada za Aktivnost 3;
e Verificirane rezultate testova po dovrsetku;

e Kompletnu analizu troskova radova, uzimajuci u obzir ona pitanja i troSkove koji mogu postati predmet
spora;

e Pregled stvarnog napretka radova u odnosu na pocetni program provedbe, navodedi pojedinosti
kasnjenja i/ili produljenja rokova;

e lzvjesSca o pustanju u rad razlicitih strojarskih i elektro komponenti radova;
e Pojedinosti svih dozvola potrebnih za izgradnju i suglasnosti tijekom izgradnje;

e Pregled sigurnosnih postupaka na lokaciji, opceniti problemi s tim u vezi, incidenti i preporuke za
poboljsanje;

e Ocjena kvalitete materijala i izrade radova;
e Podaci o tehnic¢kim potesko¢ama na koje se nailazilo i kako su rijeSene;

e Procjena prednosti i mana realizacije izvodenja radova i pristigle projektne dokumentacije (ukljucujudi
uvjete odredenog zahtjeva, tehnicke i materijalne specifikacije, plan cijena, podaci o projektima i
nacrti) s preporukama kako se bududi ugovori mogu poboljsati;

e Zahtjevi za dodatnim ispitivanjima, odobrenjima i rezultatima ispitivanja za:
o Zemljane radove (klasifikacija, indikatori, zbijanje itd.);
o Beton (agregati, projekti betona, uzorkovanja, oplata, pojacanje itd.);
o Cjevovodi (cijevi, podloga, zatrpavanje, zastitne prevlake, testovi itd.) i

o sliéno.

6.1.4 Izvjeséa na zahtjev
Naruditelj moze od lzvrsitelja zatraZiti da dostavi specificna izvjes¢a o temama u vezi s provedbom radova.
Izvrsitelj ¢e na takav zahtjev izraditi traZzeno izvjeS¢e u razumnom roku.

Izvrsitelj se obvezuje izraditi i sva druga izvjeS¢a o napredovanju i statusu projekta, a koja nisu specificirana u
tocki 6. — IzvjeStavanje, a zahtijevati ¢e ih nadleZna strucna tijela koja sudjeluju u kontroli projekta (PT1, PT2,
EK).

6.2 Predajai odobrenje izvjesca

Sva sluzbena komunikacija u vezi s provedbom projekta iéi ¢e preko Naruditelja.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija izmedu Naruditelja i Izvrsitelja moZe se obavljati poStanskom
posilikom, telefaksom, elektronickom postom (uz obaveznu potvrdu primitka svake sluzbene poruke) ili
kombinacijom istih Sto ¢e se smatrati sluzbenom komunikacijom.

Sva izvjeS¢a moraju biti napisana na hrvatskom jeziku te predana:

e U 6 tiskanih kopija, ukljuCujuci i elektronsku verziju (DVD ili USB) Narucitelju.
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6.3 Plan kontrole kvalitete

6.3.1 Opéenito

Izvrsitelj je duZan Narucitelju dostaviti Plan kontrole kvalitete na odobrenje naruditelju u razdoblju od 42
(Cetrdeset dva) dana nakon izdavanja obavijesti o Datumu pocetka radova — zasebno za svaku od Aktivnosti (1
do 3) koje su predmet nadzora. lzvrsitelj ¢e izraditi Plan kontrole kvalitete u skladu s ovim poglavljem 6.3 koja
minimalno opisuje:

a. sazetak plana kontrolnih ispitivanja prema lzvodacevom Planu osiguranja kvalitete

b. plan kontrole i ispitivanja kvalitete isporucenih Materijala i izvedenih Radova uz prikaz
pojedinih vrsta radova podijeljenih po infrastrukturnim podsustavima te pripadnog broja i
opisa kontrolnih ispitivanja i verifikacije rezultata po ucestalosti i koli¢ini navedenoj u
troskovniku.

Plan kontrole kvalitete izraduje se na temelju Zakona o gradnji i Zakona o gradevnim proizvodima.

Plan sadrzi potrebna prethodna ispitivanja materija, tehnicke uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja,
nacin dokazivanja kvalitete te program (ucestalost) ispitivanja prema troskovniku.

Sva ispitivanja potrebno je provoditi u skladu s ovim Planom kontrole kvalitete.

Za tehnoloski nadzor i kontrolna ispitivanja materijala potrebno je angaZirati minimalno jedan akreditirani
laboratorij sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno u podrudju ispitivanja asfalta, bitumena i
agregata, za slijedece ispitne metode:

1. bitumenska emulzija:
1.1. udio veziva prema HRN EN 1428, ostatak na situ 0,5mm prema HRN EN 1429, vrijednost raspada
prema HRN EN 13075-1)
2. izvedeni sloj asfalta:
2.1. makrotekstura prema HRN EN 13036-1,
2.2. hvatljivost habajuceg sloja prema HRN EN 13036-4,
2.3. debljina sloja prema HRN EN 12697-36,
2.4. povezanost slojeva prema HRN EN 1542
2.5. ravnost prema HRN EN 1303 6-dio 6i 7
3. tamponski sloj kolnicke konstrukcije
3.1. granulometrijski sastav, udio sitnih Cestica, indeks oblika prema HRN EN 933-dio 1i 4
4. donji ustroj - nasip ispod ceste
4.1. granulometrijski sastav prema HRN EN 933-1
5. stisljivost nasipa metodom kruzne ploce @300 prema HRN U.B1.046
6. geotekstil
6.1. vlacna ¢vrsto¢a prema HRN EN ISO 10319
6.2. teZina prema HRN EN ISO 9864
7. beton
7.1. tlacna ¢vrstoca, konzistencija prema HRN EN 12390-3
7.2. VDP prema HRN EN 12390-8
8. cjevovodi
8.1. ispitivanje vodonepropusnosti vodom prema HRN EN 1610
8.2. tlacnoispitivanje prema HRN EN 805.

Ispitivanja kontrole kvalitete se provode nakon obavljenih ispitivanja od izvodaca i potvrde kakvoée materijala i
radova.
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Izvrsitelj sastavlja mjesecne izvjesStaje provedene kontrole kvalitete u pisanom izvjestaju.

Ispitivanja obuhvacaju:

KOLNICKA KONSTRUKCUJA
Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi

bitumenska emulzija

(udio veziva prema HRN EN 1428, ostatak na situ 0,5mm prema HRN EN 1429,
vrijednost raspada prema HRN EN 13075-1)

Jedno ispitivanje na pocetku te svakih iducih 20.000m2

izvedeni sloj

(makrotekstura prema HRN EN 13036-1, hvatljivost habajuceg sloja prema
HRN EN 13036-4,debljina sloja prema HRN EN 12697-36, povezanost slojeva
prema HRN EN 1542).

Jedno ispitivanje na pocetku te svakih iducih 20.000m2

izvedeni sloj
(ravnost prema HRN EN 13036- dio 6 i 7)
svakih 200m

NASIP
Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi

CNS
(tlacna cvrstoca prema HRN EN 13286-41)
Jedno ispitivanje svakih 3000 m2

tampon

(granulometrijski sastav, udio sitnih ¢estica, indeks oblika prema HRN EN 933-
dio 1 4), stisljivost na vrhu tampona metodom kruzne ploce @300 prema HRN
U.B1.046. Ms>100 Mpa) Jedno ispitivanje na pocetku te svakih idu¢ih 2000m2

nasip ispod ceste
(granulometrija prema HRN EN 933-1)

Svakih 8000m3.

nasip ispod ceste

(stisljivost na vrhu nasipa metodom kruzne ploce B300 prema HRN U.B1.046).

Ms>60 Pa
Svakih 2000m?2.

tampon

(stisljivost na vrhu nasipa metodom kruzne ploce R300 prema HRN U.B1.046).
Ms>80 Pa

Svakih 2000m?2.

posteljica ispod ceste

(stisljivost na temeljnom tlu metodom kruzne plo¢e E300 prema HRN
U.B1.046). Ms>10 Pa
Svakih 2000m?2.
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USLUGE NADZORA RADOVA | KONTRLONIH ISPITIVANJA MATERIJALA | RADOVA

geotekstil

(vlaéna ¢évrstoc¢a prema HRN EN ISO 10319, tezina/m2 prema HRN EN ISO
9864)

Svakih 2000m2.

bankina

(stisljivost na vrhu nasipa metodom kruzne ploce 300 prema HRN U.B1.046).
Ms>40 Pa
Svakih 2000m2.

jarak

(stisljivost na vrhu nasipa metodom kruzne ploce 300 prema HRN U.B1.046).
Ms>40 Pa
Svakih 2000m2.

makadam

(stisljivost na vrhu nasipa metodom kruzne ploce 300 prema HRN U.B1.046).
Ms>80 Pa

Svakih 2000m2.

BETON
Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi

tlaéna ¢vrstoca, konzistencija, VDP C12/15 prema HRN EN 12390- dio 3i 8

tlacna ¢vrstoca, konzistencija, VDP C16/20 prema HRN EN 12390-3

tlacna ¢vrstoca, konzistencija, VDP C25/30 prema HRN EN 12390-3

tla¢na ¢vrstoca, konzistencija, VDP C30/37 prema HRN EN 12390-3

CJEVOVODI | OKNA
Provedba ispitivanja prema nizu HRN EN normi ili jednakovrijednih normi

vodonepropusnost prema HRN EN 1610

tlacno ispitivanje prema HRN EN 805
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