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VODOOPSKRBA | ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.o., Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb,
Republika Hrvatska, OIB: 54189804734, (u nastavku: Narucitelj), koje zastupa direktor Tomislav Masten,
dipl. polit.

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: Izvrsitelj) koje zastupa

temeljem otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti objavljenom u Elektronickom oglasniku
javne nabave broj [upisati broj objave] dana __ 2021.i u Sluzbenom listu Europske unije broj

dana 2021., evidencijski broj javne nabave E-12-VV-U-21 i Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude [upisati ur.broj] od [upisati datum odluke]

sklopili su
UGOVOR O USLUGAMA NADZORA RADOVA | KONTROLNIH ISPITIVANJA MATERIJALA | RADOVA
ZA EU PROJEKT
»RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD*

Clanak 1. PREDMET UGOVORA

Izvrsitelj se obvezuje u ime Narucitelja ispuniti usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala
i radova nad provedbom EU Projekta ,,RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE
IVANIC-GRAD“ u svemu prema provedenom postupku javne nabave (Ev.broj. javne nabave E-12-VV-U-
21), Prilogu 2. ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak) i Prilogu 4. ovog Ugovora (Ponuda Izvrsitelja)
(u nastavku: Usluge).

Ovaj ugovor se sastoji od nadzora nad izvodenjem radova na izgradnji sustava odvodnje i kontrolnih
ispitivanja materijala i radova, $to u osnovi sadrzi:

e Aktivnost 1 - Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom radova
,,REKONSTRUKCIJA | IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE IVANIC-
GRAD“; FIDIC Crvena knjiga;

e Aktivnost 2 - Usluge nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova tijekom radova
,PROJEKTIRANJA | IZGRADNJE UREDAJA ZA PROCISCAVANIJE OTPADNIH VODA il STUPNJA

v v oz

PROCISCAVANJA AGLOMERACIE IVANIC-GRAD*; FIDIC Zuta knjiga;

Nadzor ée se provoditi u skladu s FIDIC Uvjetima Ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske radove
po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga — Aktivnost 1), u skladu s FIDIC Uvjetima Ugovora za
postrojenja, projektiranje i gradenje (FIDIC Zuta knjiga — Aktivnost 2) u skladu sa Zakonom o gradniji (NN,
br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o prostornom uredenju (NN, br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19) i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima vazecim za ovu vrstu gradevina.

Ugovor ukljuCuje nadzor radova i kontrolna ispitivanja materijala i radova nad:

Aktivnost 1 - REKONSTRUKCIJOM | IZGRADNJOM SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD, to ukljutuje:

— Rekonstrukciju i optimizaciju postojeceg sustava odvodnje
e 4 retencijska bazena

3 kiSna preljeva

Rekonstrukcija 2.884 m kolektora

Sanacija CIPP metodom 2.475 m kolektora
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— lzgradnju sustava odvodnje bez izgradenog sustava odvodnje
e izgradnja 19 crpnih stanica
e izgradnja 66.216 m gravitacijskih kanala
e izgradnja 4.803 m tla¢nih cjevovoda
e izgradnja 1769 kuénih prikljucaka

- izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja, provedba testova po dovrsetku,
ukljuéivo s provedbom tehnickog pregleda, te uklanjanje skrivenih nedostatka u zakonskom
garantnom roku, u svemu prema Uvjetima Ugovora o gradenju za gradevinske i inZenjerske
radove po projektima Narucitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Aktivnost 2 - PROJEKTIRANJEM | IZGRADNJOM UREDAJA ZA PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA Ili

v v z

STUPNJA PROCISCAVANJA AGLOMERACUJE IVANIC-GRAD, §to ukljuduje:

- projektiranje (idejni projekt —izmjena/dopuna ako je nuzno, glavni projekt, izvedbeni projekt,
projekt izvedenog stanja),

- dobivanja odobrenja i dozvola,

- izgradnja Uredaja za procis¢avanje otpadnih voda (UPOV-a) kapaciteta 21.400 ES, Ill stupnja
procis¢avanja (konvencionalan bioloski nacin prociséavanja s naknadnom aerobnom
stabilizacijom mulja).

- pustanje postrojenja u pogon,
- obuke osoblja Narucitelja,

- dokazivanja trazenih parametara u pokusnom radu i tijekom testova po dovrsetku, ukljucivo
provedbe tehnic¢kog pregleda, te

- uklanjanja skrivenih nedostataka u jamstvenom roku.

Clanak 2. OPSEG USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovog Ugovora nije drugacije
odredeno, u opsegu iz Priloga 2. ovom Ugovoru (Knjiga 3: Projektni zadatak).

Clanak 3. UGOVORNA CIJENA

Za izvrSenje Usluga Narucitelj ¢e platiti IzvrSitelju ugovornu cijenu od (slovima:__ )
kn bez PDV-a.

Koli¢ine Usluga nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i radova navedene u Troskovniku su
okvirne te stvarno izvrSene Usluge mogu biti manje ili vec¢e od naznacene okvirne koli¢ine. IzvrSenje
Usluga temeljem ovog Ugovora vrsit ¢e se sukladno stvarnim potrebama Narucitelja, a Usluge izvrSavaju
se temeljem pisanog zahtjeva Narucitelja.

Ponudene jedini¢ne cijene Usluga navedene u troskovniku su nepromjenjive i obuhvacaju sve usluge
koje su utvrdene u Prilogu 2. ovog ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak), osim usluga nadzora nad
naknadnim radovima. U slucaju usluga nadzora nad naknadnim radovima ugovorne strane ¢e regulirati
medusobni odnos sukladno vaZzeéim propisima o javnoj nabavi.

Sadasnji ili bivsi suradnici lzvrsitelja nemaju pravo traziti od Narucitelja isplatu bilo kakvih vlastitih
potraZivanja prema lzvrsitelju proisteklih iz provedbe ovoga Ugovora.

Izvrsitelj odgovara Narucitelju u potpunosti za Stetu, koju Narucitelj kao tuzenik ili sutuzenik pretrpi
prilikom realizacije potraZivanja iz stavka 3. ovog ¢lanka.
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Izvrsitelj je obvezan u roku od dvadesetjedan (21) dan od dana potpisa ugovora o javhoj nabavi dostaviti
Naruditelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije
na ,,prvi poziv“i ,bez prigovora“ u visini od deset posto (10 %) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-
a.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno trideset (30) dana duZi od ocekivanog datuma
zavrsetka vazenja Ugovora. Bankarska garancija bit ¢e naplaé¢ena u slucaju povrede ugovornih obveza od
strane lzvrsitelja.

Ako jamstvo za uredno izvrSenje ugovora ne bude naplaéeno, Naruditelj ¢e ga vratiti lzvrSitelju nakon
datuma zavrsetka vazenja Ugovora, odnosno nakon sto Izvrsitelj dostavi Narucitelju jamstvo za uredno
izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku.

Na zahtjev Narucitelja u slu¢aju produzenja vaZenja ugovora, lzvrsitelj ¢e produZiti rok jamstva za uredno
izvrSenje ugovora.

Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije lzvrsitelj moze
dati nov€ani polog u trazenom iznosu jamstva na Ziro-raéun Narucitelja  IBAN:
HR7223400091110307784, Privredna banka Zagreb d.d., SWIFT (BIC): PBZGHR2X, pod svrhom placanja
potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora i navesti evidencijski broj nabave.

Clanak 4. OBRACUN | DOSPIJECE PLACANJA

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta ukljucivo i usluge koje su predmet ovog postupka
javne nabave, osiguravaju se temeljem ugovora o financiranju zaklju¢enim izmedu Europske unije i
Republike Hrvatske.

Pladanje obavljenih usluga ée se vrsiti temeljem ovjerenih privremenih i okoncane situacije od strane
Naruditelja doznakom na racun lzvrsitelja, podugovaratelja i ¢lanova zajednice lzvrsitelja, kako je
primjenjivo.

Narucitelj se obvezuje dostavljene situacije ovijeriti ili osporiti u roku od petnaest (15) dana od dana
primitka, te ovjereni i neprijeporni dio platiti u roku od pedesetSest (56) dana od dana izdavanja
racuna/situacije.

Iznos privremenih situacija uz koje se prilazu zapisnici o dobro izvrSenoj usluzi, koju u ime narucitelja
ovjeravaju Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima, te evidenciju o prisustvu
nadzornih stru¢njaka na lokaciji projekta (prethodno ovjerenu od Voditelja projekta i Voditelja Jedinice
za upravljanje projektima), utvrduje se kao fiksni ili varijabilni dio:

- fiksni dio - koji je mogude potrazivati tijekom cijelog trajanja pojedinih ugovora o gradenju samo u
sluéajevima:
— kada nema izvrSenja od strane izvodaca radova na pojedinim ugovorima o gradenju
— kada bi varijabilni dio (izracunat kao postotak ugovorene vrijednosti, razmjerno postotku
vrijednosti izvedenih radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno
ugovorenu vrijednost pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvoda¢em radova) iznosio manje od
racunski definiranog iznosa fiksnog dijela (osim u slu¢aju privremene situacije koja prethodi
okoncanoj situaciji)
Fiksni dio iznosi 20 % vrijednosti koja se izracunava na nacin da se ugovorena vrijednost nadzora na
pojedinim ugovorima sklopljenim s izvodacem radova podijeli s trajanjem izvrSenja nadzora na ovom
ugovoru u mjesecima.
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- varijabilni dio - koji je moguce potraZivati u postotku ugovorene vrijednosti, razmjerno postotku
vrijednosti izvedenih radova iz obracunske situacije izvodaca radova u odnosu na ukupno ugovorenu
vrijednost pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvoda¢em radova, ali samo u slu¢ajevima kada se ne
potrazuje fiksni dio (kao Sto je prethodno navedeno u drugom slucaju kod fiksnog dijela).

Iznos okoncane situacije uz koju se prilaze Zavrsno izvjeS¢e o ugovoru o nadzoru koje u ime Narucitelja
ovjeravaju Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima, te komplet evidencija o
prisustvu nadzornih stru¢njaka na lokaciji projekta (prethodno ovjerenu od Voditelja projekta i Voditelj
Jedinice za upravljanje projektima), utvrduje se u minimalnom iznosu u visini fiksnog dijela pojedinog
ugovora o gradenju.

Situacije se ispostavljaju najvise jednom mjesecno za obavljene usluge. lzvrsitelj mora svojoj situaciji
priloZiti raCune, odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Placanja sukladno ovom ¢lanku vrSe se na poslovni/e racun/raune lzvrsitelja IBAN:
kod banke:

odnosno ¢lana/¢lanova zajednice Ponuditelja

IBAN kod banke (ukoliko je primjenjivo)

Izvrsitelj ima pravo na plac¢anje avansa u iznosu u visini od deset posto (10 %) od ukupne vrijednosti
ugovora bez PDV-a. Za avans ce lzvrsitelj Naruditelju (nakon potpisivanja Ugovora i dostave jamstva za
uredno izvrSenje ugovora, a prije isplate avansa) dostaviti jamstvo za povrat avansa u obliku neopozive
i bezuvjetne bankarske garancije na ,,prvi poziv“ i, bez prigovora“ u navedenom iznosu ili novc¢ani polog
u trazenom iznosu jamstva.

Rok valjanosti bankarske garancije mora biti minimalno trideset (30) dana dulji od ocekivanog datuma
zavrSetka vaZzenja Ugovora.

Ako jamstvo za povrat avansa ne bude napla¢eno, Naruditelj ¢e ga vratiti odabranom ponuditelju nakon
ovjere okoncane situacije.

Otplata avansa pocinje kada ukupno situirani iznos prijede trideset posto (30 %) ukupne ugovorene
vrijednosti i avans se otplacuje sa svakom sljede¢om privremenom situacijom razmjerno iznosu pojedine
privremene situacije. Prije izdavanja okoncane situacije e cjeloviti avans biti otplacen.

Uz situaciju, Izvrsitelj je duzan dostaviti i zapisnik o dobro izvrSenoj usluzi potpisan od ovlastenih osoba
Narucitelja i lzvrsitelja, te evidenciju o prisustvu nadzornih struénjaka na lokaciji projekta (prethodno
ovjerenu od ovlastenika Narucitelja). Situacije dostavljene bez navedenog zapisnika i evidencije nece biti

plaéene i bit ¢e vracene lzvrsitelju u zakonskom roku.

Odgovornost lzvrsitelja i gospodarskog subjekta za izvrSenje Ugovora je solidarna.

ukoliko je primjenjivo:

10) Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:

1. Predmet, koli¢ina i vrijednost Usluge koje ¢e pruZiti podugovaratelji: prema Prilogu 4. ovom
Ugovoru (Ponuda lzvrsitelja);

2. Podaci o podugovarateljima:
a) Podugovaratelj 1, adresa, OIB, IBAN
b) Podugovaratelj 2, adresa, OIB, IBAN
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(10)Dio ugovora koji se daje u podugovor sukladno stavku 10. ovoga clanka, Narucitelj neposredno plaéa

podugovaratelju/ima na Ziro-racun (IBAN) iz stavka 10. ovog ¢lanka.

(11) Sudjelovanje podugovaratelja ne utjece na odgovornost lzvrsitelja za izvrSenje Ugovora.

(1)

(2)

(3)

Clanak 5. ROK I1ZVRSENJA USLUGA

Datum pocetka i zavrSetka izvrsenja usluge definirat ¢e se u Prilogu 5. ovog Ugovora (Nalog za pocetak
pruzanja usluga), kojeg izdaje ovlastenik Narucitelja (Voditelj Jedinice za upravljanje projektima).

Usluge se smatraju izvrSenim kada ih lzvrsitelj u potpunosti obavi i Narucitelju preda odgovarajuéu
dokumentaciju u svemu sukladno Prilogu 2. ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak).

Rok iz stavka 1. ovog ¢lanka moze se produljiti iz razloga:
- visesile;
- djelovanja tijela drzavne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima;

- drugih opravdanih razloga, a u skladu s odredbama ZJN kojima se definiraju izmjene
ugovora.

Za sve razloge produljenja roka iz stavka 3. ovog clanka, prethodnu suglasnost mora dati ovlastenik
Naruditelja — Voditelj Jedinice za upravljanje projektima. Prethodna suglasnost u obliku sluzbene
zabiljeske cini sastavni dio dodatka ugovoru iz stavka 5. ovog ¢lanka.

Promjenu roka iz stavka 1. ovog ¢lanka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru.

U slucaju neispunjenja obveze sukladno Ugovoru, neispunjavanja dinamike u ugovorenom roku,
neurednog ili nekvalitetnog izvrSenja ugovorenih obveza, lzvrsitelj se obvezuje Narucitelju platiti
ugovornu kaznu od 2 %o (dva promila) dnevno od ugovorenog iznosa za svaki dan prekoracenja
ugovorenog roka, najvise do deset posto (10 %) ukupno ugovorenog iznosa, a Narucitelj ima pravo
raskida Ugovora te ima pravo naknade prouzrocene Stete, odnosno naknadu onog viska za koji stvarna
Steta nadmasuje iznos ugovorne kazne, $to je Izvrsitelj obvezan nadoknaditi.

Produljenje rokova na nacin odreden stavkom 5. ovog €lanka, iz razloga navedenih stavkom 3. ovog
¢lanka, ukida obvezu lzvrsitelja iz stavka 6. ovog ¢lanka.

Rok iz stavka 1. ovoga ¢lanka moze se produljiti i iz razloga za koje odgovara lzvrsitelj, ali u tom slucaju
se obavezno primjenjuju odredbe stavka 6. ovoga ¢lanka. U slucaju produljenja roka iz ovog stavka za
viSe od 60 dana, smatrat ¢e se da je lzvrsitelj ucinio profesionalni propust sukladno Zakonu o javnoj
nabavi te ¢e Naruditelj naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

U tocki 2.9. Knjige 1. Dokumentacije o nabavi [Rok pocetka i zavrsetka izvrSenja ugovora] odredeno je
ukupno ocekivano trajanje izvrSenja radova koji su predmet usluge nadzora, kao i oCekivano trajanje
usluge nadzora. Isto tako navedeno je priblizno trajanje pojedinih elemenata projekta te se
ponuditeljima naglasilo da je dani raspored indikativan te su moguée izmjene tijekom izvrSenja
ugovora.

(10)Kako narucitelj u trenutku pokretanja postupka javne nabave nije bio u moguénosti odrediti tocan

pocetak i zavrSetak izvrSenja predmetne usluge nadzora nad gradenjem rokovi ¢e se sukladno
oc¢ekivanom navedenom trajanju pojedinih elemenata Projekta iz Dokumentacije o nabavi prilagoditi
pocetku izvrSenja Ugovora o izvodenju radova. Dokumentacijom o nabavi (Knjiga 1: Upute ponuditeljima
i obrasci) odredeno je da lzvrsitelj treba biti suglasan i u obvezi je prilagoditi se s izvodenjem usluge
stvarnim rokovima pocetka i zavrsetka realizacije projekta.

(12)U slucaju da dode do produZenja trajanja pojedinacnih ugovora sklopljenih s izvodacem radova prema

trajanju navedenom u ovoj Dokumentaciji o nabavi, te da ovo produzenje ugovora o radovima nije
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uzrokovano postupanjem lzvrsitelja usluga nadzora nad gradenjem, lzvrsitelj usluge duzan je prilagoditi
se ovoj situaciji i ima pravo dodatnog potrazivanja radi ovako produzenog roka primjenjujuci odredbe
¢lanaka 314. do 320. ZJN 2016 vezane uz ogranicenje povecanja cijene.

(12) Svaka promjena roka i slijedom toga i prethodno opisano povecanje ugovora, u slucaju da je primjenjivo,

(1)

(3)

(5)

(1)

necée se smatrati bitnom izmjenom ugovora. Ove izmjene ugovorne stranke moraju ugovoriti dodatkom
ugovoru.

Clanak 6. OBVEZE IZVRSITELJA NAKON IZDAVANJA POTVRDA O ISPUNJENJU UGOVORA TEMELIEM
UGOVORA NAD KOJIMA JE VRSEN NADZOR

Izvrsitelj ée i nakon proteka roka iz ¢lanka 5. stavka 1. ovog Ugovora ili prije isteka tog roka, nakon sto
budu izdane potvrde o ispunjenju Ugovora za izvodenje radova u smislu i sukladno ugovorima s
izvodacima, pruzati usluge nadzora i strucne pomodi Narucitelju u slucaju pojave ili sumnje u pojavu
nedostataka u izvrSenju obveza izvodaca iz ugovora s izvodacima za vrijeme od dvadesetcetiri (24)
mjeseca od izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedine ugovore o gradenju, a sve po pozivu i
nalogu Narucitelja.

Naknada za usluge iz prethodnog stavka uklju¢ena je u ugovornoj cijeni iz ¢lanka 3. ovog Ugovora te
Izvrsitelj nema pravo na nikakve dodatne trazbine po osnovi usluga pruZenih temeljem odredbi ovog
¢lanka.

Izvrsitelj je obvezan jamstva za uredno izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku za kvalitetu
izvedenih radova koji iznosi 24 mjeseca, a za osiguranje izvrSenja obveza temeljem ovog clanka, izdati
Narucitelju najkasnije petnaest (15) dana nakon izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju Ugovora, u
obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi poziv“ i ,bez prigovora“ u visini od pet posto
(5%) od ukupne vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Rok valjanosti jamstva za uredno izvrSenje obveza nadzora u jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih
radova je najmanje trideset (30) dana nakon isteka perioda od dvadesetcetiri (24) mjeseca od dana
izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedine ugovore o gradenju. Ako lzvrsitelj ne udovolji ovoj
obvezi u navedenom roku, tada se Naruciteljima pravo naplatiti u iznosu od 5% (pet posto) od ugovorne
cijene bez PDV-a iz jamstva za uredno izvrSenje ugovora. Takav naplaéeniiznos ¢e se smatrati depozitom
u svrhu osiguranja izvrSenja usluga nadzora u zakonskom jamstvenom roku za kvalitetu izvedenih radova
na Ugovorima o radovima. Predmetni depozit ¢e biti vracen lzvrsitelju najkasnije tridesetpet (35) dana
nakon isteka perioda od dvadesetcetiri (24) mjeseca od dana izdavanja posljednje Potvrde o ispunjenju
Ugovora.

Izvrsitelj moze dostaviti jamstvo za uredno izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku koji iznosu
dvadesetcetiri (24) mjeseca za pojedinacne aktivnosti ovisno o zavrSetku ugovora o radovima. U slucaju
da lzvrsitelj dostavlja jamstvo za uredno izvrSenje usluga nadzora u jamstvenom roku koji iznosi
dvadesetcetiri (24) mjeseca po pojedinacnim aktivnostima, predmetno jamstvo mora biti dostavljeno
Narucitelju najkasnije petnaest (15) dana nakon izdavanja Potvrde o ispunjenju Ugovora za pojedinacnu
aktivnost, u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije na ,prvi poziv“ i ,bez prigovora“ u visini
od pet posto (5%) od ukupne vrijednosti ugovora nadzora nad pojedinom aktivnosti bez PDV-a.

Na pravni odnos, prava i obveze nastale izmedu Narucitelja i IzvrSitelja temeljem ovog ¢lanka, a koji nisu
uredeni odredbama ovog clanka, i dalje ¢e se na odgovarajuci nacin primjenjivati odredbe ovog Ugovora.

Clanak 7. STANDARD IZVRSENJA USLUGA

Izvrsitelj se obvezuje ispuniti Usluge stru¢no i kvalitetno, u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o
prostornom uredenju, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o radu, Uvjetima Ugovora za
postrojenja i projektiranje i gradenje, Uvjetima Ugovora o gradenju i ostalim zakonima i drugim
propisima koji ureduju podrucja projektiranja, struénog nadzora i gradenja, podzakonskim aktima, te
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ostalim vaZzec¢im tehnickim normativima i pravilima struke kao i svim elementima definiranim Prilogom
2. ovog Ugovora (Knjiga 3: Projektni zadatak) i Prilogom 4. ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja).

Ugovara se u slucaju zajednice izvrsitelja: U roku od osam (8) dana od dana potpisa ovog Ugovora,
Zajednica lzvrsitelja ¢e Narucitelju sporazum o osnivanju zajednice gospodarskih subjekata ili drugi
pravni akt za izvrSenje ugovora iz kojeg je vidljivo: i) dio koji ée izvrSavati svaki od ¢lanova zajednice
gospodarskih subjekata i kojem clanu zajednice gospodarskih subjekata ¢e se taj dio placati, ii)
odgovornost ¢lanova zajednice gospodarskih subjekata, preuzimanje obveze ukoliko jedan ili vise
¢lanova zajednice gospodarskih subjekata ne mogu izvrsiti ugovorne obveze, iii) sporazum o osnivanju
zajednice gospodarskih subjekata ili drugi pravni akt mora biti potpisa od svih ¢lanova zajednice
gospodarskih subjekata. U slucaju da zajednica Izvrsitelja ne dostavi sporazum o osnivanju zajednice
gospodarskih subjekata ili drugi pravni akt kako je trazeno, Narucitelj ima pravo na raskid Ugovora.

IzvrSitelj mora obavijestiti Narucitelja o cjelokupnom osoblju koje namjerava koristiti za izvrSenje Usluga,
a obvezan je osigurati ga sukladno navedenom u Projektnom zadatku, podtocka 5.3., osim Struc¢njaka
koji su navedeni u Prilogu 4. ovog Ugovora (Ponuda lzvrsitelja).

Izvrsitelj mora tijekom pruzanja Usluga i izvrSenja ovog Ugovora imati na raspolaganju osobu koja ¢e
obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zastiti na radu (NN, 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18), Pravilniku o zastiti na radu na privcemenim gradilistima (NN, 48/2018) i Pravilniku o
osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju stru¢nog ispita (NN, 112/14). Za koordinatora Izvrsitelj ¢e
Narucitelju u roku sedam (7) dana od dana potpisa Ugovora dostaviti potvrdu/rjesenje/uvjerenje da
navedena osoba moZe obavljati poslove koordinatora u Republici Hrvatskoj. U slu¢aju da lzvrsitelj ne
osigura strucnjaka — koordinatora sukladno Zakonu o zastiti na radu i podzakonskim propisima,
Narucditelj ima pravo na raskid Ugovora i naplatu jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Izvrsitelj ¢e svojem osoblju osigurati svu potrebnu opremu i podrsku kako biim se omogudilo ucinkovito
izvodenje njihovih specifi¢nih duznosti.

Nikakav angazman nekog Strucnjaka od strane lzvrSitelja nece stvarati ugovorni odnos izmedu
Struénjaka i Narucitelja.

Radni dani i sati IzvrSiteljevog osoblja postivat ¢e zakone, propise i obi¢aje Republike Hrvatske.

Izvrsitelj ¢e sve informacije u vezi s Uslugama i projektom davati Voditelju projekta i Voditelju Jedinice
za upravljanje projektima.

Izvrsitelj ¢e Voditelju projektai Voditelju Jedinice za upravljanje projektima dopustiti da ispita ili revidira
podatke i knjige u vezi s Uslugama te napraviti njihove kopije tijekom i nakon pruzanja Usluga.

(10)Izvrsitelj ¢e u svako doba djelovati nepristrano u skladu s kodeksom ponasanja svoje profesije kao i s

potrebnom diskrecijom. SuzdrZavat e se od javnih izjava u vezi s Projektom ili Uslugama bez prethodnog
pristanka Narucitelja. Naruditelja nece ni na koji nadin obvezati bez njegova prethodnog pisanog
pristanka, te ¢e tu obvezu jasno dati do znanja tre¢im stranama.

(11)1zvrsitelj i njegovo osoblje postivat ¢e ljudska prava te ¢e uciniti sve da ne povrijede politi¢ku, kulturnu i

vjersku praksu koja prevladava u Republici Hrvatskoj.

(12)lzvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji nece zlorabiti dane im ovlasti za osobni probitak.

Izvrsitelj i svo njegovo osoblje i podugovaratelji nece primati niti pristati primiti od bilo koga ili ponuditi
nekoj osobi ili pribaviti za neku osobu, dar, naknadu, proviziju ili protuuslugu bilo koje vrste kao nagradu
za pruzanje ili propustanje nekog cina u vezi s izvrSenjem Ugovora ili za pokazivanje naklonosti ili
nenaklonosti prema bilo kojoj osobi u vezi s Ugovorom. lzvrsitelj ¢e postivati sve relevantne zakone i
propise te kodekse koji se odnose na borbu protiv mita i korupcije.

(13)Isplate Izvrsitelju od strane Narucitelja prema Ugovoru predstavljat ¢e jedini prihod i korist koji on moze

stedi u vezi s Ugovorom.
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(14) Izvrsitelj je obvezan tijekom izvrSenja ugovora o javnoj nabavi pridrzavati se primjenjivih obveza u

podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuci kolektivne ugovore, a osobito obvezu
isplate ugovorene place, iliodredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. ovoga Zakona,

(15) lzvrsitelj je duZan Narucitelju dostaviti Plan kontrole kvalitete na odobrenje u razdoblju od 42

(1)

()

(2)

(3)

(4)

(Cetrdeset dva) dana nakon izdavanja Naloga za pocetak pruzanja Usluga (Prilog 5.) za Aktivnosti 1 te u
razdoblju od 14 (Cetrnaest) dana nakon izdavanja Gradevinske dozvole za Aktivnost 2, koje su predmet
nadzora. lzvrsitelj ¢e izraditi Plan kontrole kvalitete koja minimalno opisuje:

a. sazetak plana kontrolnih ispitivanja prema lzvodacevom Planu osiguranja kvalitete

b. plan kontrole i ispitivanja kvalitete isporu¢enih Materijala i izvedenih Radova uz prikaz
pojedinih vrsta radova podijeljenih po infrastrukturnim podsustavima te pripadnog broja i
opisa kontrolnih ispitivanja i verifikacije rezultata po ucestalosti i koli¢ini navedenoj u
troskovniku.

(16)U obavljanju poslova stru¢nog nadzora gradenja koji su predmet ovog Ugovora lzvrsitelj i njegovo
nominirano osoblje duzni su primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluZiti se hrvatskim jezikom i
latinicnim pismom.

Clanak 8. OBVEZE NARUCITELIA

Narucitelj ¢e u najkraéem moguéem roku bez dodatne naknade lzvrsitelju staviti na raspolaganje sve
informacije i dokumente koje posjeduje, a vezani su uz izvrSenje Usluga.

Narucitelj ¢e u najkraéem moguéem roku odgovoriti na sve sluzbene upite lzvrsitelja, najkasnije u roku
koji je definiran Opc¢im i Posebnim Uvjetima Ugovora o gradenju (FIDIC Crvena Knjiga).

Narucitelj ¢e imenovati koordinatora projekta koji ¢e, uz Voditelja Jedinice za upravljanje projektima,
biti ovlasten za komunikaciju s lzvrsiteljem i pracenje izvrSenja Usluga od strane lzvrSitelja i o tome
pisano obavijestiti lzvrsitelja u roku od Cetrnaest (14) dana od dana potpisa Ugovora. Koordinator
projekta ée takoder biti odgovoran za koordinaciju verifikacije izvjes¢a lzvrsitelja.

Clanak 9. IMENOVANJE NADZORNIH INZENJERA

Izvrsitelj je u obvezi u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja Naloga za pocetak pruzanja usluga od
strane Voditelja Jedinice za upravljanje projektima pisanim putem imenovati predloZene nadzorne
inZenjere (struc¢njake) i dostaviti imenovanje Narucitelju.

Nadzorni inZenjeri smatrat ¢e se imenovanim kada pisanim putem Narucitelj dostavi suglasnost na
dostavljena imenovanja.

Imenovanje Strucnjaka 1 - Voditelj tima - glavni nadzorni inZenjer vrsi Naruditelj na prijedlog Izvrsitelja.
Izvrsitelj ¢e pisanim putem prijedlog imenovanja navedenih stru¢njaka dostaviti Narucitelju u roku od 7
(sedam) dana od dana izdavanja Naloga za pocetak pruZanja usluga od strane Voditelja Jedinice za
upravljanje projektima.

Projektnim zadatkom (Knjiga 3: Projektni zadatak) je za svakog stru¢njaka (1-4) specificirano zahtijevano
vrijeme prisustvovanja na gradilistu - % od ukupnog trajanja Projekta. Izvrsitelj mora voditi evidencije
prisutnosti stru¢njaka na gradiliStima i obvezno ih priloZiti uz situacije koje izdaje Narucitelju. Istim
evidencijama mora nedvojbeno dokazati prisutnost stru¢njaka sukladno zahtjevima Projektnog zadatka.

Ukoliko Izvrsitelj ne izvr$i navedene obveze glede prisustvovanja na gradiliStu i nakon upozorenja kojeg
mu je dao Voditelj projekta, Narucitelj ima pravo uskratiti dostavljenu privremenu situaciju za 10% od
vrijednosti izvrSenih usluga od podnosenja upozorenja, i to sa svakom sljedeéom privremenom
situacijom dok lzvrsitelj u potpunosti ne bude u skladu s navedenim zahtjevima Narucitelja. U slu¢aju da
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to ozbiljno utjece na pravilno i pravodobno izvrSenje Usluga moze dodi i do raskida Ugovora sukladno
¢lanku 13. ovog Ugovora.

Clanak 10. ZAMJENA STRUCNJAKA

U slucaju da ponudom predloZeni nadzorni inZenjeri i ostali Struénjaci nisu u mogucnosti pristupiti
realizaciji ovog Ugovora, kao i u slucaju da je nuZzna zamjena nekog od nadzornih inZenjera i ostalih
Struénjaka tijekom izvrSenja Ugovora, tada lzvrsitelj] mora predloZiti njihovu zamjenu. PredloZene
zamjene moraju ispunjavati minimalno kriterije koji su definirani za Stru¢njake u Dokumentaciji o nabavi.
Ako se mijenja struc¢njak koji je ocjenjivan u okviru kriterija za odabir ponude (ENP-a), tada novi stru¢njak
mora zadovoljavati sve uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi i mora imati jednak ili veci broj
bodova od onog stru¢njaka kojeg zamjenjuje.

Izvrsitelj je zamjenu duzZan predloZiti Narucitelju (Voditelju Jedinice za upravljanje projektima) u roku od
najvise 7 (sedam) dana od dana utvrdivanja potrebe za zamjenom te je duZan dokazati uvjete koje
ispunjava zamjenski struc¢njak.

Narucitelj je duZzan odgovoriti na prijedlog Izvrsitelja za zamjenom u roku od najvise 7 (sedam) dana od
dostave prijedloga zamjene. U slucaju da Narucitelj odbije prijedlog zamjene, Izvrsitelj mora u roku od 7
(sedam) dana od dana zaprimanja obavijesti o odbijanju zamjene predloZiti novu zamjenu.

Ukoliko Izvrsitelj u rokovima navedenim u stavcima 2. i 3. ovog €lanka ne predlozi prihvatljivu zamjenu,
Narucditelj zadrzava pravo raskida Ugovora i naplate jamstva za uredno izvrSenje ugovora.

Naruditelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili viSe od Strucnjaka lzvrsitelja u slijedeé¢im
okolnostima:

- ako Stru¢njak opetovano propusta obavljati radnje definirane Ugovorom,
- uslucaju bolesti stru¢njaka, otkaza, smrti, preseljenja, i sl.,

- ako se pouzdano utvrdi naklonost ili nenaklonost nekom od lzvodaca radova u vezi s
Ugovorom,

- ako se pouzdano utvrdi da je Strucnjak primio bilo kakav mito, dar, naknadu, proviziju ili
nesto drugo vrijedno kao poticaj ili nagradu od strane nekog od izvodaca radova u vezi s
ugovorom ili

- ako je zahtjev za zamjenom posljedica primjena odredbi iz FIDIC Uvjeta ugovora koji ¢e se
primjenjivati na ugovore s izvodacima.

Dodatni troskovi koji nastanu zamjenom Struc¢njaka idu na teret Izvrsitelja, a Sto izmedu ostalog ukljucuje
i snoSenje troSkova nastalih uslijed odbijanja nadleznih tijela koja nadziru koristenje sredstava
financiranja ovog Ugovora i ugovora sa izvodacima koji su predmetom Usluga da odobre troskove koje
je u ugovoru sa izvodacem odobrio neadekvatan Struénjak u smislu stavka 1. ovog ¢lanka.

U skladu s ¢l. 72. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje u obavljanju
poslova stru¢nog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe u Republici Hrvatskoj strana ovlastena
osoba duZna je primjenjivati propise Republike Hrvatske i sluZiti se hrvatskim jezikom i latini¢nim
pismom.

Clanak 11. KONTROLA

Ugovorne strane su suglasne da Narucitelj osigura kontinuiranu kontrolu izvrSenja Usluga posredstvom
ovlastenika Narucitelja (Voditelja Jedinice za upravljanje projektima) i koordinatora projekta definiranog
u ¢lanku 8. stavku 3. ovog Ugovora.
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Ovlastenik lzvrsitelja je duZan izvijestiti Voditelja Jedinice za upravljanje projektima i koordinatora
projekta o stanju izvrSenja Usluga, eventualnim potesko¢ama i nepredvidenim okolnostima.

Tamo gdje neko izvjesée ili dokument odobri Narucitelj, a podlozno je izmjenama i dopunama koje ucini
Izvrsitelj, Narucitelj ¢e propisati razdoblje kako bi se provele zatrazene izmjene i dopune.

IzvrSitelj je duZan pruZzati informacije i omoguciti pristup dokumentaciji svim tijelima koja sukladno
institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata imaju obveze kontrole projekta. Tijela koja
imaju obvezu kontrole projekta su: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije -
Koordinacijsko tijelo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) - Revizijsko
tijelo, Ministarstvo financija - Tijelo za ovjeravanje, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske
unije - upravljacko tijelo Operativnog programa ,konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Ministarstvo
gospodarstva i odrZivog razvoja - posrednicko tijelo razine 1 Operativnog programa , Konkurentnost i
kohezija“ 2014-2020 i Hrvatske vode - posrednicko tijelo razine 2 Operativhog programa ,Konkurentnost
i kohezija“ 2014-2020.

Revizijska i druga kontrolna tijela Europske komisije takoder imaju obvezu kontrole projekta PROJEKTA
RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUCJU AGLOMERACUIE IVANIC-GRAD i s tog
osnova ce im lzvrsitelj omoguditi pristup svim informacijama i dokumentima.

Clanak 12. STUPANJE NA SNAGU | PRESTANAK UGOVORA

Istodobne ili kasnije usmene pogodbe o sporednim tockama o kojima u ugovoru nije niSta receno i
istodobne ili kasnije usmene pogodbe kojima se smanjuju ili olakSavaju obveze jedne ili obiju ugovornih
strana nemaju ucinka.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ugovornim stranama. Ako su ugovorne strane ugovor
potpisale na razli¢iti dan, danom potpisivanja se smatra dan na koji je Ugovor potpisala posljednja
ugovorna strana.

Ovaj Ugovor prestaje izvrSenjem ugovornih obveza obiju ugovornih strana.

Odredbe clanka 3. stavak 4. i ¢lanka 15. stavak 3. ostaju na snazi neograni¢eno vremensko razdoblje
nakon prestanka ovoga Ugovora po bilo kojoj osnovi.

Clanak 13. RASKID OD STRANE NARUCITELJA
Narucitelj ima pravo osobito raskinuti Ugovor pisanom obavijesti lzvrsitelju, ako:
- lzvrsitelj teSko krsi Ugovor propustima u izvrSavanju svojih ugovornih obveza;

- lzvrsitelj ne postuje, u razumnom roku i uz obavijest koju mu je dao Voditelj Jedinice za
upravljanje projektima i Voditelj projekta sa zahtjevom da popravi svoj nemar ili propust u
obavljanju svojih obveza prema Ugovoru, provedbu izvrSenja $to ozbiljno utjece na pravilno
i pravodobno izvodenje Usluga;

- lzvrsitelj odbija ili zanemaruje provesti administrativne naloge koje mu daje Voditelj Jedinice
za upravljanje projektima i Voditelj projekta;

- lzvrsitelj dodjeljuje Usluge u podugovor bez suglasnosti Narucitelja;

- je lzvrsitelj u stecaju ili u procesu likvidacije, njegovo poslovanje vode sudovi, stupio je u
dogovor sa svojim vjerovnicima, obustavio je poslovne aktivnosti, predmet je postupaka u
vezi s gore navedenim, ili je u nekoj sli¢noj situaciji koja proizlazi iz slicnog postupka prema
zakonima i propisima Republike Hrvatske;

- se dogodi neka organizacijska izmjena ukljucujuéi promjenu u pravnoj osobnosti, prirodi ili
kontroli Izvrsitelja, osim u slucaju iz ¢l. 318. st. 1. t. 2. ZIN 2016;
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Izvrsitelj propusti dati potrebna jamstva ili osiguranja ili osoba koja daje ranije jamstvo ili
osiguranje nije kadra postovati svoje obveze;

- je lzvrsitelj odgovoran za grubi profesionalni propust koje Narucitelj moze dokazati;

- je lzvrsitelj predmet pravomoéne presude za prijevaru, korupciju, uklju¢enost u neku
kriminalnu organizaciju, pranje novca ili neku drugu ilegalnu aktivnost, tamo gdje je takva
ilegalna aktivnost Stetna za financijske interese Naruditelja, Republike Hrvatske i/ili Europske
unije;

- lzvrsitelj nije u mogucnosti dati prikladnu zamjenu za nekog od Strucnjaka.

- uslucajevima iz ¢lanka 322. Zakona o javnoj nabavi.

Voditelj projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima ¢ée, ¢im to nakon raskida bude moguce,
potvrditi vrijednost Usluga i svih svota koje pripadaju Izvrsitelju s datumom raskida.

Narucitelj nece biti duzan izvrsiti bilo kakve daljnje uplate Izvrsitelju sve dok Usluge ne budu dovrsene.
Nakon Sto su Usluge dovrsene, Narucitelj ¢e od lzvrsitelja povratiti dodatne troskove, ako ih ima, za
dovrsetak Usluga, ili ¢e platiti iznos koji jos pripada lzvrsitelju.

Ako Narucitelj raskine Ugovor, on ¢e imati pravo naplatiti Izvrsiteljevo jamstvo za uredno izvrSenje
ugovora.

Clanak 14. RASKID OD STRANE IZVRSITELJA

Izvrsitelj ima pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti Narucitelju, uz ostavljanje primjerenog roka od
minimalno 90 (devedeset) dana ukoliko:

- Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora;

- Narucitelj ne plati dospjele iznose prema privremenim ili okon¢anoj situaciji u roku od 42
(Cetrdesetdva) dana nakon isteka roka za placanje;

- Narucitelj dosljedno propusta vrsiti svoje obveze i nakon opetovanih opomena;

- Narucitelj obustavi napredak Usluga ili bilo koji njihov dio za vise od 90 (devedeset) dana iz
razloga koji nisu navedeni u Ugovoru, ili koji se ne mogu pripisati krSenju Ugovora ili
neobavljanju Usluga od strane lzvrsitelja.

Takav Ce raskid biti neovisan o ostalim pravima Naruditelja ili IzvrSitelja koja su stekli prema Ugovoru.

U slucaju takvog raskida, Narucitelj ¢e Izvrsitelju platiti za svaki gubitak ili Stetu koju je Izvrsitelj pretrpio.
Takva dodatna placanja ne smiju biti takva da ukupne uplate premase iznos naveden u ¢lanku 3.
Ugovora.

Clanak 15. POVJERLIIVI PODACI

IzvrSitelju je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti povjerljivi podatak bilo kojoj
neovlastenoj osobi.

Povijerljivim se smatraju oni podaci na €iju je povjerljivost Narucitelj u pisanoj formi ili usmeno upozorio
Izvrsitelja; podaci koji bi po razumnoj ocjeni dobrog stru¢njaka mogli prouzroditi Stetne posljedice za
Narucitelja; te podaci koji su po vazecim propisima povijerljivi.

Izvrsitelj odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivSe suradnike zbog povrede odredbi ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuéeni u Ugovor bit ¢e obradeni u skladu Uredbom (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeca od 27. travnja 2016 o zastiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opca uredba o
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zastiti podataka) i Zakonom o provedbi Opce uredbe o zastiti podataka. Podaci ¢e biti obradivani
isklju€ivo u svrhu izvodenja, upravljanja i pradenja Ugovora od strane Narucitelja.

CLANAK 16. SUKOB INTERESA

Izvrsitelj ¢e poduzeti sve potrebne mjere kako bi sprijecio ili prekinuo bilo koju situaciju koja bi mogla
kompromitirati nepristrano i objektivno izvodenje Ugovora. Takav sukob interesa moZe proizadi
posebice kao rezultat ekonomskog interesa, politickog ili nacionalnog afiniteta, obiteljskih i
emocionalnih veza, ili bilo koje druge relevantne veze ili zajednickog interesa. Svaki sukob interesa do
kojeg moZe dodi tijekom izvodenja Ugovora bit ¢e bez odlaganja dojavljen u pisanom obliku Narucitelju.
U slucaju takvog sukoba, lzvrsitelj ¢e smjesta poduzeti sve potrebne mjere kako bi ga razrijeSio.

Narucitelj pridrzava pravo provjeriti da su takve mjere prikladne te mozZe zatraziti da se poduzmu
dodatne mjere ako je potrebno. Izvrsitelj ¢e osigurati da njegovo osoblje, uklju€ujudi i upravu, ne dode
u situaciju koja moze voditi do sukoba interesa. Neovisno o svojoj obvezi prema Ugovoru, lzvrsitelj ¢e
smjesta i bez naknade od Naruditelja, zamijeniti svakog ¢lana svog osoblja koji bude izlozen takvoj
situaciji.

Izvrsitelj ¢e ograniciti svoju ulogu u vezi s Projektom na pruzanje Usluga opisanih u Ugovoru.

CLANAK 17. VISA SILA

Nece se smatrati da ijedna strana krsi svoje obveze prema Ugovoru ako je izvrSavanje takvih obveza
sprijeCeno okolnostima vise sile do kojih dode nakon $to Ugovor stupi na snagu.

Izraz »visa silak, kao $to ga se ovdje koristi, pokriva sve nepredvidene dogadaje koji utjecu na mogucnost
Izvrsitelja uizvrSenju Usluga, a koji nisu pod kontrolom bilo koje strane te koje ispravno postupanje obiju
strana ne moZze prevladati, kao Sto su Strajkovi, izgredi, nemiri i neredi od strane osoba koje nisu osoblje
Izvrsitelja, ratovi (bilo da su objavljeni ili ne), blokade, ustanci, pobune, epidemije, odroni tla, potresi,
oluje, gromovi, poplave, gradanski nemiri, eksplozije.

Bez obzira na odredbe Ugovora, lzvrsitelj neée biti odgovoran za ugovornu kaznu ili raskid zbog krsenja
ili neobavljanja ugovora, i to u opsegu u kojem je kasnjenje u izvodenju ili kakav drugi propust u
izvrSavanju svojih obveza prema Ugovoru rezultat dogadaja vise sile.

Ako bilo koja od strana bude smatrala da je doslo do okolnosti vise sile koja moZe utjecati na izvodenje
njezinih obveza, ona ¢e smjesta o tome obavijestiti Voditelja Jedinice za upravljanje projektima i
koordinatora projekta dajuci pojedinosti o prirodi, vijerojatnom trajanju te vjerojatnim ucincima tih
okolnosti. Osim ako Voditelj Jedinice za upravljanje projektima i koordinator projekta ne naloze drukdije
u pisanom obliku, lzvrsitelj ¢e nastaviti obavljati svoje obveze prema ugovoru koliko god to bude
razumno izvedivo, te ¢e traZiti sva razumna alternativna rjeSenja za izvodenje svojih obveza, a koja nisu
sprijeCena dogadajem vise sile. Izvrsitelj neée posegnuti za takvim alternativnim sredstvima osim ako
mu to ne naloZi Voditelj Jedinice za upravljanje projektima i koordinator projekta.

Ako je neka od ugovornih strana viSom silom sprijecena ili ¢e biti sprijeCena obavljati obveze iz ovog
Ugovora, svaka od strana imati ¢e pravo dati obavijest drugoj strani u roku od 14 (Cetrnaest) dana nakon
Sto je strana saznala za dogadaj ili okolnost koja predstavlja visu silu. Nakon $to druga ugovorna strana
pisano potvrdi danu obavijest u maksimalnom roku od 7 (sedam) dana, ugovorne strane ce biti
oslobodene od izvr§avanja svojih obveza za vrijeme trajanja vise sile. Ukoliko druga ugovorna strana ne
odgovori u navedenom roku, smatrati ¢e se da je obavijest prihvacena.

Ako je doslo do okolnosti vise sile te ako se okolnosti vise sile nastave u ukupnom trajanju od 140
(stoCetrdeset) dana, tada svaka ugovorna strana moze drugoj dati obavijest o raskidu Ugovora. U tom
sluéaju, raskid ée stupiti na snagu 7 (sedam) dana nakon sto je poslana takva obavijest.
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Clanak 18. PRIJENOS UGOVORA

Izvrsitelj ne smije prenositi ovaj Ugovor trecoj osobi tako da ¢e se svaki pokusaj prijenosa smatrati
nistavim.

Clanak 19. PRILOZI
Sastavni dio ovog Ugovora su:
Prilog 1: Knjiga 1: Upute ponuditeljima i obrasci
Prilog 2: Knjiga 3: Projektni zadatak,
Prilog 3: Knjiga 4: TroSkovnik
Prilog 4: Ponuda lzvrsitelja,

Prilog 5: Nalog za pocetak pruzanja usluga.

Clanak 20. SPOROVI
Eventualne sporove proistekle iz ovoga Ugovora i u vezi s njim, ugovorne strane ce rjeSavati sporazumno.

Ako stranke ne postignu ili ne pokusSaju postic¢i sporazum iz stavka 1. ovog ¢lanka, svi sporovi koji
proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, ukljucujuci i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog
nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne ucinke koji iz toga proistje¢u, konacno ¢e se rijesiti
arbitrazom u skladu s vaZze¢im Pravilnikom o arbitrazi pri Stalnom arbitraznom sudistu Hrvatske
gospodarske komore (Zagrebackim pravilima) (NN 129/15).

a) Broj arbitara bit ¢e 3 (tri).

b) Mjerodavno pravo bit ¢e hrvatsko.

c) lJezik arbitraznog postupka bit ¢e hrvatski.
d) Mjesto arbitraze bit ¢e Zagreb.

e) Svaka stranka imenuje jednog ¢lana arbitraznog vije¢a. Tako imenovani ¢lanovi ¢e imenovati
predsjednika arbitraznog vijeca.

Clanak 21. KOORDINATOR PROJEKTA | VODITELJ JEDINICE ZA UPRAVLIANE PROJEKTIMA

Koordinator projekta i Voditelj Jedinice za upravljanje projektima ée biti imenovani posebnom odlukom
Narucitelja.
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Clanak 22. PRIMJERCI

Ovaj Ugovor je napisan u Cetiri (4) izvorna primjerka, od kojih po dva (2) primjerka zadrZzava Naruditelj,
a dva (2) primjerka zadrzava lzvrsitelj.

Za i po ovlastenju lzvrsitelja: Za i po ovlastenju Narucitelja:
Ime i prezime, strucno zvanje: Ime i prezime, stru¢no zvanje:
Funkcija: Funkcija:

Direktor
Potpis: Potpis:
Datum: Datum:
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Prilog 5:

Nalog za pocetak pruzanja usluga

(Naziv i adresa lzvrsitelja) OIB:

(u nastavku: lzvrsitelj) koje zastupa

Nalog broj:

Postovani,

Sukladno stavku 1. ¢lanku 5. Ugovora o uslugama nadzora radova i kontrolnih ispitivanja materijala i
radova za EU projekt ,,RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IVANIC-GRAD“
po ovlastenju Narucitelja VODOOPSKRBA | ODVODNIJA ZAGREBACKE ZUPANIJE d.o.0., Koledov¢ina ulica
1, 10000 Zagreb, OIB: 54189804734 (u nastavku: Narucitelj) koje zastupa direktor Tomislav Masten, dipl.
polit., izdajem Nalog za pocetak pruzanja usluga.

Pruzanje usluga pocinje u roku od sedam (7) dana od dana izdavanja Naloga za pocetak pruzanja usluga.

Datum pocetka pruzanja usluga je

Datum zavrSetka pruzanja usluga je

Za i po ovlastenju Narucitelja:

Ime i prezime, stru¢no zvanje:

Funkcija:
Voditelj Jedinice za upravljanje
projektima

Potpis:

Datum:
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