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Ova Dokumentacija o nabavi sastoji se od:

Knjiga 1 UPUTE PONUDITELJIMA I OBRASCI
Knjiga 2 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
Knjiga 3 TEHNICKE SPECIFIKACIJE

Knjiga 4 TROSKOVNIK

Knjiga 5 NACRTI I OSTALA DOKUMENTACIJA

Sadrzaj Knjige 2:

Dio 1 Sporazum

Dio 2 Opdi uvjeti ugovora

Dio 3 Posebni uvjeti ugovora

Dio 4 Ogledni obrasci sredstva osiguranja

Dio 5 Ogledni obrasci Sporazuma o rjeSavanju sporova i

Sporazuma o VijeCu za rjeSavanje sporova

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija



PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE
VRBOVEC
Izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju

KNJIGA 2

UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Diol

Obrazac Sporazuma
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SPORAZUM br.

Ovaj Sporazum skloplien je izmedu VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBACKE ZUPANIJE
d.o.0., Koledovcina ulica 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 54189804734, (ime
i prezime) (ovlasteni predstavnik) (dalje u tekstu ,Narucitelj") s jedne strane

i
(upisite: naziv Izvodaca)

Pravni oblik: e
=7
()12 P
Ovlasteni predstavnik:  ieieieeeeciecccsnsseeeeeeeeeeeeeeeens

(dalje u tekstu ,Izvodac") s druge strane.

Ovime Narucitelj Izvodau radova ustupa Radove: IZGRADNJA ODVODNOG KOLEKTORA OD
LOKACIJE UPOV-? yBBOVEC DO ISPUSTA U RIJEKU LOI:lJU u sklopu PROJEKTA PRIKUPLIANJA,
ODVODNJE I PROCISCAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE VRBOVEC i prihvaca
ponudu Izvodaca za izvrSenje i dovrSetak ovih Radova.

Narucitelj i Izvodac ugovorili su kako slijedi:

1. U ovom Sporazumu rijeéi i izrazi imaju ista znacenja kao u Uvjetima ugovora na koje se
poziva u daljnjem tekstu.

2. Sljededi dokumenti smatraju se dijelom, Citaju se i tumace kao dio ovog Sporazuma:
(a) Ponudbeni list s datumom ......coeeieennnnnns
(b) Sporazum
(©) Dodatak ponudi
(d) Posebni uvjeti ugovora
(e) Opdi uvjeti ugovora
(f) Troskovnik — Knjiga 4
(h) Tehnicke Specifikacije — Knjiga 3
(9) Nacrti i ostala dokumentacija — Knjiga 5
M Bilo koji drugi dokument koji ¢ini Ugovor.
3. U zamjenu za plac¢anja od strane Narucitelja Izvodacu kao Sto je spomenuto u daljnjem
tekstu, Izvodac se obvezuje Naruditelju, izvrsiti i dovrsiti Radove, u skladu s odredbama
Ugovora.
4, Narucitelj se obvezuije platiti Izvodacu u zamjenu za izvrSenje i dovrSenje Radova Ugovornu
cijenu u iznosu od kuna (slovima: ) uvecanu za

pripadajuéi iznos poreza na dodanu vrijednost sukladno vazecem Zakonu o porezu na
dodanu vrijednost u vrijeme i na nacin predviden Ugovorom.

5. Narucitelj zaprimat Ce, obradivati i izvrSiti placanje racuna i prate¢ih isprava izdanih
sukladno europskoj normi, sve sukladno odredbama Zakona o elektronitkom izdavanju
racuna u javnoj nabavi (NN 94/2018). Obvezni osnovni elementi elektronickog racuna
odredeni su ¢l. 5. Zakona o elektronickom izdavanju racuna u javnoj nabavi.
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ukoliko je primjenjivo:
6. Dio ovog Ugovora daje se u podugovor, kako slijedi:
1. Predmet ili koli¢ina, vrijednost ili postotni udio
2. Podaci o podugovaratelju/podugovarateljima:
a) Podugovaratelj/Podugovaratelj 1, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski
broj, broj racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja 1
b) Podugovaratelj/Podugovaratelj 2, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski
broj, broj racuna, zakonski zastupnici podugovaratelja/podugovaratelja 2

c) ...

Izvoda¢ mora svojoj situaciji prilozZiti racune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno
potvrdio.

Narucitelj obvezan je neposredno placati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvrSio, osim ako
Izvodac dokaze da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora ve¢ podmirene.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utje¢e na odgovornost Izvodaca za izvrSenje ugovora o javnoj nabavi.

ukoliko je primjenjivo:
7. IzvodaC se u postupku javne nabave oslonio sposobnost drugog subjekta radi
dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz tocke 4.2, Uvjeti
ekonomske i financijske sposobnosti i njihove minimaine razine (Knjiga 1.
Dokumentacije o nabavi) i to:
1. Podaci o gospodarskom subjektu na kojeg se Izvodac oslonio:
a) Naziv gospodarskog subjekta, sjediste, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, zakonski
zastupnici gospodarskog subjekta.

Odgovornost Izvodaca i gospodarskog subjekta za izvrSenje Ugovora je solidarna.
U znak prihvacanja, strane ovog Sporazuma potpisuju Sporazum na dolje navedeni datum sukladno
propisima Republike Hrvatske.

Ovaj Sporazum je napisan u 4 (Cetiri) izvorna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadrzava Narucitelj,
a 2 (dva) primjerka Izvodac.

Za i po ovlastenju Izvodaca Za i po ovlastenju Narucitelja
Ime i prezime, Imei prezime,

strucno zvanje: strucno zvanje:

Funkcija Funkcija

(predsjednik (predsjednik

uprave, uprave, direktor

direktor ili sl.: ili sl:

Potpis: Potpis:

Datum: Datum:
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Dio 2

Opdi uvjeti ugovora
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OPCI UVIETI UGOVORA

Uvjeti Ugovora sadrze ,,Opce uvjete”, koji su dio ,Uvjeta ugovora o gradenju” prvo izdanje 1999 izdano
od Medunarodne federacije inzenjera konzultanata (FIDIC) u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske
udruge konzultanata, Hrvatske komore inzenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u
graditeljstvu, te ,,Posebne uvjete” koji ukljuuju izmjene i dopune tih Opcih uvjeta.

Opdi uvjeti nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca hrvatskog izdanja.
Kontaktni podaci jesu:

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva
Ulica grada Vukovara 271
10000 Zagreb

Telefon 01/5508-420 i 01/5508-447
Telefax: 01/5508-424 i 01/5508-448
Elektronicka posta: info@hkig.hr

web: http://www.hkig.hr

Opdi uvjeti ugovora su dio "Uvjeta ugovora o gradenju”, prvo izdanje 1999, izdano od Medunarodne
federacije inZenjera konzultanata (FIDIC), u hrvatskom prijevodu izdano od Hrvatske udruge
konzultanata, Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva i Udruge konzultantskih drustava u
graditeljstvu. Opdi uvjeti ugovora nisu reproducirani u ovom dokumentu, ali se mogu kupiti od izdavaca
hrvatskog izdanja.

Narucitelj ce gospodarskim subjektima u ovom postupku javne nabave, a koji podnesu zahtjev za
refundacijom, nadoknaditi troskove kupnje navedenih ,,Opcih uvjeta" do punog iznosa. Narucitelj Ce te
troskove nadoknaditi ako je kupnja povezana s ovim postupkom javne nabave, odnosno ostvarena u
razdoblju od objave obavijesti o nadmetanju do roka za dostavu ponuda u predmetnom postupku.
Zahtjevu za refundacijom troskova gospodarski subjekt mora priloZiti i dokaze o kupnji (preslika racuna
/ sl.) te podatke za uplatu nadoknadenih troskova (broj racuna i sl.).

Gospodarski subjekt zahtjev za refundacijom troskova moZe dostaviti uz ponudu ili Narucitelju u roku
60 dana od isteka roka za dostavu ponuda u ovom postupku javne nabave.
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UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Dio 3

Posebni uvjeti ugovora
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POSEBNI UVJETI UGOVORA

uvoD

Ovaj dio sadrzi Posebne uvjete ugovora. Clanke treba ditati u vezi s FIDIC ,Uvjeti Ugovora o gradenju®
prvo izdanje 1999. Brojevi ¢lanaka u ovim Posebnim uvjetima ugovora odgovaraju, ili su dodani, onima
u Opéim uvjetima ugovora. Ovi Posebni uvjeti ugovora dopunjuju, objasnjavaju, mijenjaju ili ponistavaju
uvjete u Opc¢im uvjetima ugovora.
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1. Opce odredbe

1.1 Definicije
1.1.1. Ugovor Izbrisati dlanak 1.1.1.1. | zamijeniti ga sljedecim.

,Ugovor” znadi Sporazum i dokumente navedene u Clanku 2. Sporazuma.

Izbrisati clanak 1.1.1.3. i zamijeniti ga sljedecim:

Izraz ,,Pismo o prihvacanju®" znaci ,,Sporazum" i svako pozivanje na
Pismo o prihvacanju u Opéim uvjetima znaci datum potpisa Sporazuma pod
Clankom 1.6.

Izbrisati dlanak 1.1.1.4. i zamijeniti ga sljedecim.

~Pismo ponude" znadi ,,Ponudbeni list" sukladno Zakonu o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama, dalje u tekstu ZIJN
2016.) te Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne
nabave NN 65/2017(dalje u tekstu: Pravilnik).

Izbrisati clanak 1.1.1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

~Specifikacija® znaci Knjiga 3: Tehnicke specifikacije, Dokumentacije o
nabavi kako je uklju¢ena u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog
dokumenta u skladu s Ugovorom. Taj dokument odreduje svrhu, opseg,
kvalitetu i druge tehnicke kriterije za Radove.

Izbrisati clanak 1.1.1.6. i zamijeniti ga sljedecim.

~Nacrti® znadi Glavni projekt ili njegov izvadak u Knjizi 5 Dokumentacije o
nabavi kako je uklju¢en u Ugovor i svaku izmjenu ili dodatak tog dokumenta
u skladu s Ugovorom.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.1.11. ,Izmjene ugovora" su sve izmjene ugovora O javnoj
nabavi tijekom njegova trajanja koje su u skladu s odredbama Zakona o
javnoj nabavi (NN 120/16) i ¢lancima 3.1 [Obveze i ovlasti Inzenjera] i 14.1
[Ugovorna cijena]. Izmjene ugovora moraju biti u obliku pisanog dodatka
ugovoru, osim za izmjene manjeg znacenja kao Sto je promjena adrese,
bankovnog racuna ili podataka koji se odnose na kontakte, za koje nije
potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru ve¢ ¢e jedna strana pisanim putem
obavijesti drugu o nastaloj promjeni. UCinak promjene ¢e nastupiti kada
druga strana zaprimi takvu obavijest.

1.1.2 Ugovorne Izbrisati ¢lanak 1.1.2.8. i zamijeniti ga sljedecim:

strane i osobe Clanak 1.1.2.8. ,Podizvoda&" znati ,Podugovaratelj* sukladno Zakonu o
javnoj nabavi (NN 120/16) i oznacCava svaku osobu koja je u Ugovoru
navedena kao podugovaratelj ili svaku osobu koja je imenovana kao
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1.1.3 Datumi,
testovi, razdoblja i
dovrsetak

p-A\

podugovaratelj za dio Radova te se rije¢ ,Podizvodac" zamjenjuje rijecju
~Podugovaratelj" u cijelom tekstu Ugovora.

Dodatni Clanci:

Clanak 1.1.2.11. ,Nadzorni inZenjer" znadi fizicku osobu s ovlastenjima
nadzornog inZenjera sukladno Zakonu poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama i dopunama),
Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i dopunama),
Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i drugim
zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.12. ,Projektant® znadi fizicku osobu s ovlastenjem za
projektiranje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novina br. 78/2015 s izmjenama i dopunama),
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine 153/13 s izmjenama i
dopunama), Zakona o gradnji (Narodne novine 153/13 s izmjenama i
dopunama), Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15 s izmjenama i dopunama) i
drugim zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.13. ,Voditelj projekta® znadi fizicku osobu imenovanu od
strane Narucitelja posebnom odlukom koja u njegovo ime prati realizaciju
Ugovora i obavlja komunikaciju izmedu InZenjera i Narucitelja.

Clanak 1.1.2.14. ,InZenjer gradilista® znadi fizicku osobu s ovlastenjem
da vodi gradenje sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o
komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju (Narodne novine br. 78/15, 114/18, 110/19), i drugim
zahtjevima primjenjivih propisa.

Clanak 1.1.2.15. ,Projektantski nadzor" znadi fizitku osobu imenovanu
od strane Narucitelja sukladno ¢l.55 Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15 s izmjenama i
dopunama), koja ¢e obavljati sve poslove sukladno primjenjivom Zakonu.

Izbrisati Clanak 1.1.3.1. i zamijeniti ga sljedecim:
»,Osnovni datum" znaci datum naveden u Dodatku ponudi.

Izbrisati clanak 1.1.3.2. | zamijeniti ga sljedecim.

"Datum pocetka™ znaci ,Uvodenje u posao" za radove te se rijeCi ,Datum
pocetka" zamjenjuju rije¢ima ,,Uvodenje u posao" u cijelom tekstu Ugovora.
Uvodenje u posao znaci predaja, od strane Naruditelja Izvodacu: glavnog
projekta; gradevinske dozvole; elaborata iskolcenja lomnih tocaka
parcelacijske crte uz iskolCenje, te elaborata iskolCenja osi; i davanje
IzvodaCu prava pristupa i posjeda na Gradiliste za izvodenje radova.
Uvodenjem u posao Inzenjer i Izvodac potpisat ¢e poseban zapisnik. Datum
Uvodenja u posao upisat ¢e se u Gradevinski dnevnik.

Na kraju Clanka 1.1.3.3. izbrisati tocku i dodati:

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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,do datuma izdavanja Potvrde o preuzimanju prema Clanku 10.
(Preuzimanije od stane Narucitelja)."

Mijenja se clanak 1.1.3.4. i zamijeniti ga sljedecim:

~Testovi po dovrsetku" znaCe ,Tehnicki pregled" koji se obavlja u
svrhu utvrdivanja izgradenosti gradevine u skladu s gradevinskom
dozvolom, odnosno glavnim projektom za gradevinu koja se moze graditi ili
radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta kako je uredeno
Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13 s izmjenama i dopunama)
i Pravilnikom o tehnickom pregledu gradevine (NN 48/2018, 98/2019).

Izbrisati Clanak 1.1.3.7. i zamijeniti ga sljjededim:

~Razdoblje obavjestavanja o nedostacima" je razdoblje za slanje
obavijesti o nedostacima na Radovima prema clanku 11.1. (DovrSetak
preostalih radova i otklanjanje nedostataka) kako je navedeno u Dodatku
ponudi (sa svim produljenjima iz ¢lanka 11.3. - Produljenje Razdoblja
obavjeStavanja o nedostacima), racunajuéi od datuma kada je izdana
Potvrda o preuzimanju prema clanku 10. (Preuzimanje od strane
Narucitelja).

Razdoblje obavjeStavanja o nedostacima u smislu ovog Ugovora ima
znacenje razdoblja odgovornosti za nedostatke, sukladno odredbama dl.
631632 u vezis Cl. 604. do 611. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05,
41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i njegovo je trajanje odredeno u Dodatku
ponudi. Razdoblje odgovornosti za nedostatke pocinje te¢i danom izdavanja
Potvrde o preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje od strane
Narucitelja).

Odredbe o razdoblju odgovornosti za nedostatke ne smanjuju niti na drugi
nacin utjecu na izvodacevu odgovornost iz ¢lanka 633. do 636. Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), za
nedostatke gradevine koje se odnose na bitne nedostatke gradevine i za
nedostatke zemljista, u trajanju od 10 godina od predaje i primitka
radova."

Izbrisati Clanak 1.1.3.8. i zamijeniti ga slijedecim;

~Potvrda o ispunjenju ugovora" ima znacenje potvrde koja se izdaje
prema ¢lanku 11.9 Ugovora (Potvrda o ispunjenju Ugovora).

Dodati Clanak 1.1.3.10. ,Jamcevni rok"

,Jamstveni rok™ ima znaCenje Jamstvenog roka za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku, sukladno odredbama Zakona o obveznim
odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), i njegovo je trajanje
odredeno u Dodatku ponudi. Taj rok oznacava vremensko razdoblje u
kojem Izvodac garantira za kvalitetu izvedenih Radova, ugradene Opreme
i materijala. Jamstveni rok pocinje te¢i danom izdavanja Potvrde o
preuzimanju izdane prema Clanku 10. (Preuzimanje od strane Narucitelja)."
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1.1.4 Novaci
plaéanje

1.1.5 Radovi i
Sredstva

1.1.6 Ostale
definicije

Mijenja se Clanak 1.1.4.1. te isti glasi:

,Prihvaceni ugovorni iznos" ima znacenje cijene navedene u
Ponudbenom listu bez PDV-a.

Mijenja se clanak 1.1.4.3. te isti glasi:

~Trosak" znadi sve izdatke koje opravdano napravi (ili ¢e napraviti)
Ugovaratelj, na gradilistu ili izvan njega. Trosak ne ukljucuje rezijske
troskove i sli¢ne izdatke kao ni dobit.

Na kraju clanka 1.1.4.6. dodaje se:
Napomena:
Sva placanja ¢e biti iskljucivo u HRK.

Mijenja se clanak 1.1.4.8. te isti glasi:
,Lokalna valuta" znadi kuna (HRK).

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.13.: ,0péi troskovi" izracunavaju se na nacin da se
dokazani direktni troskovi Izvodaca mnoze koeficijentima:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, Kir = 1,22

(i) Koeficijentom manipulativnog troska, u iznosu Kmr = 1,08.

Nacin primjene Koeficijenta indirektnog troska i Koeficijenta manipulativnog
troska opisan je u ¢lanku 12.3. Posebnih uvjeta Ugovora.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.13: ,Razumna dobit” zna¢i jednu dvadesetinu (5%)
odgovarajucih Troskova.

Dodatni Clanak:

Clanak 1.1.4.14: ,Kamata za zakasnjelo pla¢anje" ima znacenje
zakonske zatezne kamate na nepladeni iznos za svaki dan zakasnjenja
tijekom perioda kasnjenja. Za zakasnjela pla¢anja u kunama na obracun
zateznih kamata primjenjivat ¢e odredbe primjenjivog hrvatskog zakona
(odredbe Zakona o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15,
29/18 te Zakona o financijskom poslovanju i predstecajnoj nagodbi NN
108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15).

U Clanku 1.1.5.6. brisati (ako postoje)" / dodati:

#li pismeno dogovoreno izmedu Ugovornih strana da se smatra Dijelom
Radova."

Izmjene i dodatni Clanci:

Clanak 1.1.6.6. “Garancija za izvrSenje" ima znacenje ,Jamstva za
uredno ispunjenje ugovora" sukladno ZJN 2016 ¢lanak 214. stavak 3.
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1.2 Tumacenje

Clanak 1.1.6.10. ,Dozvola" znadi sluzbeni akt potreban da se odobri
gradenje sukladno Zakonu.

Clanak 1.1.6.11. ,Gradevinski dnevnik” znadi dokument odreden
¢lankom 135. Zakona o gradniji (Narodne novine 153/2013 s izmjenama i
dopunama) kao i odredbama Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora
gradenija, obrascu, uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrzaju zavrsnog izvjeS¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14 s izmjenama i
dopunama) koji Izvoda¢ mora uspostaviti i voditi na Gradilistu. Svi upisi u
Gradevinski dnevnik moraju biti potpisani od Izvodaca i Nadzornog
inZenjera.

Clanak 1.1.6.12. ,Gradevinska knjiga“ zna¢i dokument u koji se po
stavkama Troskovnika obracunavaju i utvrduju koli¢ine izvedenih Radova i
sluzi kao podloga za ispostavljanje Privremenih i Okoncane situacije.
Gradevinsku knjigu vodi Izvoda¢, a upise kontrolira i ovjerava Nadzorni
inZzenjer.

Clanak 1.1.6.13. ,Uporabna dozvola" zna¢i sluzbeni akt kojim se
dozvoljava koristenje, odnosno stavljanje u pogon, te nakon Cijeg izdavanja
se moZe izdati rjeSenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom Zakonu,
a koja se izdaje sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine br. 153/2013
s izmjenama i dopunama).

Clanak 1.1.6.15. “Projekt izvedenog stanja” ima znacenje izvedbenog
projekta gradevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno
stvarno izvedenim radovima.

Clanak 1.1.6.16. ,Garancija za povrat predujma“ znadi ,Jamstvo za
povrat avansa“ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili vie njih, ako postoje) prema clanku 14.2.
te se rijeéi ,Garancija za povrat predujma“ zamjenjuju rije¢ima ,Jamstvo za
povrat avansa" u cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.17. ,Garancija za zadrzane iznose" znadi ,Jamstvo za
zadrzane iznose" sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili viSe njih, ako postoje) prema Clanku 14.9.
te se rijeci ,Garancija za zadrzane iznose" zamjenjuju rije¢ima ,Jamstvo za
zadrzane iznose" u cijelom tekstu Ugovora.

Clanak 1.1.6.18. ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku"™ znaci ,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku"™ sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i ima
znacenje sredstva osiguranja (ili vie njih, ako postoje) prema ¢lanku 11.1.
te se rijeci ,Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku" zamijenjuju rijeCima ,Jamstvo za otklanjanje nedostatka u
jamstvenom roku® u cijelom tekstu Ugovora.

U stavku (c) iza rijeci,, pisanom obliku " unijeti:
.» i supotpisane od ovlastenih predstavnika strana"

Dodaje se na kraju ovog clanka:
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1.3 Komuniciranje

1.5 Red prvenstva
dokumentacije

1.6 Sporazum

Pozivanje na odredbe Zakona ukljuCuje i sve podzakonske akte kao i sve
njihove izmjene i dopune koje se odnose ili se mogu odnositi na Ugovor u
trenutku primjene ili se primjenjuju novi zakoni ili podzakonski akti ako su
zamijenili one koji se spominju.

Gdje uz opéu odredbu slijedi rijec ,ukljucujuci® ili ,narocito" ili "primjerice",
nabrajanje je dato primjerice, a ne taksativno.

Ukoliko bi odredbe ovog Ugovora bile ili postale nevaljane ili u slucaju
pravne praznine u odredbama Ugovora, to nema utjecaja na vazenje ostalih
odredbi ovog Ugovora. U tim ce slucajevima ugovorne strane nevazecu
odredbu zamijeniti novom koja ¢e u gospodarskom smislu biti najbliza
nevaljanoj odredbi.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Privremena situacija i popratna dokumentacija moraju takoder biti
dostavljeni u elektronickom obliku.

Kako bi se izbjegla sumnja, ako se pismom, obavijesti ili bilo kojom drugom
korespondencijom traZi djelovanje Narucitelja ili InZenjera u odredenom
roku, smatrat ¢e se (ako dode do spora pri bilo kojoj i svakoj instanci) da
izracun roka pocinje od dostave tiskane kopije uz potvrdu primitka od strane
Narucitelja ili InZzenjera, ovisno o slucaju.

Bilo koja obavijest ili druga komunikacija smatrat ¢e se da nije ucinjena
sukladno Ugovoru, ako je samo u obliku elektronicke poruke ili zapisnika
bilo kojeg sastanka.

Izbrisati clanak 1.5. i zamijeniti ga sljedecim:

Dokumentacija koja cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. U svrhu
tumacenja dokumenata njihov red prvenstva bit ¢e kako je to navedeno u
Clanku 2. Sporazuma. U slucaju nejasnoce ili nesuglasja u dokumentima,
InZenjer Ce izdati potrebna objasnjenija ili upute. Svaki dokument izdan od
Narucitelja znaci verziju dokumenta vazecu na Osnovni datum.

Izbrisati clanak 1.6 i zamijeniti ga sljedecim:

Narucitelj ¢e potpisati Sporazum i poslati ga Izvodacu koji ga mora potpisati
unutar 28 dana od primitka i nakon toga poslati ga Narucitelju zajedno sa
Sredstvom osiguranja za izvrSenje Ugovora.

Gospodarski subjekt je obvezan, sukladno ¢l. 4. st. 4. ZIN 2016, tijekom
izvrSenja ugovora o javnoj nabavi pridrzavati se primjenjivih obveza u
podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljucujuci kolektivne
ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene place, ili odredaba
medunarodnog prava okoliSa, socijalnog i radnog prava navedenim u
Prilogu XI. ZIN 2016.
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1.8 Cuvanje i
dostava
dokumentacije

1.12 Povjerljivi
podaci

U trecem stavku iza rijeci ,Jzmjene " dodati:

» ,dokumente koje zahtijeva Zakon, ukljuCujuéi bez ogranicenja, dokumente
koji su navedeni u ¢lanku 135. Zakona o gradnji (Narodne novine 153/2013
s izmjenama i dopunama), *

Izbrisati clanak 1.12 i zamijeniti ga sljedecim.

Izvodacevi i Naruciteljevi zaposlenici moraju dati sve povijerljive informacije
koje InZenjer moZe razumno zahtijevati u svrhu potvrde Izvodacevog
pridrzavanja Ugovora i omogucéavanja njegovog propisnog ispunjenja.
Svaki od njih mora detalje Ugovora smatrati povjerljivim, osim u opsegu
potrebnom da izvrSavaju svoje vlastite obveze po Ugovoru ili da postuju
Zakon.

Izvodacu je zabranjeno, bez pisanog pristanka Narucitelja, priopciti
povijerljivi podatak bilo kojoj neovlastenoj osobi.

Povjerljivim se smatraju oni podaci na Ciju je povjerljivost Narucitelj u
pisanoj formi ili usmeno upozorio Izvodaca; podaci koji bi po razumnoj
ocjeni dobrog strucnjaka mogli prouzroCiti Stetne posljedice za Narucitelja;
te podaci koji su po vazec¢im propisima povijerljivi.

Izvodac odgovara Narucitelju za svoje sadasnje i bivse suradnike zbog
povrede odredbi ovog ¢lanka.

Svi osobni podaci ukljuCeni u ovaj Ugovor biti ¢e obradeni u skladu sa
vaze¢im propisima koji reguliraju zastitu osobnih podataka te sukladno
Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeca od 27.04.2016.
godine. Podaci ¢e biti obradivani iskljucivo u svrhu izvodenja, upravljanja i
pracenja ovog Ugovora od strane Narucitelja.
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1.15

Ispitivanja i revizije
od strane tijela
Europske Unije

1.16
Administrativne i
Financijske Kazne

Dodatni Clanak 1.15:

IzvodaC c¢e dopustiti Hrvatskim vodama, Agenciji za reviziju sustava
provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu
Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija" 2014-2020, Europskoj
Komisiji, Europskom Antikorupcijskom Uredu i Europskom Revizorskom
Sudu da provijeri, kroz ispitivanje dokumenata i izradom njihovih preslika ili
provjerom na licu mjesta, provedbu zadataka i izvodenje pune revizije, ako
je potrebno, na temelju racunovodstvenih dokumenata i bilo kojeg drugog
dokumenta koji se odnose na financiranje projekta. Takve inspekcije mogu
se provoditi do 5 godina nakon konacnog plaéanija.

Nadalje, Izvoda¢ ce dopustiti Europskom Antikorupcijskom Uredu da
provodi ispitivanja i provjere na licu mjesta u skladu s procedurama u
propisima Europske Unije za zastitu financijskih interesa Europske unije
protiv pronevjera i ostalih nepravilnosti. U tom smislu Izvodac ¢e dati
odgovarajuéi pristup zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju
sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za
provedbu Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija" 2014-2020,
Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog
Revizijskog Suda mjestima i lokacijama na kojima se izvrSava Ugovor,
ukljucujuéi njegove informacijske sustave kao i sve dokumente i baze
podataka u vezi tehnickog i financijskog upravljanja projektom i da
poduzima sve korake da omoguci njihov rad. Pristup koji se daje
zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za reviziju sustava provedbe
programa Europske unije, ostalim tijelima nadleznim za provedbu
Operativnog programa ,Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020, Europske
Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i Europskog Revizijskog Suda
bit ¢e na temelju povijerljivosti u odnosu na tre¢e osobe, ne derogirajuci
odredbe javnog zakona diji su oni subjekti. Dokumenti moraju bili lako
dostupni i spremljeni tako da omogucuju njihovo ispitivanje, a Izvodac¢ mora
obavijestiti Narucitelja o njihovoj preciznoj lokaciji.

Izvodac¢ jam¢i da Ce prava zaposlenicima Hrvatskih voda, Agencije za
reviziju sustava provedbe programa Europske unije, ostalim tijelima
nadleznim za provedbu Operativhog programa ,Konkurentnost i kohezija
2014-2020%, Europske Komisije, Europskog Antikorupcijskog Ureda i
Europskog Revizijskog Suda da provode reviziju, ispitivanja i provjere biti
jednako primjenjiva i pod istim uvjetima iz ovog Clanka na svakog
Podizvodaca ili osobu koja ima koristi od EU fondova.

Dodatni Clanak 1.16:

Ne derogirajuci odredbe o primjeni kazni odredenih Ugovorom, Naruditelj
moze Izvodacu nametnuti administrativne i financijske kazne sukladno
¢lanku 109, Administrativne i financijske kazne, Uredbe (EU, Euratom) br.
966/2012 Europskog parlamenta i Vije¢a od 25. listopada 2012. o
financijskim pravilima koja se primjenjuju na opéi proracun Unije s
izmjenama i dopunama.
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2. Naruditelj

2.5 Potrazivanja U drugom stavku Clanka 2.5 nakon rijeci ,$to je moguce prije " dodati:
Narucitelja
. ali ne dulje od 28 dana ”
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3. InZenjer

3.1 Obvezei

ovlastenja Dodati nakon prvog stavka:

InZenjera
Osoblje Inzenjera ukljuCuje, ali bez ograniCenja, Nadzorne inZenjere
ovlastene da djeluju kao nadzorni inzenjeri sukladno Zakonu o gradnji
(Narodne novine 153/2013 s izmjenama i dopunama).

Izbrisati treci stavak i zamijeniti ga sljedecim.

InZzenjer moze obavljati svoja ovlastenja koja su specificirana ili koja
proizlaze iz Ugovora. InZzenjer mora dobiti pisano odobrenje Narucitelja prije
poduzimanja radnji navedenih u sljede¢im stavkama ovog Clanka:
(a) Clanak 3.5 [Odluke]: donosenje Odluka o dodatnom placanju
Izvodaca;
(o) Clanci 4.4 [Podizvodaci]: davanje odobrenja za Podizvodace
nenavedene u Ugovoru;
(c) Clanak 8.4. [Produljenje Roka dovrsetka]: odobravanje produljenja
Roka dovrsetka;
(d) Clanak 8.8. (Privremena obustave Radova): odobrenje za
privremenu obustavu Radova ili dijela Radova.
(e) Clanak 10.1 [Preuzimanje Radova ili Dijela radova]: izdavanje
Potvrde o preuzimanju za Radove ili Dio radova;
() Clanak 13.1 [Pravo na izmjene]: davanje naloga za Izmjenu ukoliko
takva Izmjena zahtijeva promjenu Tehnickih specifikacija.
(9) Clanak 13.3 [Postupak izmjena]: odobrenje prijedloga za Izmjenu
koji je podnio Izvodac sukladno Clanku 13.1 [Pravo na izmjene] ili
13.2 [Poboljsanja].

Bez obzira na obveze navedene naprijed u pogledu pribavljanja pisanog
odobrenja, ako se po misljenju InZenjera pojavi opasnost koja ugrozava
sigurnost Zivota ili imovine ili Radova, on smije, bez da pritom oslobada
Izvodaca bilo kojih obveza ili odgovornosti po Ugovoru, naloziti Izvodacu da
izvede Radove ili uradi stvari koje su po misljenju InZenjera potrebne da se
ukloni ili smanji rizik. Izvoda¢ mora odmah udovoljiti takvom nalogu
Inzenjera, bez obzira Sto on nema odobrenja NaruCitelja. InZenjer ce
odrediti dodatak Ugovornoj cijeni u odnosu na takav nalog, sukladno Clanku
13.3 [Postupak izmjene] i obavijestit ¢e Izvodaca s kopijom Narucitelju.

3.4 Zamjena Zamijeniti broj 42" s,21"

InZenjera
Na kraju clanka dodati:
Zamjena strucnjaka
Osobe koje Ponuditelj navede u ponudi kao osobe odgovorne za izvodenje
radova, moraju zaista i sudjelovati kao tehnicki strucnjaci u projektu.
Ukoliko Izvrsitelj Zeli zamijeniti stru¢njaka ili stru¢njake koji se boduju u okviru
ENP-a, Izvrsitelj ¢e predloZiti Narucitelju zamjenskog Strucnjaka jednakih ili
boljih kvalifikacija i sposobnosti od kvalifikacija i sposobnosti Stru¢njaka za
kojega se predlaze zamjena, a koje su navedene u Ponudi Odabranog
ponuditelja.
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Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti IzvrSitelj dokazuje dostavom
potvrde druge ugovorne strane ili Iziavom Odabranog ponuditelja na pregled
Narucitelju.
Jednake ili bolje kvalifikacije i sposobnosti imaju znaCenje da zamjenski
Strucnjak posjeduje minimalne kvalifikacije i viestine kako je trazeno Uvjetima
sposobnosti te da, ukoliko se predlaze zamjena Strucnjaka navedenih u
poglavlju Kriterija za odabir ponude, ostvaruje jednako ili vise bodova
od struénjaka nominiranog u ponudi kojega zeli zamijeniti, a koje je ostvario
u okviru izvrsenog pregleda i ocjene ponude u skladu s kriterijima odabira
ekonomski najpovoljnije ponude.
IzvrSitelj ne¢e angazirati zamjenskog Stru¢njaka prije odobrenja Narucitelja.
Ukoliko predlozeni Stru¢njak ne zadovolji prethodno postavljen uvjet, Izvrsitelj
moze predloziti drugog Strucnjaka za kojeg ¢e Naruditelj sagledati zadovoljava
li uvjete zamjene.
Narucitelj zadrzava pravo zahtijevati zamjenu jednog ili vise stru¢njaka
Izvodaca u sljedeéim okolnostima:

- ako strunjak opetovano propusta obavljati radnje definirane

Ugovorom,

- uslucaju bolesti stru¢njaka, otkaza, smrti, preseljenja i sl.

Dodatni troskovi koji nastanu zamjenom strucnjaka idu na teret Izvodaca, a
Sto izmedu ostalog ukljucuje i snoSenje troskova nastalih uslijed odbijanja
nadleznih tijela koja nadziru koristenje sredstava financiranja ovog Ugovora.

3.5 Odluke Dodati na kraju ovog Clanka:

Medutim, na svaki sporazum ili dogovor kojim se povecava Ugovorna cijena,
na odgovarajuci nacin ¢e se primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 120/2016 s izmjenama i dopunama). Ugovorne strane ¢e
svaki dogovor kojim se produljuje Rok dovrsetka ili pove¢ava Ugovorna cijena,
formalizirati kroz dodatak Ugovoru uvazavajuéi odredbe vazeceg ZIN 2016. i
podzakonskih propisa."

3.6 Sastanci Dodatni Clanak 3.6:

rukovodstva
InZenjer ili Predstavnik Izvodaca moze od drugog zahtijevati da sudjeluje na
sastancima rukovodstva u cilju razmatranja buduceg rada. Inzenjer i
Predstavnik Izvodaca mogu pozvati i druge osobe da prisustvuju. InZzenjer ¢e
voditi zapisnik o sastanku. InZenjer i Predstavnik Izvodaca su duzni na sastanke
rukovodstva pozvati Voditelja projekta.

InZenjer i Predstavnik Izvodaca potpisat Ce zapisnike kao vjerodostojne zapise
dan nakon sastanka. InZenjer ¢e dostaviti kopije zapisnika svima koji su
sudjelovali na sastanku. Odgovornost za bilo koju akciju koju treba poduzeti
navedenu u zapisniku, bit ¢e u skladu s Ugovorom.

Dnevni red takvog sastanka treba pokrivati pregled napredovanja, pregled
programa i planova buducih aktivnosti, stanje Osoblja, tehnicke poslove,
sigurnost, Mehanizaciju, nabavu Materijala, pla¢anja, sadasnje i predvidene
poteskoce, suradnju s ostalim Izvodacima, i ostale prikladne teme.

Sastanci ¢e se odrzavati tjedno.
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Ostali sastanci odrzavat e se po potrebi.

Vrijeme i mjesto sastanaka e se dogovoriti ovisno o temama o kojima ¢ée se
raspravljati. Troskovi sastanaka smatraju se uklju¢enima u Ugovornu cijenu.

Svaki zapisnik sastanka smatra se autoriziranim zapisom predmeta koji su
raspravljani, ali ne nadomjesta niti jednu odredbu u Ugovoru koja zahtijeva
suglasnost, uputu ili odluku koja treba biti u pisanom obliku.
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4, Izvodac

4.1 Opce obveze Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodaca
Izvoda¢ mora izraditi, i drzati ih azurnim, komplet Elaborata iskolcenja,
Izvedbenog projekta, Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata
izvedenog stanja. Ti dokumenti e se drzati na gradilistu i smiju se koristiti
samo u svrhu ovog Clanka.
Po Cetiri kompleta nacrta izvedbenog projekta i Elaborata iskolCenja (6 tiskanih
primjeraka i 2 digitalna na USB ili DVD mediju) treba predati InZenjeru prije
pocetka radova.

Po Cetiri kompleta Projekta izvedenog stanja i Geodetskog elaborata izvedenog
stanja (3 tiskana primjeraka i 1 digitalni na USB ili DVD mediju) treba predati
InZenjeru prije pocetka tehnickog pregleda. Izvodac treba unaprijed traziti
suglasnost Narucitelja na veli¢inu i opremu nacrta, sistem kodiranja i ostale
relevantne detalje.

IzvodaC mora izraditi tri privremene informacijske ploCe min. dimenzija
70x100cm da se osigura vidljivost financiranja ili sufinanciranja od strane
Europske unije kako je to navedeno u Uputama za korisnike sredstava;
Informiranje i vidljivost projekata financiranih iz ESI fondova 2014-2020
objavljenom na sljedecoj stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/kako do eu fondova

Na obveze Izvodaca primjenjuju se, izmedu ostalog, i odredbe Clanaka 604.,
605. i 633. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/2005, 41/08,
125/11 s izmjenama i dopunama).

4.2 Sredstvo Promijenit drugi stavak tako da glasi:

osiguranja za

izvrSenje Izvodac ¢e Naruditelju dostaviti Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora u

Ugovora obliku Jamstva za uredno ispunjenje ugovora sa svim elementima
navedenim u oglednom obrascu Jamstva za uredno ispunjenje ugovora danim
u Knjizi 2 DON, zajedno s potpisanim Sporazumom kako je odredeno Clankom
1.6 [Sporazum].

Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora mora biti u obliku danom u Knijizi 2,
Dio 4, Dokumentacije o nabavi i mora biti izdano od financijske institucije
prihvatljive za Narucitelja.

Dodaje se u stavak cetiri ovog Clanka slijedece:

e) radi naplate Kazne za zakasnjenje Izvodaca u ispunjenju svojih obveza iz
ovog Ugovora, u skladu sa ¢lancima 8.7. i 14.15. Ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:
U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moze biti u dvije opcije:

— Jamstvo izdaje jedan ¢lan zajednice te u tom sluCaju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
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zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima clanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki ¢lan zajednice gospodarskih subjekata dostavi
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak trazenom
iznosu iz ovog ¢lanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u
vidu uvijeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

Narucitelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg
se Clana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slucajevi
navedeni u jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora Izvodac ima
moguénost dati novéani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na racun
Narucitelja. 3

Dodaje se u stavak cetiri ovog Clanka sljjedece:

e) radi naplate Kazne za zakasnjenje Izvodaca u ispunjenju svojih obveza iz
ovog Ugovora, u skladu sa ¢lancima 8.7. i 14.15. Ugovora.

f) Narucitelj ¢e naplatiti Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti
ukoliko tijekom trajanja ugovora nastanu poznate okolnosti koje bi
potvrdivale da je Izvodac bio u sukobu interesa u bilo kojoj fazi realizacije
projekta pocev od slanja Poziva na nadmetanje u EOJN.

Promijeniti sesti stavak tako da glasi:

Narucitelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora odnosno
novcani polog u roku od 30 dana od dana potpisivanja Potvrde o preuzimanju
od strane Naruditelja. Prije vracanja Jamstva za uredno ispunjenje ugovora
Izvodac ce dostaviti Jamstvo za otklanjanje nedostatka u jamstvenom roku.

4.3 Predstavnik Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodaca
Predstavnik IzvodaCa mora vladati hrvatskim jezikom. Ako Predstavnik
Izvodaca ne vlada hrvatskim jezikom, Izvoda¢ mora o svom trosku osigurati
na GradiliStu kroz radno vrijeme kompetentnog prevoditelja kako bi osigurao
valjani prijenos uputa i informacija.

4.4 Podizvodacdi Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodat ¢e osigurati da se zahtjevi koji se odnose na Izvodaca prema Clanku
1.12 [Povijerljivi podaci] na isti nacin odnose na sve Podizvodace.

Narucitelj ¢e platiti Podizvodacima iznose koje je za radove Podizvodaca
Izvodac unio u privremenu situaciju i za koje je InZenjer potvrdio da su dospjeli
u skladu s podugovorom, sukladno Zakonu kojim se ureduje javha nabava.
Izvodac moze tijekom izvrSenja ovog Ugovora od Narucitelja zahtijevati:

(a) promjenu PodizvodaCa za onaj dio Ugovora koji je prethodno
podugovorio,

(b) preuzimanije izvrSenja dijela Ugovora koji je prethodno podugovorio,

(c) uvodenije jednog ili vise novih Podizvodaca Ciji ukupni udio ne smije
prije¢i 30% vrijednosti Prihvacenog ugovornog iznosa ovogUgovora
neovisno o tome je li prethodno podugovorio dio Ugovora.
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Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovoga Clanka, Izvodac je obvezan Narucitelju
dostaviti slijedece podatke za novog Podizvodaca:

(i) naziv ili tvrtka, sjediste, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema
zemlji sjedista PodizvodaCa, ako je primjenjivo) i broj racuna
Podizvodaca, i

(ii) predmet, koli¢ina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se
daje u podugovor.

Narucitelj je ovlasten prije odobravanja zahtjeva Izvodaca iz stavka 4. ovoga
Clanka zatraziti dokumente kojima se dokazuje sposobnost novog Podizvodaca
sukladno Zakonu kojim se ureduje javna nabava.

4.6 Suradnja Nakon rijeci ,javnog tijela" v tocki (c) prvog stavka umetnuti:

. ili isporucitelja komunalnih i/ili vodnih usluga ”

4.7 Iskolcenje Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac Ce osigurati da iskolCenje izvede osoba ovlastena prema clanku 58.
Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama).

4.8 Sigurnosni Promijeniti tocku (a) ovog Clanka tako da glasi:

postupci
»zadovoljavati sve odgovarajuce sigurnosne propise, pravila i specifikacije,
prema Zakonu o zastiti na radu (Narodne novine br. 71/2014 s izmjenama i
dopunama) u vezi svih mjera, postupaka i administrativnih koraka potrebnih
za potpunu zastitu na radu i oCuvanje okolisa"

Dodati na kraju ovog Clanka:

Sigurnost mora biti na dnevnom redu svih gradiliSnih sastanaka i planovi za
mitigaciju rizika moraju biti dogovoreni izmedu InZenjera i Predstavnika
Izvodaca i ukljuceni u prijedlog Izvodaceve organizacije i metode gradenja
koje podnosi sukladno Clanku 4.1 [Opce obveze Izvodacal.
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Dodati na kraju ovog Clanka:
4.9 Osiguranje
kvalitete Sustav osiguranja kvalitete mora:

(a) Osigurati da se za sve gradevne proizvode, materijale i opremu
dopremljene na GradilisSte moze utvrditi da li su sukladni Programu
kontrole i osiguranja kakvoce iz Glavnog projekta, Zakonu o tehnickim
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (Narodne novine br.
80/2013, 14/2014), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (Narodne novine br.
103/2008, 147/2009, 87/2010 i 129/2011), Zakonu o gradevnim
proizvodima (Narodne novine br. 76/2013, 30/2014, 130/17), Tehnickom
propisu o0 gradevnim proizvodima (,,Narodne novine® broj 35/18.) - stupio
na snagu 20. travnja 2018, Tehni¢kom propisu za gradevne konstrukcije
(NN17/2017), Zakonu o zastiti okoliSsa (Narodne novine br. 80/2013,
153/2013, 78/2015i 12/2018 i drugim zahtjevima primjenjivih propisa;

(b) Ukljuciti procedure za provjeru sukladnosti i pohranjivanje isprava o

sukladnosti; i

(c) Ukljuciti elektronicki i papirnati sustav za pohranjivanje isprava i datuma
isporuke.

U slucaju da Materijali, Proizvodi ili izrada nisu potpuno detaljirani ili

specificirani moraju imati standard koji odgovara Radovima i pogodni za
namijenjenu svrhu navedenu ili razumno interpretiranu iz Projekta te u skladu
s dobrom gradevinskom praksom.

Proizvodi moraju biti novi osim ako je drugacije specificirano. Za Proizvode
specificirane prema odredenom standardu, Izvodac treba od proizvodaca
pribaviti ispravu o sukladnosti.

4.10 Podaci o Promijeniti zadnju recenicu prvog stavka tako da glasi:
gradilistu
Izvodac je odgovoran za tumacenje i provjeru svih tih podataka.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

IzvodaC se ne smije oslanjati na bilo koje istrazivanje, izvjestaj, ili drugi
dokument pripremljen od strane ili po nalogu Narucitelja u vezi materije na
koju se odnosi ovaj Clanak i Narucitelj ne jamdi tocnost ili potpunost bilo kojeg
takvog istraZivanja, izvjestaja ili dokumenta ili bilo koju predstavku ili tvrdnju
koja se nemarom ili na drugi nacin nalazi u njima.

Izvodac Ce provoditi daljnja istraZivanja na GradiliStu koja smatra potrebnim
za podnosenije bilo kakvog proracuna, za dobivanje bilo kojih sluzbenih i drugih
odobrenja te za izvodenje, dovrSenje i odrZzavanja Radova do potpunog
zadovoljstva InZenjera.

4.13 Pravo Dodati na kraju ovog Clanka:
prolaza i objekti
Izvodac je odgovoran za:

(@) Regulaciju i odrzavanje prometa ometanog Radovima i za dobivanje
odgovarajucih dozvola;

(b) Odrzavanije pristupa imovini ometenoj Radovima; i
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4.14
Izbjegavanje
ometanja

4.18 Zastita
okolisa

4.19 Struja, voda
i plin

4.21 Izvjestaji o
napretku radova

(c) Odrzavanje veze s vlasnicima imovine i usluga ometanih Radovima.

Izvodac je ukljucio u cijenu sve dodatne troskove kojima moze biti izlozen zbog
toga Sto mora udovoliiti regulaciji u vezi s restrikcijama prometnih pravaca
kojima se kre¢u vozila dolaze¢i na Gradiliste, istovarom ili utovarom, ili
cekanjem vozila ili u vezi bilo ¢ega Sto ometa izvodenje Radova. Izvodac ¢e
osloboditi ili obestetiti Narucitelja od bilo koje odgovornosti, gubitka,
potrazivanja ili postupaka u odnosu na Stete na cestama ili mostovima,
izazvanih izvanrednim prometom u vezi izvodenja Radova. Izvodac ce osigurati
da se sprijeci svim vozilima koja napustaju GradiliSte da na cestu iznose blato,
smece itd. i mora redovito Cistiti pristupne ceste.

Izvodac mora pribaviti sve sto je potrebno da udovolji gornjim zahtjevima bez
odobrenja dodatnih troSkova.

Na kraju ovog Clanka umetnuti ,ili" i dodati:

(c) isporuku roba i usluga na GradiliStu za Narucitelja ili drugu osobu,
ukljuCujuci bez ograni¢enja pogonsko gorivo, elektricnu energiju, vodu,
plin, telefon, podzemne ili zrane kablove i odvodnju.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Narucitelj temeljem Ugovora o gradenju prenosi vlasnistvo nad gradevnim
otpadom na Izvodaca.

Izvodac kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada duzan je gospodariti
gradevnim otpadom koji je nastao tijekom gradenja, rekonstrukcije ili
odrzavanja na gradilistu sukladno propisima, pravilnicima i zakonu koji
ureduju gospodarenje otpadom.

Izvodac kao vlasnik i posjednik gradevnog otpada treba sve troskove koji
proizlaze iz obveze gospodarenja gradevnim otpadom uracunati/ukalkulirati u
stavkama troskovnika i nece se posebno obracunavati.

Izbrisati tredi stavak ovog Clanka i zamijeniti sljedecim:
Izvodac Ce sve dospjele iznose za takve usluge placati direktno isporucitelju
usluge.

Dodati na kraju stavka 1. ovog Clanka:

Rok iz prethodne recenice ovog stavka primjenjuje se i na prvi Izviestaj iz
druge recenice ovog stavka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ¢e voditi Gradevinski dnevnik u skladu s odredbama Zakona o gradniji
(Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i dopunama) i Pravilnika o nacinu
provedbe strunog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrSnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera
(NN 111/14 s izmjenama i dopunama).

Predstavnik Izvodaca Ce priredivati tjedne izvjeStaje u formatu dogovorenom
s Inzenjerom. Kopije tih izvjestaja bit ¢e faksirane ili na drugi nacin dostavljene
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Inzenjeru jedan dan prije tjednog gradiliSnog sastanka ili drugacije kako se
dogovori.

Izvodac¢ mora pripremati i odrzavati azurnim i sve druge sluzbene izvjestaje
prema Zakonu.

4.25 Dodatni Clanak 4.25:

Postojeci vodovi
Izvodac Ce se upoznati s poloZzajem svih postojecih vodova kao Sto su odvodi,
telefonske i elektri¢ne linije i stupovi, vodovodne cijevi, kanalizacijske cijevi,
plinske cijevi i sli¢no, prije nego poc¢ne svaki iskop ili drugi rad koji moze
utjecati na postojece vodove. Izvodac ée biti odgovoran za sve Stete na
cestama, odvodnim jarcima, cijevima, kablovima ili bilo kojim vodovima koje
je izazvao on ili njegov Podugovaratelj i mora popraviti svaku takvu stetu na
svoj trosak i na potpuno zadovoljstvo Inzenjera Sto je prije moguce, ali u
svakom slucaju unutar Roka dovrsetka.
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5. Imenovani Podizvodaci

Bride se ovaj Clanak u cijelosti
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6. Osoblje i radna snaga

6.2 Place i uvjeti
rada

6.3 Osobe u
sluzbi
Narucitelja

6.6 Objekti za
osoblje i radnu
shagu

6.8 Rukovodenje
od strane
Izvodaca

6.10 Evidencija
Mehanizacije
Izvodaca i
Osoblja Izvodaca

6.12 Strano
osoblje

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac ce uredno podmirivati sve svoje obveze u svezi s isplatom placa
Osoblju, a sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Izbrisati Clanak i zamijeniti ga sljedecim.

Izvodac nece zasnovati ili pokusati zasnovati radni odnos, ili drugi pravni odnos
sa istim ili sliénim ucinkom, s osobljem i radnom snagom iz Osoblja Narucitelja
i/ili Inzenjera.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti ga sljedecim:

Izvodac nece dopustiti nikome od Osoblja Izvodaca da ima privremenu ili
stalnu nastambu unutar Gradilista.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodacevo rukovodece Osoblje mora imati zadovoljavajuce znanje hrvatskog
jezika u razumijevanju, govoru i pisanju ili ¢e Izvodac¢ na svoj troSak imati
dovoljan broj kompetentnih prevoditelja raspolozivih na Gradilistu kroz cijelo
radno vrijeme, kako bi osigurao potpuno, tocno i pravovremeno komuniciranje.

Brise se prva recenica ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

Izvodac je duzan dostaviti InZzenjeru sve pojedinosti koje se odnose na broj
svake skupine Osoblja Izvodaca (potpuni i to¢an popis radnika uz naznaku

imena, starosti, spola i sati rada svih radnika), te svaku vrstu Mehanizacije

Izvodaca na Gradilistu.

U drugoj recenici ovog Clanka iza rijeci ,detalji”, a prije rijeci ,moraju” dodaje
se ,se moraju unositi u Gradevinski dnevnik u punom opsegu te”

Dodaje se treéa recenica ovog Clanka koja glasi:

Detalji moraju biti dostupni za provjeru u normalno radno vrijeme.

Dodatni Clanak 6.12:

Izvodac moze dovesti strano Osoblje koje je potrebno za izvodenje Radova u
opsegu dopustenom Zakonom. IzvodaC mora osigurati da to Osoblje ima
potrebne boraviSne vize i radne dozvole. Svi troskovi vezani uz rad stranog
Osoblja su odgovornost Izvodaca.

Izvoda¢ Ce biti odgovoran za povratak tog Osoblja na mjesto gdje je
regrutirano ili do njihovog prebivalista. U slu¢aju smrti bilo kojeg od tog Osoblja
ili ¢lana njihove obitelji, Izvodac Ce biti odgovoran za odgovarajuce aranZmane
vezano za hjegov povratak ili pogreb.
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6.13 Praznici i Dodatni Clanak 6.13:

vjerski obicaji
Izvodac nece obavljati Radove na drzavne praznike, dane odmora, osim po
odobrenju InZenjera.
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7. Postrojenje, Materijali i izrada

7.4 Ispitivanje

7.7 Vlasnistvo
nad
Postrojenjem i
Materijalima

7.8 Naknade

Dodati na kraju ovog Clanka:

Kada se ispitivanja ili pregledi moraju obaviti od strane hrvatskih ovlastenih
neovisnih trec¢ih osoba, prema odredbama Zakona, one ¢e biti unajmljene i
placene od Izvodaca.

Brise se tocka (a) ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:

(a) kada budu ugradeni i obracunati u Radovima.

Promijeniti prvi stavak tako da glasi:

»0sim ako nije drukdije odredeno u Tehnickim specifikacijama, Izvodal e
pribaviti sve Dozvole (ako su potrebne) i platiti ¢e sve naknade, zakupnine i
druga placanja za:”
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8. Pocetak, kasnjenje i prekid

Promijeniti drugu recenicu ovog Clanka tako da glasi:

8.1 Pocetak

radova Datum pocetka biti ¢e najkasnije 35. dan po stupanju Sporazuma na snagu ali
ne prije nego je Narucitelju dostavljeno valjano Sredstvo osiguranja za
izvrSenje Ugovora.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Prije poCetka gradevinskih radova IzvodaC ¢e se pobrinuti da dobije sva
dopustenja u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/17 s izmjenama i
dopunama).

Izvodac cCe pribaviti i predati Inzenjeru sve dokumente i dokaze o zadovoljenju
svih uvjeta trazenih za obavjeStavanje o pocetku izvodenja Radova u skladu
sa Zakonom. Izvoda¢ mora zadovoljiti ovu odredbu 14 dana prije planiranog
pocetka izvodenja gradevinskih radova.

Odmah po uzimanju u posjed GradiliSta Izvodac ce provijeriti susjednu imovinu
i javne ceste i napraviti pregled istrosenosti postojec¢ih zgrada, cesta, putova,
ograda, zidova, ulaza itd. koji okruzuju Gradiliste i pripadajuce zgrade i objekte,
te izraditi detaljne fotografske snimke postojeceg stanja.

Izvodac je duzan dostaviti navedene fotografske snimke u digitalnom i
tiskanom obliku InZenjeru u roku od 7 dana od dana Uvodenja u posao.

8.3 Vremenski Na kraju ovog Clanka dodati:

plan
Vremenski plan treba biti u obliku mreznog dijagrama (Metoda kriticnog puta
ili Critical Path Method) dogovorenom s Inzenjerom i sukladan Naruciteljevom
racunalnom programu za upravljanje projektima i mora omoguditi usporedbu
planiranog napredovanja i redoslijeda aktivhosti sa stvarnim napredovanjem.

Kao sastavni dio vremenskog plana Izvodac ¢e dostavili vremenski raspored
planiranog koristenja resursa (Osoblje i Mehanizacija Izvodaca) u obliku
linijskog dijagrama (Ganttov dijagram) sukladno vremenskom planu radova.

Vremenski plan mora obavezno sadrzavati aktivnosti izrade Radionicke
dokumentacije i razdoblja njezinog pregleda od strane Inzenjera, sukladno
Pod-Clanku 4.1. Vremenski plan takoder mora sadrzavati Zakonom definirano
vrijeme potrebno za provodenje upravnog postupka ishodenja Uporabne
dozvole, koje je takoder sastavni dio Roka dovrSetka radova.

Uz Vremenski plan Izvoda¢ mora izraditi financijski plan koji ¢e prikazati
vrijednost radova planiranih za izvodenje u svakom mjesecu. Financijski plan
mora biti raspisan na nacin da se vidi planirana vrijednost svake podgrupe i
grupe radova iz Troskovnika.

Izvodac mora na GradiliStu drzati kopiju vremenskog plana i aZzurirane podatke
0 napredovanju, koji moraju biti dostupni za pregled.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija



PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE

VRBOVEC

Izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju

8.4 Produljenje
Roka dovrsetka

8.5 Kasnjenje
koje uzrokuju
viasti

8.6 Dinamika
napretka

8.7 Kazna za
zakasnjenje

U pripremi vremenskog plana IzvodaC mora uzeti u raun vremenske i
hidroloske prilike i/ili moguce priviemene obustave te moguce ogranienje
napredovanja u zimskim mjesecima. Pri tome se mogu uzeti u obzir posljednji
25-godisnji statisticki podaci. Vremenski plan koji sadrzi ograni¢enja u
napredovaniju ili privremeno obustavljanje Radova bit ¢e prihvatljiv Inzenjeru,
ali ne¢e osloboditi Izvodaca njegovih obveza po Ugovoru da zavrsi Radove u
skladu s ugovorenim vremenskim planom.

Svaki azurirani vremenski plan mora Izvodac predati Inzenjeru u roku 14 dana
nakon $to to InZenjer zatrazi.

Na kraju ovog Clanka dodati:

Produljenje Roka zavrsetka samo po sebi ne daje pravo Izvodacu na dodatno
placanje. Izvodac nece imati pravo na pojedinacno Produljenje Roka dovrsetka
za svaki od nekoliko uzroka zakasnjenja koji su se dogodili istovremeno, nego
samo na stvarno produljenje kako to odredi InZzenjer bez obzira na razloge koji
su prouzroCili zakasnjenje.

Izvoda¢ moze zahtijevati Produljenje Roka dovrSetka samo zbog zakasnjenja
radova koji su na kriticnom putu. Kriticni put je slijed radova/aktivnosti s
najduljim trajanjem tj. slijed onih radova/aktivnosti koji nemaju vremensku
rezervu.

Promijeniti Clanak tako da se na kraju recenice brise tocka i dodaje se:

» , ali ne¢e na bilo koji nacin dati pravo Izvodacu da potrazuje bilo kakve
Troskove ili izmaklu dobit zbog tog zakasnjenja."

Dodati na kraju ovog Clanka:

Dodatni Troskovi revidiranih metoda, ukljuCuju¢i mjere za ubrzanje, prema
nalogu Inienjevra kako bi se smanijilo zakasnjenje uzrokovano razlozima
navedenim u Clanku 8.4 [Produljenje Roka dovrSetka], bit ¢e placeni od

Narucitelja, bez da se iznos dodatnih TroSkova uveca za bilo kakvu korist
Izvodaca.

Brise se druga recenica prvog stavka ovog Clanka i mijenja slijedecom:

Iznos kazne je svota koja je navedena u Dodatku ponudi, a koja ¢e se platiti
za svaki dan koji protekne nakon relevantnog Roka dovrsetka.

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

~Kazna za zakasnjenje" znaci ugovorna kazna i primijenit ¢e se u skladu s
¢lancima 350. i 355. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br.
35/2005, 41/08, 125/11 s izmjenama i dopunama) .

Izbrisati prvu recenicu drugog stavka ovog Clanka.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:
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8.8 Privremena
obustava Radova

8.9 Posljedice
privremene
obustave Radova

8.10 Placanje za
Postrojenje i
Materijale u
slucaju
Privremene
obustave Radova

8.12 Nastavak
Radova

Narucitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavaka odbiti od bilo koje Privremene
ili Okoncane situacije, ili ukoliko to Zeli moze predmetni iznos naplatiti putem
Sredstva osiguranja za izvrSenje Ugovora

Dodati na kraju prvog stavka ovog Clanka:

Izvodac ¢e poduzeti sve razumne napore da smanji i otkloni troskove vezane
za svaku takvu obustavu i nastaviti Radove ¢im je to prije moguce nakon sto
od InZenjera primi dopustenje ili uputu da nastavi, osim ako je dobio drugaciju
uputu od InZenjera.

Nakon Sto je InZenjer dao uputu da se nastavi s radovima, Izvodac i Inzenjer
¢e zajedno pregledati Radove na koje se odnosila privremena obustava kako
bi utvrdili njihovo stanje.

Brise se tocka (b) u stavku 1. ovog Clanka i zamjenjuje se sljjedecom:
(b) placanje stvarnih troskova koje je pretrpio zbog obustave.
Nakon stavka 1. dodaju se novi stavdi koji glase:

Stvarnim troskovima koje je Izvodac pretrpio zbog obustave, smatraju se
iskljucivo i jedino:

(a) troskovi produzetka Sredstava osiguranja i Polica osiguranja za
razdoblje produljenja roka izvodenja Radova;

(b) troskovi demobilizacije i mobilizacije na GradiliStu nastali zbog
privremene obustave Radova;

(c) troskovi konzerviranja Radova;

(d) troskovi Cuvarske sluzbe za vrijeme priviemene obustave Radova.

Izvodac smije izvrsiti demobilizaciju GradiliSta u sluCaju privremene obustave
Radova, samo uz pisanu suglasnost InZenjera, a ponovnu mobilizaciju je
duzan izvrsiti u roku od 14 dana od primitka odluke InZenjera o ukidanju
priviemene obustave Radova te naloga o ponovnom zapocinjanju izvodenja
Radova.

Izvoda¢ nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili
nadoknadu drugih troskova Gradilista ili izvan njega, kao i troSkova mjesta na
kojima se proizvode elementi za ugradnju u Radove (npr. troskovi Uprave i sl.

Izbrisati tocku (b) u prvom stavku ovog Clanka.

Dodati na kraju ovog Clanka:

Naruditelj ¢e tada, ako to traZi Izvodac, preuzeti odgovornost za zastity,
skladistenje, sigurnost i osiguranje Postrojenja i/ili materijala; rizik gubitka ili
Stete na obustavljenim Radovima prelazi na Narucitelja.

Promijeniti zadnju recenicu tako da da se na kraju recenice brise tocka i
dodaje se:
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, nakon §to od InZenjera dobije uputu u smislu Clanka 13 [Izmjene i
uskladenja].”
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9. Testovi po dovrsetku

9.1 Obveze Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodaca
Testovi po dovrSetku ukljucuju Tehnicki pregled u skladu s primjenjivim
odredbama Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/2013 s izmjenama i
dopunama) i drugih primjenjivih propisa.

Izvodac ce InZenjeru dostaviti obavijest i pripadnu dokumentaciju ne manje od
14 dana prije datuma kada ¢e Radovi i dokumentacija koja se trazi po Zakonu
po Izvodacevom misljenju biti spremni za podnoSenje zahtjeva za izdavanje
Uporabne dozvole.

Ako su radovi podijeljeni u Dijelove i ako se takvi Dijelovi mogu upotrebljavati
prije dovrSenja ukupnih Radova, Izvodac¢ moze shodno tome dati obavijest za
svaki Dio Radova.

InZenjer ¢e u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvodacevu obavijest i pripadnu
dokumentaciju:

(a) izdati potvrdu Izvodacu navodedi datum kada su Radovi (ili Dijelovi
radova) spremni za podnosSenje zahtjeva za izdavanje Uporabne dozvole
sukladno Zakonu; ili

(b) odbiti obavijest navodeéi razloge i specificirajuci Radove koji trebaju biti
dovrseni od strane Izvodaca. U tom slucaju Izvodac treba izvesti preostale
Radove na koje je upozorio InZenjer i treba dati novu obavijest kako je
navedeno u stavku iznad.

Unutar 7 dana od dana primitka potvrde InZenjera, kako je opisano u Tocka
(a) ovog Clanka, Izvodac ¢e podnijeti zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole
za Radove (ili Dio Radova) u ime Naruditelja. Vrijeme od podnosenja zahtjeva
nadleznom tijelu za izdavanje Uporabne dozvole do odrzavanja tehni¢kog
pregleda gradevine je sastavni dio Roka dovrSetka radova.

Izvodac ce sudjelovati u postupku izdavanja Uporabne dozvole, ukljucujudi i
tehnicki pregled, na nacin kako je odredeno Zakonom.

Ukoliko Radovi ne zadovolje na Tehni¢kom pregledu Narucitelj ¢e, nakon
otklanjanja nedostataka od strane Izvodaca, zatraziti ponovni Tehnicki pregled.
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10. Preuzimanje od strane Naruditelja

10.1
Preuzimanje
Radova ili Dijela
radova

10.2.
Preuzimanje
Dijela radova

10.3. Ometanje
Testova po
dovrsetku

10.5 Ciscenje
Gradilista

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti ga sljjedecim:

Osim kako je to navedeno u cClanku 9.4. (Neuspjeli Testovi po dovrSetku),
Narucitelj ¢e preuzeti Radove ili Dio radova kada bude izdana Potvrda o
preuzimanju ili se ona smatra izdanom u skladu s ovim ¢lankom.

Izbrisati drugi, treci i Cetvrti stavak i zamijeniti sa sljjedecim.

InZenjer ¢e Izvodacu izdati Potvrdu o preuzimanju za Radove ili Dio radova
unutar 7 dana nakon uspjeSno provedenog posljednjeg od predvidenih
tehnickih pregleda Ugovorom za taj Dio radova, sukladno Zakonu. Da se
izbjegne zabuna, 7 dana se broji od dana kada je Narucitelj primio zapisnik o
tehnickom pregledu koji je sastavilo povjerenstvo za tehnicki pregled, navodeci
u njemu da se za izvedene Radove moze izdati Uporabna dozvola.

Ako InZenjer propusti izdati Potvrdu o preuzimanju unutar roka navedenog u
prethodnom stavku, smatrat ¢e se da je Potvrda o preuzimanju za Radove ili
Dijela radova izdana istekom 7. dana od dana primitka zapisnika o posljednjem
od predvidenih tehnickih pregleda Ugovorom koji je sastavilo povjerenstvo za
tehnicki pregled, navodeéi u njemu da se za izvedene Radove moZe izdati
Uporabna dozvola.

Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje slijedecim:
InZenjer moze prema zahtjevu Narucitelja izdati Potvrdu o preuzimanju za
bilo koji dio Stalnih radova koji je naveden u Tehnickoj Specifikaciji.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Dodatni Clanak 10.5:

Nakon Sto primi Potvrdu o preuzimanju, Izvodac ée s GradiliSta ukoniti svu
Mehanizaciju Izvodaca, visak materijala, smece otpad i Privremene radove.

Ako sve to nije uklonjeno s GradiliSta u roku od 28 dana nakon Sto je Izvodac
primio Potvrdu o preuzimanju, Narucitelj je ovlasten prodati ili na drugi nacin
raspolagati svime Sto je ostalo na Gradilistu. Narucitelj ima pravo na placanje
troskova koji nastanu s tim u vezi ili koji se mogu pripisati prodaji ili uredenju
Gradilista.

Ostatak novca od prodaje isplatit ¢e se izvodacu. Ako je taj iznos manji od
troskova Narucitelja, Izvodac ¢e mu platiti preostali dio.
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11. Odgovornost za nedostatke

11.1. Otklanjanje
nedostataka

Mijenja se naslov Clanka 11.1. ,Dovrsetak preostalih Radova i Otklanjanje
nedostataka” tako da isti sada glasi. ,Otklanjanje nedostataka”

Stavak 1. ovog Clanka se brise i zamjenjuje se sljjedecim

»Kako bi Radovi Izvodaca bili u stanju kako se trazi Ugovorom (osim
troSenja izazvanog uobiCajenom upotrebom stvari) do isteka razdoblja
odgovornosti za nedostatke, Izvodac ¢e prije vraéanja Jamstva za uredno
ispunjenje ugovora iz Clanka 4.2. ovog Ugovora, a prilikom predaje
Okoncane situacije, dostaviti Narucitelju Jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije (koja
sadrzajno odgovara predlosku danom u Knjizi 2, Dio 4, Dokumentacije o
nabavi) u visini od 10% (deset posto) Ugovorne cijene bez PDV-a za
razdoblje odgovornosti za nedostatke kako je odredeno u Dodatku ponudi,
te ¢e obaviti Radove koji su potrebni za otklanjanje nedostataka ili Stete o
¢emu obavijest daje Narucitelj (ili netko u njegovo ime) na dan ili prije
isteka razdoblja odgovornosti za nedostatke.”

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku pokriva i:

- odgovornost Izvodaca za gradevinu zbog bitnih nedostataka gradevine i
nedostatke zemljiSta u razdoblju vaZenja jamstva za otklanjanje
nedostataka. Nakon isteka jamstva za otklanjanje nedostataka i dalje za
navedeno postoji odgovornost Izvodaca do isteka 10 godina od predaje i
primitka radova,

- odgovornost Izvodata po jamstvima za ispravnost prodane stvari
(garancija) koje izdaju proizvodadi opreme kao zasebne isprave, u
razdoblju od dvije godine od preuzimanja radova.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti u dvije
opcije:

— Jamstvo izdaje jedan clan zajednice te u tom slucaju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rije¢ o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki Clan zajednice gospodarskih subjekata
dostavi jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak
trazenom iznosu iz ovog ¢lanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni
svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih
garancija.

Narucitelj moze predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je ¢lan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na
kojeg se clana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani
slucajevi navedeni u jamstvu.

Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostatka u jamstvenom
roku izvodac ima mogucnost dati novcani polog u trazenom iznosu visine
jamstva i to na racun Narucitelja.

Narucitelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za otklanjanje nedostatka u
Jamstvenom roku odnosno novcani polog u roku od 30 dana nakon isteka
razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Dodaje se na kraju ovog Clanka:

IzvodaC ce osigurati da je Jamstvo za otklanjanje nedostataka u
jamstvenom roku valjano i izvrSivo za cijelo vrijeme trajanja razdoblja
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11.2. Troskovi
otklanjanja
nedostataka

11.3. Produljenje
Razdoblja
obavjestavanja o
nedostatcima

11.4. Propust da
se otklone
nedostaci

11.5. Otklanjanje
radova s
nedostatkom

11.6. Ostali
testovi

11.7. Pravo
pristupa

11.8. Otkrivanje
uzroka
nedostataka od
strane Izvodaca

11.9. Potvrda o
ispunjenju
Ugovora

odgovornosti za nedostatke. Ako se u uvjetima Jamstva za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku navodi datum njegovog isteka, a
razdoblje odgovornosti za nedostatke joS nije istekao, Izvodac ¢e produljiti
vazenje Jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, sve do
isteka trajanja razdoblja odgovornosti za nedostatke.

Brise se stavak 1. ovog Clanka te se zamjenjuje slijededim:

,Svi radovi koji su navedeni u Clanku 11.1. (Otklanjanje nedostataka)
izvest ¢e se na rizik i troSak Izvodaca.”

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje sljjedecim:

»~Ako je isporuka i/ili montaza Postrojenja i/ili Materijala bila privremeno
obustavljena prema clanku 8.8. (Privremena obustava Radova), tada se
obveze Izvodaca iz ovog Clanka neée primjenjivati na oStecenja ili
nedostatke koji se dogode nakon vise od dvije godine, nakon Sto bi
Razdoblje obavjestavanja o nedostacima za Postrojenje i/ili Materijale
ionako isteklo."

Brise se stavak 2 ovog Clanka te se zamjenjuje sljjedecim:

» Ako Izvoda¢ ne otkloni nedostatak ili oSte¢enje do tog odredenog
datuma, Narucitelj ¢e aktivirati Sredstvo osiguranja za otklanjanje
nedostataka u Jamcevnom roku."

Brise se ovaj Clanak u cijelosti.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

U ovom Clanku brisu se rijeci: ,,dok se ne izda Potvrda o ispunjenju
Ugovora” te isti zapocinje rijecima: ,1zvodac ima...”

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sljiededim:
IzvrSenje obveza Izvodaca nede se smatrati dovrSenim sve dok InZenjer
ne izda Potvrdu o ispunjenju Ugovora Izvodacu, u kojoj je naveden datum
kada je Izvodac dovrsio svoje obveze prema Ugovoru.
InZenjer Ce izdati Potvrdu o ispunjenju Ugovora u roku od 7 dana nakon
posliednjeg od sljedece navedenih dogadaja: (a) otklanjanja eventualnih
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11.10.
Neispunjene
obveze

11.11. CiSéenje
Gradilista

11.12. Pregled
Radova prije
isteka
Jamstvenog roka

nedostataka zabiljeZzenih u Potvrdi o preuzimanju, (b) izdavanja zahtjeva
za Okoncanom situacijom prema ¢l. 14.11. i izdavanja Izjave o ispunjenju
obveza prema ¢l. 14.12.

Kopija Potvrde o ispunjenju Ugovora dostavit ¢e se i Narucitelju.

Smatrat ¢e se da samo Potvrda o ispunjenju Ugovora predstavlja dokaz da
su Radovi prihvaceni.

Brise se ovaj Clanak u cijelosti i zamjenjuje sliededim:

Nakon Sto bude izdana Potvrda o ispunjenju ugovora, svaka Ugovorna
strana i dalje je odgovorna za ispunjenje svih obveza koje su u to vrijeme
ostale neispunjene. Ugovor ¢e se smatrati da je na snazi u svrhu
utvrdivanja karaktera i obujma neispunjenih obveza, posebno u odnosu
na odgovornost Izvodaca za nedostatke gradevine koji se ticu ispunjavanja
zakonom odredenih temeljnihzahtjeva za gradevinu, ako se ti nedostatci
pokazu u roku od 10 godina od izdavanja Potvrde o preuzimanju, odnosno
od dana kada se smatra da je ta Potvrda izdana sukladno odredbama ovog
Ugovora.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

Dodaje se novi clanak 11.12.:

Ovlasteni predstavnik Narucitelia ¢e Sest (6) mjeseci prije isteka
Jamstvenog roka za kvalitetu izvedenih radova provesti pregled kako bi
utvrdio jesu li svi nedostaci i Stete otklonjeni i svi dotrajali/istroSeni dijelovi
zamijenjeni te jesu li Radovi u istom stanju uporabivosti i funkcionalnosti
kao na dan izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova.

Ako se tim pregledom utvrdi da Radovi nisu u istom stanju kao na dan
izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, (osim troSenja izazvanog
uobicajenom uporabom stvari) Narucitelj ima pravo, nakon sto je Izvodacu
dao rok ne dulji od 28 dana da ispravi nedostatke, sam izvesti ili naruditi
izvodenje tih radova i troskove radova zajedno s troSkovima naknadnog
pregleda naplatiti aktiviraju¢i Sredstvo osiguranja za otklanjanje
nedostataka.

Ako bi troskovi radova i troskovi pregleda premasivali iznos Sredstva
osiguranja za otklanjanje nedostataka, Izvodac ¢ée nadoknaditi preostale
troskove Narucitelju.
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12, Izmjera i procjena

12.1 Radovi koji Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se sljedece:

podlijezu izmjeri
Izmjeru Stalnih radova radi Izvodac i upisuje je u Gradevinsku knjigu. Upise
kontrolira i potpisuje Inzenjer.

Ako InZenjer ispita i ne sloZi se s upisom i/ili ne potpiSe ga kao da je dogovoren,
izvijestiti ¢e pisano Izvodaca o aspektima zbog kojih upis smatra netocnim.
Izvodac ¢e Gradevinsku knjigu s obracunom koli¢ina za prethodni mjesec
dostaviti zajedno s IzvjeStajem, odnosno najkasnije do sedmog dana u
mjesecu koji slijedi obracunski mjesec.

Izbrisati 4. i 5. stavak.

12.3 Procjena Brise se tocka (a) drugog stavka Clanka.
Dodati nakon pretposijednjeg stavka.
Izvodac ce svaku novu jedinicnu cijenu predloziti na nacin da TroSak razlozi
na:
(a) direktni trosak, kojeg ¢e Ciniti:

(i) troSak rada Izvodaca, materijala te opreme i strojeva (bruto i
neuvecani za faktor i dobit), uz obvezno dostavljenu analizu
cijena/troskova, ifili

(i) troSak Podizvodaca, uz obvezno dostavljenu ponudu
Podizvodaca. Ovisno o vrsti rada kojeg izvodi Podizvodac,
Izvodac e na InZenjerov zahtjev dostaviti analizu
cijena/troskova i za trosak Podizvodaca.

(b) indirektni ili opci trosak, koji ¢e biti izraCunat mnozenjem
Koeficijentima iz ¢l. 1.1.4.13 na sljedeci nacin:

(i) Koeficijentom indirektnog troska, kojim se za odredeni rad
mnozi direktni troSak Izvodaca opisan pod (a)(i) u ovom
odjeliku, Kir = 1,22, i/ili

(i) Koeficijentom manipulativnog troska, kojim se mnozi
dokazani troSak odobrenog Podizvodaca, opisan pod (a)(ii) u
ovom odjeljku; Kmt = 1,08.

12.4. Na kraju ovog clanka dodaje se:

Izostavljanje Izvoda¢ ne moze zahtijevati dodatne troskove, u slucaju da je InZenjer dao
nalog za izmjenu ili nalog za izostavljanje neke stavke radova, ako ti radovi jos
nisu zapoceli na Gradilistu ili njihova izrada nije zapocela izvan Gradilista.
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13. Izmjene i uskladenja

13.1.Pravo na
izmjene

13.2.Poboljsanja

13.7 Korekcije
zbog izmjene u
zakonodavstvu

13.8. Korekcija
zbog promjene
troskova

Dodati na kraju prvog stavka:

Izvodac nece izvrsiti nikakvu promjenu i/ili izmjenu Stalnih Radova osim ako
Inzenjer odredi ili odobri Izmjenu kako je odredeno Clankom 3.1. [Obveze i
ovlastenja Inzenjera].

Dodati novi stavak prije zadnjeg stavka:

Narucitelj ¢e unaprijed dati pisano odobrenje za svaku uputu InZenjera za
izvodenje Izmjene. Uputa InZenjera nije vazeca sve dok nije dano takvo
odobrenje.

Dodati na kraju drugog stavka.

Nakon Sto primi takav prijedlog Inzenjer ¢ée Sto je prije izvedivo odgovoriti
potvrdno, negativno ili ¢e dati svoj komentar. Izvodac nece kasniti niti s jednim
poslom ili prekidati sa planiranim poslom dok ¢eka odgovor.

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Bez obzira na naprijed navedeno, Izvodac nece imati pravo na Produljenje roka
ukoliko je odgovarajuce zakasnjenje vec¢ bilo uzeto u racun u odredivanju
nekog prethodnog produljenja i takvi Troskovi se ne¢e posebno platiti ako su
oni vec bili uzeti u racun u indeksiranju ulaznih podataka u ,tablicu s podacima
za korekciju" u skladu s Clankom 13.8 [Korekcija zbog promjene troskova].

U prvom stavku druga recenica se brise i zamjenjuje sljedecim:

Ugovorene jedini¢ne cijene i pausalne cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme
trajanja Ugovora. Tablica s podacima za korekciju primjenjuje se samo
temeljem clanka 627. Zakona o obveznim odnosima, ako su se cijene
elemenata, a bez utjecaja Izvodaca, povecale u tolikoj mjeri da bi Ugovorna
cijena trebala biti veca za viSe od deset postotaka.
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14. Ugovorna cijena i plac¢anje

14.1. Ugovorna U Clanku 14.1. brise se tocka (a) te se zamjenjuje sljjedecom:
cijena
(a) Ugovorna cijena je iznos iz ¢lanka 4. Sporazuma i bit ¢e podlozna
korekciji u skladu s Ugovorom.

14.2. Placanje Naslov ,,14.2 Placanje preduima" i zamjenjuje sa , 14.2 Placanje avansa"
predujma
Pojam ,,Predujam" ima znacenje ,Avans".

Stavak 3. se brise i zamjenjuje sljedecim:

Placanje takvog Predujma dopijeva nakon sto kumulativno nastupe sljedeéi
rokovi:
(a) ugovorne strane potpiSu Sporazum;
(b) IzvodaC dostavi Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u skladu s
Clankom 4.2. (Sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora);
(c) IzvodaC dostavi bezuvijetno Jamstvo za povrat avansa u obliku
bankarske garancije ili uplate nov¢anog pologa, u iznosima i valutama
jednakim Avansu.

U slucaju zajednice gospodarskih subjekata Jamstvo moZe biti u dvije opcije:
— Jamstvo izdaje jedan clan zajednice te u tom sludaju jamstvo mora
sadrzavati navod o tome da je rijeC o ponuditelju koji podnosi ponudu kao
zajednica gospodarskih subjekata te podatke o svima ¢lanovima zajednice
gospodarskih subjekata, ili

— Druga opcija jest, da svaki clan zajednice gospodarskih subjekata dostavi
jamstvo za svoj dio garancije, a kumulativan iznos mora biti jednak trazenom
iznosu iz ovog ¢lanka ugovora o nabavi uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u
vidu uvijeta, trajanja, sadrzaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.
Narucitelj moZe predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je Clan
zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg
se ¢lana zajednice gospodarskih subjekata ostvare osigurani slu¢ajevi navedeni
u jamstvu.

Umijesto dostavljanja jamstva za povrat avansa izvodaC ima mogucnost dati
novcani polog u trazenom iznosu visine jamstva i to na racun Naruditelja.
Naruditelj ¢e vratiti Izvodacu Jamstvo za povrat avansa odnosno novcani
polog u roku od 30 dana od povrata ukupnog iznosa koji je osiguran
jamstvom za povrat avansa.

Dodati na kraju Clanka 14.2. novi stavak koji glasi:

U slucaju raskida Ugovora od bilo koje strane, ili u slu¢aju da Avans ne bude
otplacen do Okoncanog obracuna, Narucitelj ima pravo odmah naplatiti
preostali dug po isplacenom Avansu putem Jamstva za povrat isplacenog
Avansa ili na drugi Narucitelju odgovarajuci nacin.

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodaje se recenica:

»Uz Izvjestaj i popratnu dokumentaciju iz ¢lanka 4.21, Izvodac je obavezan
dostaviti Gradevinsku knjigu."
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14.3.Zahtjev za
izdavanje
Privremene
situacije

14.6. Izdavanje
Privremene
situacije

14.7. Placanje

14.8. Zakasnjelo
plac¢anje

14.9 Placanje
Zadrzanog
iznosa

Izbrisati drugu recenicu prvog stavka i zamijeniti sljedecim:

InZenjer ¢e nakon toga, u roku od 14 dana nakon Sto primi Izvjestaj i popratnu
dokumentaciju, uklju¢ivo Gradevinsku knjigu, ovijeriti koli¢ine izvedenih
radovas-

Nakon ovjere Gradevinske knjige, Izvoda¢ u roku od 3 dana priprema
elektronsku verziju Privremene situacije koju ¢e potom u roku od 3 dana
provjeriti InZzenjer. Nakon odobravanja elektronske verzije Privremene situacije
Izvodac priprema tiskane primjerke koje ovjerava Inzenjer, Voditelj projekta i
Narucitelj.

Nakon provijere elektronske verzije Priviemene situacije, Izvodac ée pripremiti
7 tiskanih primjeraka Privremene situacije, od kojih ¢e jednu zadrZati InZenjer,
a preostalih 6 ovjerenih primjeraka dostaviti Narucitelju.

Izvodac je uz Privremenu situaciju duzan priloZiti podatke potrebne za izravna
placanja Narucitelja podizvodacima, sukladno primjenjivim odredbama Zakona
0 javnoj nabavi.

Tocke(a), (b) i (c) izbrisati i zamijeniti sljedecim.

(a) Predujam u roku od 56 dana nakon Sto primi dokumentaciju u skladu
s Clankom 4.2 [Sredstvo osiguranja za izvrsenje Ugovora]i clankom
14.2 [Placanje predujma], ve¢ prema tome koji je datum kasniji.

(b) Iznos potvrden u svakoj Privremenoj situaciji u roku od 60 dana
nakon Sto InZenjer primi Izvjestaj i popratnu dokumentaciju;

(c) Iznos kaiji je potvrden u Okoncanoj situaciji u roku od 60 dana nakon
Sto Narucitelj primi ovu Situaciju.

Clanak 14.8. se brise i zamjenjuje sljededim.

Ako Izvodacu ne bude placeno u skladu sa Clankom 14.7. (Placanje), tada on
ima pravo na zatezne kamate na neplaceni iznos za svaki dan zakasnjenja
tijekom perioda kaSnjenja. Taj period pocinje teci prvi dan nakon datuma
dospjelosti placanja kako je odredeno u Clanku 14.7. (placanje), bez obzira na
datum kada je izdana Privremena situacija (u slucaju tocke (b) Clanka 14.7.

Izbrisati drugi stavak i zamijeniti sa slijedecim:

Zadrzani iznos bit ¢e placen nakon Sto je InZenjer izdao Potvrdu o preuzimanju.
Iznimno, ukoliko Izvodac tako zatrazi, a Narucitelj odobri, Zadrzani iznos moze
se Izvodacu platiti i ranije, uz uvjet da je Izvodac dostavio Narucitelju Garanciju

za puni iznos Zadrzanog iznosa u obliku propisanom u Knijizi 2, Dio 4,
Dokumentacija o nabavinabauvi.

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija

43



PROJEKT PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROCISCAVANIA OTPADNIH VODA NA PODRUCIU AGLOMERACIJE

VRBOVEC

Izgradnja odvodnog kolektora od lokacije UPOV-a Vrbovec do ispusta u rijeku Lonju

14.10. Obracun
po dovrsetku

14.11. Zahtjev
za izdavanje
Okoncane
situacije

14.14. Prestanak
odgovornosti
Narucitelja

14.15 Valute
placanja

Narucitelj ¢e Izvodacu vratiti Garanciju za zadrZane iznose unutar 70 dana
nakon ocekivanog isteka roka za dovrsetak radova.

Brise se ovaj Clanak u cijelost.

U prvoj recenici prvog stavka Clanka brise se:

»U roku od 56 dana nakon sto primi Potvrdu o ispunjenju Ugovora..."
i zamjenjuje sljedecim tekstom.

U roku do 28 dana nakon $to primi Potvrdu o preuzimanju..."

Brise se stavak 1. ovog Clanka i zamjenjuje slijedecim:

Narucitelj nec¢e imati nikakvu odgovornost prema Izvodacu za bilo sto prema
ili u vezi s Ugovorom ili za izvodenje Radova, osim ako Izvodac nije ukljucio
odredeni iznos iskljucivo za to u Okoncanoj situaciji.

Izbrisati Clanak i zamijeniti sa sljjededim:

Valuta placanja bit ¢e kuna (HRK).
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15. Raskid od strane Narucitelja

15.2 Raskid od .
strane U tocki (a) prvog stavka ovog Clanka iza (Obavijest za otklanjanje
Narucitelja nedostataka), umetnuti:

+li ne dostavi ostala jamstva trazena Ugovorom”

U tocki (e) prvog stavka ovog Clanka iza rijeci »likvidaciju« umetnut,

Jli stecaj”

U tocki () prvog stavka ovog Clanka umetnuti na pocetku:

,» primi ili mu bude ponudeno (a to ne prijavi nadleznim javnim tijelima) ili
U tocki (f), pod-tocke (i) prvog stavka ovog Clanka iza ,Ugovor ", umetnuti:
Lkljucujuéi dodjelu ovog Ugovora ”

Izbrisati zadnji stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sliededim:

Nakon raskida Ugovora Narucitelj ¢e dati obavijest Izvodacu da se Mehanizacija
Izvodaca i Privremeni Radovi, ili samo oni koji ve¢ nisu bili uklonjeni, biti
otpusteni IzvodaCu na ili u blizini Gradilista. Po primitku takve obavijesti
Izvodac ¢e odmah organizirati uklanjanje Mehanizacije Izvodaca i Privremenih
Radova na rizik i troSak Izvodaca. Medutim, ako Izvodac propusti ukloniti bilo
koji predmet Mehanizacije Izvodaca i/ili Privremenih Radova specificiranih u toj
obavijesti, ili ako je Izvodac propustio neko placanje koje duguje Naruditelju,
ti predmeti mogu biti prodani od strane Narucitelja (bez obveze Narucitelja da
postigne najbolju cijenu). Iznos od prodaje zadrzat ¢e Narucitelj (ali bez obveze
Narucitelja da ga investira) i doznaciti na racun Izvodaca u skladu s Clankom
15.4 (c).
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16. Obustava i raskid od strane Izvodaca

16.2 Raskid od Brise se tocka (b) prvog stavka ovog Clanka.
strane Izvodaca

Promijeniti tocku (d) tako da glasi:

(d) Narucitelj u bitnome ne izvrSava svoje obveze iz Ugovora na nacin da
materijalno (znacajno) i nepovoljno utjeCe na ekonomsku ravnotezu
Ugovora i/ili mogucnost Izvodaca da ispuni Ugovor, ...
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17. Rizik i odgovornost

17.3 Rizici
Narucitelja

17.7 1zvodaceva
briga za
postojece
objekte

Izbrisati prvi red ovog Clanka i zamijeniti sljededim:

Rizici na koje se poziva Clanak 17.4 [Posljedice rizika Naruditelja] ispod, ukoliko
neposredno utjeCu na izvodenje Radova u Zemlji, jesu:

Dodatni Clanak 17,7:

Izvoda¢ ima potpunu odgovornost za brigu o onim dijelovima postojecih
objekata navedenih u Tehnickim specifikacijama od datuma preuzimanja u
posjied do datuma predaje Narucitelju (ako je predaja nakon datuma
navedenog u Potvrdi o preuzimanju). Ako dode do bilo kakvog unistenja
(propasti) ili oSte¢enja na dijelovima postojec¢ih objekata u vrijeme dok je
Izvodac odgovoran za brigu o njima, zbog bilo kojeg uzroka nenavedenog u
Clanku 17.3 [Rizici Narucitelja] ili za koje je Narucitelj odgovoran po Zakonu,
Izvodac ¢e nadoknaditi Stetu (stvarnu Stetu i izmaklu korist) na rizik i trosak
Izvodaca.
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18. Osiguranje

18.1 Opdi
zahtjevi za
osiguranje

18.2 Osiguranje
Radova i
Mehanizacije
Izvodaca

18.4 Osiguranje
Osoblja Izvodaca

Promijeniti prvu recenicu Sestog stavka ovog Clanka tako da glasi:

Odgovaraju¢a Ugovorna strana koja ugovara osiguranje dostavit ¢e drugoj
Ugovornoj strani, u rokovima koji su navedeni u Dodatku ponudi (racunano od
obavijesti o Datumu pocetka), sljedece:

Dodati novi stavak na kraju ovog Clanka:

Izvoda¢ je odgovoran i ovlasten ugovoriti osiguranja u vezi Ugovora,
ukljucujuéi osiguranja rizika navedenih u Clanku 17.3. [Rizici Naruditelja], tocke

(), (9) i (h).

Dodati na kraju ovog Clanka:

Izvodac je odgovoran obavijestiti osiguravajuce drustvo o bilo kakvoj promijeni
u prirodi, opsegu ili planu izvodenja Radova i osigurati adekvatnost pokrica
osiguranja kroz cijelo vrijeme razdoblja Ugovora.

Umetnuti nakon prvog stavka ovog Clanka:

Smatra se da obvezno osiguranje Osoblja, provedeno u skladu sa Zakonom ili
ekvivalentno osiguranje u domicilnoj zemlji IzvodacCa, zadovoljava temeljne
zahtjeve osiguranja Izvodacevog Osoblja. Ako nije tako, Izvodac ¢e napraviti
sve Sto je potrebno da udovolji Zakonu. Medutim, Izvodac moZe imati dodatno
osiguranje svog Osoblja.
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19. Visa sila

19.4 Posljedice Promijeniti tocku (b) tako da glasi:

Vise sile
» placanje svih takvih TroSkova, ukljuCujuéi i troSkove popravaka ili zamjene
Radova i/ili Sredstava oStecenih ili unistenih djelovanjem Vise sile, ako nisu
pokriveni policom osiguranja sukladno Clanku 18.2 [Osiguranje Radova i
Mehanizacije Izvodaca], ako je okolnost ili dogadaj one vrste koja je opisana
u tockama (i) do (iv) Clanka 19.1. [ Definicija Vise sile] i ako se slucaj iz tocke
(i) do (iv) dogodio u Zemlji.”

KNJIGA 2: Ugovorna dokumentacija
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20. Potrazivanja, sporovi i sud

20.2 Imenovanje
Vijeca za
rjeSavanje
sporova

20.6 Sud

Na kraju prvog stavka ovog Clanka dodati:

Troclani VRS djelovat ce samo i iskiljucivo po pismenom obracanju jedne od
ugovornih strana sukladno clanku 20.4. Opci uvjeti Sporazuma o rjesavanju
sporova, koji se nalazi u Dodatku Opdim uvjetima ugovora o gradenju,
zakljucen izmedu Ugovornih strana i VRS-a, bit ce odgovarajuce izmijenjen.
Imenovanje VRS-a vrijedit ce za cijelo trajanje ugovora.

Izbrisati tekst 2. recenice 1. stavka i zamijeniti sa sljedecim:

Ugovorne strane zajedno imenuju VRS u roku od 28 dana nakon sto je jedna
Ugovorna strana obavijestila drugu Ugovornu stranu o svojoj namjeri
upucivanja spora VRS-u u skladu s clankom 20.4.

Izbrisati prvi stavak ovog Clanka i zamijeniti sa sljededim.

Osim ako su rijeSeni sporazumno, svi sporovi za koje odluka Vijea za
rieSavanje sporova (ukoliko postoji) nije postala obvezujuca konacno ¢e se
rijeSiti arbitrazom u skladu s vazec¢im Pravilnikom o Stalnom arbitraznom
sudistu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Zagrebackim pravilima) i

(a) Broj arbitara odredenih prema tim pravilima bit ce tri;
(b) Mjesto arbitraZe bit ¢e Zagreb;
(c) Jezik arbitraze bit ¢e hrvatski;

(d) Primijenit ¢e se hrvatsko pravo.
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA -
GARANCIJA NA PRVI POZIV

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac iz

navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvrSenje Ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo platiti
vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase pisane

izjave (u zahtjevu) u kojima stoji:

(a) da Nalogodavac krsi svoje obveze (obvezu) iz Ugovora, i
(b) nacin na koji Nalogodavac krsi Ugovor.

Nakon naseg primitka ovjerovljene kopije Potvrde o preuzimanju svih radova iz ¢lanka 10. uvjeta
Ugovora, takav ¢e garantirani iznos biti smanjen za 50 %, a mi ¢emo vas odmah obavijestiti o primitku
potvrde te 0 nasem smanjenju garantiranoga iznosa u skladu s time.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis(e), koji moraju biti ovjerovljeni od strane vasih
bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan ili
prije (datum 30 dana nakon ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum
isteka"), kada ova garancija istjece te se vrac¢a nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti
receni garantirani iznos nakon Sto, u reCenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni zahtjev i
pisanu izjavu o tome da potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana, iz razloga koji se mogu
pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat ¢e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:

Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA POVRAT AVANSA

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da Zeli primiti Predujam, za kojega prema Ugovoru mora imati
garanciju.

Na zahtjev Nalogodavca, mi (naziv banke) se ovime neopozi,vo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase

pisane izjave u kojoj stoji:
(a)da Nalogodavac nije otplatio Predujam u skladu s uvjetima Ugovora, i
(b)iznos kojega Nalogodavac nije otplatio.

Ova garancija stupa na snagu po primitku [prve rate] Predujma od strane Nalogodavca. Takav
garantirani iznos umanijivat e se za iznose Predujma otpla¢enoga vama, kao sto je evidentirano u vasim
obavijestima izdanima sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta Ugovora. Nakon primitka (od strane Nalogodavca)
kopije svake od dokumentiranih obavijesti, odmah ¢emo vas u skladu s time obavijestiti o promijenjenom
garantiranom iznosu.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan
ili prije (datum 30 dana nakon ocCekivanog isteka Roka za dovrsetak radova) (,datum
isteka"), kada ova garancija istjece te se vrac¢a nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produzi garanciju ako Predujam ne
bude vracen do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti reCeni garantirani iznos
nakon Sto, u reCenom razdoblju od 28 dana, primimo vas$ pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da
Predujam nije vracen te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC JAMSTVA ZA ZADRZANE IZNOSE

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas izvodac

temeljem navedenog Ugovora te da zeli primiti prijevremenu uplatu [dijela] zadrZzanog iznosa, za kojega
prema Ugovoru mora imati garanciju.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rije¢ima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase

pisane izjave u kojoj stoji:

(a)da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni
nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni iznos zadrzanog iznosa
kojega ste Nalogodavcu odobrili, kao Sto se vidi iz vaSih obavijesti izdanih sukladno ¢lanku 14.6. uvjeta
Ugovora, a Cija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan
ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog isteka Roka za dovrsetak radova ) (,datum
isteka"), kada ova garancija istjece te se vraca nama.

Obavijesteni smo da Korisnik moze zahtijevati da mu Nalogodavac produZi garanciju ako Potvrda o
ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana do datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se
platiti takav garantirani iznos nakon Sto, u navedenom razdoblju od 28 dana, primimo vas pismeni
zahtjev i pisanu izjavu o tome da Potvrda o ispunjenu ugovora iz Ugovora nije izdana iz razloga na
strani Nalogodavca te da ova garancija nije produzena.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/polozaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC GARANCIJE ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U
JAMSTVENOM ROKU

< Treba biti napisano na papiru sa zaglavijem financijske institucije >

Naziv projekta:

Broj projekta:

Ugovor broj:
Kratak opis Ugovora

Ime i adresa Korisnika (kojega Ugovor definira kao Narucitelja).
Na paznju: (definiran u Ugovoru kao Narucitelj).
ObavijeSteni smo da je (u daljnjem tekstu ,Nalogodavac") vas Izvodac

temeljem navedenog Ugovora kojim se Nalogodavac obvezao da ¢e korisnik garancije pribaviti Garanciju
banke za otklanjanje nedostataka u jamcevnom roku u visini 5% (pet posto) ugovorene cijene, a najvise
do iznos od kn (slovima: ), kojem banka garantira placanje u cijelosti ili djelomicno u
slucaju da nalogodavac ne ispuni ugovorne obveze na nacin kako ih je preuzeo.

Na zahtjev Nalogodavaca, mi (naziv banke) se ovime neopozivo obvezujemo
platiti vama, Korisniku/Narucitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od
(,garantirani iznos", rijecima: ) po nasem primitku vaseg pismenog zahtjeva i vase

pisane izjave u kojoj stoji:

(a)da Nalogodavac nije ispunio svoju obvezu (obveze) da otkloni odredeni
nedostatak(nedostatke) za koje je odgovoran prema Ugovoru, i

(b) prirodu takvog nedostatka (nedostataka).

U svakom trenutku, nasa odgovornost temeljem ove garancije ne prelazi ukupni garantirani iznos
sukladno Clanku 11.1. Ugovora, a Cija je kopija dostavljena nama.

Svaki zahtjev za placanjem mora sadrzavati vas potpis (potpise) koji moraju biti ovjerovljeni od strane
vasih bankara ili javnog biljeznika. Ovjerovljeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu na dan
ili prije (datum 30 dana nakon ocekivanog isteka Jamcevnog roka) (,datum isteka"),
kada ova garancija istjece te se vra¢a nama.

Na ovu se garanciju primjenjuje pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala
garanciju te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane
Medunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slucajevima. Svi sporovi koji proizadu iz ili
u vezi ove garancije rjeSavat e se pred Trgovackim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Potpis:

Funkcija/poloZaj potpisnika:
Mjesto i datum:

Pecat institucije:
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OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O RIJESAVANJU SPOROVA

< za jednoclani VRS >

Ime i detalji Ugovora
Ime i adresa Narucitelja
Ime i adresa Izvodaca
Ime i adresa Clana

Bududi da su Narucitelj i Izvoda¢ sklopili Ugovor i Zele zajedno imenovati Clana koji bi djelovao kao
jedini presuditelj koji se takoder naziva ,VRS".

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju ,,Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova” koji su priloZzeni Op¢im uvjetima ,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999.
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sljedecih
odredaba. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Op¢im uvjetima Sporazuma o
rjeSavanju sporova, rijedi i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opéim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje. Primjerice:

U procesnim pravifima priloZnima Opcéim uvjetima Sporazuma o rjesavanju sporova, Pravilo
se brise i zamjenjuje s: ,,...”

3. U skladu s Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rjedavanju sporova, Clanu ¢e biti placena
naknada od kuna po danu.
4, S obzirom na ove naknade i ostala placanja koja ¢e izvrSiti Narudcitelj i Izvoda¢ u skladu s

Clankom 6. Op¢ih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova, Clan se obvezuje djelovati kao VRS
(kao presuditelj) u skladu sa Sporazumom o rjeSavanju sporova.

5. Naruditelj i IzvodaC solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvr$enje tih usluga, u
skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.
U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan
Potpis: Potpis: Potpis:
Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:
Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]
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OGLEDNI OBRAZAC
SPORAZUMA O VIJECU ZA RIESAVANIE SPOROVA

Naziv i detalji Ugovora:

Ime i adresa Narucitelja:

< za svakog clana troclanog VRS-a >

Ime i adresa Izvodaca:

Ime i adresa Clana:

Buduci

da su Narucitelj i Izvoditelj sklopili Ugovor i zele zajedno imenovati Clana koiji bi djelovao kao

jedna od tri osobe koje se zajedno nazivaju ,VRS” [/ Zele da Clan djeluje kao predsjedavajuciVRS-a] da

presudi u sporu koji je nastao u vezi s

Naruditelj, Izvoda¢ i Clan zajedno usuglasavaju sljedece:

1. Uvjeti ovog Sporazuma o rjeSavanju sporova obuhvacaju «Opce uvjete Sporazuma o rjeSavanju
sporova» koji su prilozeni Opéim uvjetima ,,Uvjeta Ugovora o gradenju” Prvo izdanje 1999.
izdano od strane Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), i sliedecih
odredaba. U tim odredbama, koje ukljuCuju izmjene i dodatke Op¢im uvjetima Sporazuma o
rjeSavanju sporova, rijedi i izrazi imaju isto znacenje kao Sto im je dodijeljeno u Opéim uvjetima
Sporazuma o rjeSavanju sporova.

2. [ Detalji izmjena Opcih uvjeta Sporazuma o rjesavanju sporova, ako postoje.]

3. U skladu s Clankom 6. Opéih uvjeta Sporazuma o rjeavanju sporova, Clanu ¢e biti plaéena
naknada od kuna po danu.

4, S obzirom na ove naknade i ostala pIacan]a koja Ce izvrsiti Narucitelj i Izvodac u skladu s
Clankom 6. Op¢éih uvjeta Sporazuma o rje$avanju sporova, Clan se obvezuije djelovati, kako je
opisano u ovom Sporazumu o rjeSavanju sporova, kao jedna od tri osobe koje zajedno djeluju
kao VRS.

5. Naruditelj i IzvodaC zajedno i solidarno se obvezuju platiti Clana s obzirom na izvréenje tih
usluga, u skladu s Clankom 6. Opcih uvjeta Sporazuma o rjeSavanju sporova.

6. Sporazum o rjeSavanju sporova podlijeze mjerodavnom pravu Republike Hrvatske.

U ime i za racun Narucitelja U ime i za racun Izvodaca Clan

Potpis: Potpis: Potpis:

Ime i prezime: Ime i prezime: Ime i prezime:
Datum: Datum: Datum:

Pecat: Pecat:

[*Dodati kratki opis ili naziv spora.]

KNJIGA
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dokumentacije prihvatu pocetka Potvrde o
Potpis Ugovora preuzimanju
od strane 19.
Narueitelja deavznje
) otvrde 0
P Ugor spmen
h obveza
izvodaca 8.2. Rok dovrsetka 1.1.3.10. Jameéevni rok
Obavijest .
o datumu Kasnjenje pripisivo?
pocetka 8.2. Rok dovrsetka! L izvodacu
Razdoblje
ponude <35d 9. Testovi po dovrsetku
——
T T T T
<28d [<28d | >7d >21d |<21d |>28d |<21d <21d
| | ‘Tehnicki |
pregled
| | | |
4.2. 9.1. 9.1a,b 4.2.
lzdavanje Obavi{(est 0 Testovi po Povrat
Sredstva osiguranja pocetku Testqva  doprsetku Sredstva osiguranja
za izvrsenje Ugovora po dovrsetku zaizvréenje Ugovora

Tipican slijed glavnih dogadaja u Ugovoru za postrojenja o i gradenju

1. Rok dovrsetka bit ce naveden (u dodatku Ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produljenje roka sukladno clanku 8.4.
2. Kako bi se naveo slijed dogadaja, gorniji dijagram temelji se na primjeru da lzvodac propusti pridrzavati se clanka 8.2.

3. Rok za Predaju obavijesti o nedostacima bit ce naveden (u Dodatku ponudi) kao broj dana kojemu se dodaje svako produljenje sukladno clanku 11.3.

Povrat Garancije
za otklanjanje nedostataka
u Jamcevnom roku
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